

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: 02 05 12 2424

Zakázkové číslo objednatele: S913/2013/019

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Odeštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Jahodová 60, 620 00 Brno  
Oblast Zlín, Husova 1514, 755 01 Valašské Meziříčí  
zapsán v obchodním rejstříku: U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 8032  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu  
Petr hradil, Ing. Tomáš Zapletal  
stavbyvedoucí: Ing. Jaromír Dybal, František Nedbal, Martin Kopal  
bankovní spojení: UniCredit bank a.s., č.ú.: 0430201005/2700  
telefon: 571 752 031  
fax: 571 752 060  
e-mail: t.zapletal@swietelsky.cz

#### 2. OBJEDNATEL

**Lesy České republiky, s.p.**  
adresa: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřen řízením  
podniku  
na základě podpisového řádu  
č. 3/2009 oprávněn jednat  
ředitel KŘ JUDr. Zdeněk Horák, MBA

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Křížek, TP HIM KŘ Šumperk 724523659  
František Páleník, TP HIM LS Prostějov 724523765

bankovní spojení: KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100  
telefon: 956913111  
fax: 582250125  
e-mail: oi13@lesycr.cz



Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 v souladu s čl. XII., bodu č.3 předmětném smlouvy o dílo, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo takto:

### 1. Cena za dílo :

Cena za dílo dle SOD bez DPH:	3,979.883,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	+ 673.478,24 Kč
Méně práce bez DPH:	- 271.475,24 Kč
Nově sjednaná cena bez DPH:	4,381.886,00 Kč

*Slovy: čtyřmilionytřistaosmdesátjedenatisíc osmsetosmdesátšest Kč bez DPH*

2. K ceně za dílo bude uvedené v odstavci 1. Nebude dopočtena daň z přidané hodnoty, jedná se o přenesenou daňovou povinnost.
3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Příloha č. 1 – Zápisy ze stavebního deníku  
2 – Položkový rozpočet

V Šumperku, dne: 16.10.2013

Ve Valašském Meziříčí, dne:

**21-10-2013**

  
.....  
Za objednatele  
JUDr. Zdeněk Horák, MBA  
ředitel KŘ Šumperk

  
.....  
Za dodavatele  
Petr Hradil, ředitel oblasti  
Ing. Tomáš Zapletal, vedoucí od.příp. a kalkulace

# ZADÁNÍ

Stavba: Oprava a modernizace lesní cesty Kosířská

Objekt: Modernizace části LC Lomová km 0,000-0,890 - vícepráce a méněpráce

JKSO: 82227263

Datum: 25.9.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 153 886,78**

**1 Zemní práce 63 890,60**

1	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-733,700	70,55	-51 762,54
2	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	733,700	157,63	115 653,13

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 79 825,68**

3	919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400-svodnice 120 street	m	-72,000	301,69	-21 721,68
4	142212110	aprox.položka pro dodání ocelových svodnic Viaqua 120 street	m	-72,000	820,05	-59 043,60
5	R	Osazení ocelové svodnice REVERDO s mříží do betonového lože	m	72,000	545,43	39 270,96
6	R1	Dodání ocelové svodnice REVERDO s mříží	m	72,000	1 685,00	121 320,00

**99 Přesun hmot 10 170,50**

7	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - celkem do 3 km	t	-1 075,640	4,73	-5 087,78
8	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - celkem do 7 km	t	3 225,852	4,73	15 258,28

537,642\*6

3 225,852

**Celkem**

**153 886,78**

Odkaz na zápisy ve SD str.: 192427, 192431, 0127144

Komentář:

pol. č. 2:

položka neuvedená v cenové nabídce, cena vypočtena v souladu se SoD, odd. IV., odst. 4.b)

pol. č. 5, 6:

ocelové svodnice s mříží vyrobeny zhotovitelem jako atypický výrobek.

položky neuvede v cenové nabídce, cena stanovena na základě kalkulace dohodou,

ostatní položky uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.

Vystavil:

Ing.

Tomáš Zapletal

vedoucí přípravy výroby a zakázky

Kontroloval: V. Tomášek, TDI

F. Páleník, TP HIM LS

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

oblast Zlín

Husova 1514

757 01 Valašské Meziříčí

# ZADÁNÍ

Stavba: Oprava a modernizace lesní cesty Kosířská

Objekt: Modernizace lesní cesty Kosířská v km 0,890-1,188 - vícepráce a méněpráce

JKSO: 82227263

Datum: 25.9.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 11 086,90

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 086,90

1	919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400-svodnice 120 street	m	-10,000	301,69	-3 016,90
2	142212110	<i>aprox.položka pro dodání ocelových svodnic Viaqua 120 street</i>	m	-10,000	820,05	-8 200,50
3	R	Osazení ocelové svodnice REVERDO s mříží do betonového lože	m	10,000	545,43	5 454,30
4	R1	<i>Dodání ocelové svodnice REVERDO s mříží</i>	m	10,000	1 685,00	16 850,00

Celkem 11 086,90

Odkaz na zápisy ve SD str.: 192431, 0127144

Komentář:

pol. č. 3,4: položky neuvedé v cenové nabídce, cena stanovena na základě kalkulace dohodou, ocelové svodnice s mříží vyrobeny zhotovitelem jako atypický výrobek.

Vystavil:

Ing.

Tomáš Zapletal

vedoucí přípravy výroby a zakázky

Kontroloval: V. Tomášek, TDI

F. Páleník, TP HIM LS

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

oblast Zlín

Husova 1514

757 01 Valašské Meziříčí

# ZADÁNÍ

Stavba: Oprava a modernizace lesní cesty Kosířská

Objekt: Oprava lesní cesty Kosířská v km 1,188 - 3,468 - vícepráce a méněpráce

JKSO: 82227263

Datum: 25.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 237 029,14**

**1 Zemní práce 115 756,97**

1	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	75,000	209,23	15 692,25
2	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	75,000	78,10	5 857,50
3	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	594,850	124,61	74 124,26
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	72,000	52,80	3 801,60
5	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuštěných	m3	72,000	33,42	2 406,24
6	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	124,61	8 971,92
7	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	240,000	20,43	4 903,20

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 116 412,45**

7	919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400-svodnice 120 street	m	-105,000	301,69	-31 677,45
8	142212110	<i>aprox.položka pro dodání ocelových svodnic Viaqua 120 street</i>	m	-105,000	820,05	-86 105,25
9	R	Osazení ocelové svodnice REVERDO s mříží do betonového lože	m	105,000	545,43	57 270,15
10	R1	<i>Dodání ocelové svodnice REVERDO s mříží</i>	m	105,000	1 685,00	176 925,00

**99 Přesun hmot 4 859,72**

11	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - celkem do 3 km	t	-1 027,426	4,73	-4 859,72
12	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - celkem do 5 km	t	2 054,852	4,73	9 719,45

513,713\*4

2 054,852

**Celkem**

**237 029,14**

Odkaz na zápisy ve SD str.: 192427, 192431, 192434, 192435, 0127144

Komentář:

pol. č. 3: položka neuvedená v cenové nabídce, cena vypočtena v souladu se SoD, odd. IV., odst. 4.b)

pol. č. 9,10: ocelové svodnice s mříží vyrobeny zhotovitelem jako atypický výrobek.

položky neuvedé v cenové nabídce, cena stanovena na základě kalkulace dohodou,

ostatní položky uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.

Vystavil:

Ing.

Tomáš Zapletal

vedoucí přípravy výroby a zakázky

Kontroloval: V. Tomášek, TDI

F. Páleník, TP HIM LS Prostějov

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

oblast Zlín

Husova 1514

757 01 Valašské Meziříčí

Základ: Polojako pískový + 9% + 22%  
Prac. do 99: 6" 14" - 12" 14"

Konstrukce: ŽCB, tl. 200 mm, sádko 100  
Tloušťka 100, kochanice 200, základy 100  
Prac. je 2 + TAP - vy - uel, vcelky 1 -

Zpracování: krovníky + střešní konstrukce  
včetně 500 - 9 uveďte  
vše detaily - rekonstrukce p. 100  
- krovníky vjezdová lišta  
- vstupy - parkoviště a propustky  
k 0,15 - 0,75

NA VÝZVU ZHOTOVITELE CVOČAHA SCHŮZKA V PROJEKTU - 4.9.03  
MÍ ODPOZITÍ VZDÁVNOSTI NA STANOVENOU  
SKLADBU SLAŽNICE

PODŮSTAVKI: - ZA ZHOTOVITELE - P. NEJEDBAL, P. VYMAZAL  
ZA OBJEDNATELE P. PALENIČ  
TDI P. TOMAŠEK

OBJEKT 1 - KROVÍK - ODPOZITÍ VZDÁVNOST	41CM	VÝKON
OBJEKT 2 - ODPOZITÍ VZDÁVNOST	51CM	VÝKON
OBJEKT 3 - ODPOZITÍ VZDÁVNOST	51CM	VÝKON

NOVE ÚKOLY

1/9 NA SRAŽCE ODTRŽIT 3 KROVÍK, ZAV. PŘÍKOP

KONTROLA ÚKOLŮ

1. P. ÚKOL SPLNĚN
2. P. OZNAČENÍ STAVENÍTELE, ÚKOL TRVÁ
3. P. ÚKOL SPLNĚN
4. P. HARMONOGRAM - ÚKOL TRVÁ
5. P. ÚKOL SPLNĚN
6. P. - TECHN. ZPRÁVA DOPLNĚNÍ KM - ÚKOL TRVÁ




*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

L. E. KOŠŤAŠIČ

NOVÉ ÚKOLY.

7. 8. - Stavěl kosekce po dohodě se zhotovitelem po 4T. 10. adrese pole C. křepušku
8. 8. v km 0,530 dřevěný plot / přerušit z km 0,800 - délka 8 km.
9. 8. do 9. bude provedeno přejetí do provedení všech zemních prací TDI + Kypřič + Křepušky - S. L.
10. 8. Zhotovitel před navrženou příkladně vřesť upravit sítu dle PD a Hroustka vřesť.
11. 8. U příkopu v km 0,75 v délce 200 m bude upraven srb až po obvodu pánovité.
12. 8. OCELOVÉ SROVNÁVČE traver pruhy dle PD se zakrytoujím polovrakem se zajištěním proti zcizení do betonového lože.

POČASÍ: ZATAŽENO 15°C

13. 9. 2013

STROJE: JCB, L3M, TR15, VOZ JCB,

DELIK: BULIŤZ, KUCHAROVIC, ZOKATA

POŠIP SD POD OBRUB PÁRKOVISŤE VČETNE  
 HUTNĚLÍ, POKLADKA OBRUB PÁRKOVISŤE  
 PD, DOVOZ PÁT, ULOŽENÍ OBRUB  
 DO BET LOŽE, SVAHOVÁKŮ  
 UROVŇAVÁNÍ SKLÁDEK ZETINŮ VČETNE  
 HUTNĚLÍ, TERČELÍ ÚPRAV,  
 PRŮCE PROBÍHÁ DLE PD.

Počasí: zataženo, vítr  
 STROJE: LHM, JCA, T875  
 Dělníci: Bulík 2x, Kocourek, Zolner

29. 8. 13

Na práci investora s odkazem na  
 katastrový zápis z 20. 8. 2013 budou  
 odstraněny dva stromy v křt 0,800.  
 Stromy budou ponechány nad příkopem.  
 Ukládání dřevěných prahů,  
 teréni, úpravy, čističi pro dusto.

*[Handwritten mark]*

Zápis z jednání vyvolaného zhotovitelem  
 k vyřešení zemních prací v úseku  
 km 0,300 - 0,600.

25. 9. 13

Bude provedena okopávka se svažováním  
 v úseku 0,300 - 0,370 v šířce 3,00  
 v úseku 0,370 - 0,460 v šířce 4,00 m.  
 v úseku 0,460 - 0,600 v šířce 3,00.  
 v úseku 0,600 - 0,680 - " - "

⊕

Tento nový stav si utváří odklizením  
 20 ks stromů ve parcelu A 21 ks parcelu  
 ve stav. profilu stavby.

⊕

Dřevoštěpařská zemina bude uložena na  
 mezidílně (panelová plocha) a obveden  
 úřad to účelově stavě. Práci na křtu  
 budou mít trvalé silnice.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dřevoštěpařská zemina na upravení investora  
 (p. Pátek) nutno osadit ve směru  
 toku do příkopu (obvedení panelové  
 stavby)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



L. C. KORNHUBER

PROVEDENA KONTROLNÍ PLOŠNÁKA TDI A  
STAVBY PŘEDKLOUP P. VESELICEMO DOKONČENÍM  
PRACÍ STŘEDNÍ OBČI STAVBU DLE ZÁKONA ZE  
DNĚ 20. 9. 2013.

20. 9. 2013

1. ZKONČENIA ODPOVĚDI SE SIGNIFIKÁM V IKN  
0,730 - 0,730 A V ÚHLEHU 0,620 - 0,620  
VĚ. ODPOVĚDI A ODPOVĚDI KRAJNICE.  
PO KONTROLNĚ PRŮTU PŘEDU, ODKRYTĚM ČÁSTI 75 VLS

V

2. PROVEDENO OČIŠTĚNÍ PŘEDU - PRACÍ VE SMĚRU  
TOKU V PŘÍMOCĚ VĚ. ZEMNÍ SRAŽENÍ LKA 9 PKO

3. ODKRYTĚM 2 KS STRONY VĚ. PŘEDU V 0, PKO

Tomáš Kubař

L.C. KOFČIČKA'

ZÁPIS Z ŘEDNÁNÍ V KANCELÁŘI LS PROJEKTU  
DNE 2. 10. 2013.PŘÍTOMNÍ: - LS PROJEKTU - p. Jeleník  
ZODPŮVITEL - p. Heclba, p. Kestelický  
TDI - r. TomásekPROJEDNAN A ODSOUHLAŠEN NÁVRH DODATKŮ  
ZEDNŮKOVÝCH CEN A MĚRNÝCH JEDNOTEK

Jeleník

Heclba Kestelický Tomásek

Jeleník