

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 006/2013/919

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele:

I.

Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. ZHOTOVITEL | JS Moravská Třebová s.r.o. |
| adresa: | Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS Hradec Králové, oddíl C, vl. 28635 |
| IČ: | 28811852 |
| DIČ: | CZ28811852 |
| zastoupený: | Františkem Navrátilem, jednatelem |
| stavbyvedoucí: | Jan Jeřábek |
| telefon: | 777 279 000 |
| e-mail: | jjerabek@jsmt.cz |
|
 | |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s. p. |
| adresa: | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČ: | 421 96 451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Michal Gaube, MBA, pověřený výkonem funkce generálního ředitele |
|
 | |
| na základě podpisového řádu č.
3/2009 oprávněn jednat ředitel KŘ | Ing. Roman Vohradský |
|
 | |
| ve věcech technických jedná: | Jaroslav Kercl, HIM LS Lanškroun, tel.: 724 623 879 |
| telefon: | 956 163 107, 956 163 111 |
| e-mail: | kercl.ls163@lesy.cz |

II.

Při provádění stavebních prací na akci: „Hrad Žampach - vybudování turistického okruhu“, dle smlouvy o dílo č. 006/2013/919, uzavřené dne 14. 05. 2013, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna překážka v práci na straně objednatele - prodloužení schvalovacího a výrobního procesu informačních cedulí a turistického značení. Proto se smluvní strany dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla tak, jak stanoví čl. III. odst. 4 smlouvy z důvodu překážky v práci na straně objednatele.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): do **28. 2. 2014.**

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 006/2013/919, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V Moravské Třebové, dne **12 -12- 2013**

JS Moravská Třebová s.r.o.
Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: info@jsmt.cz
IČ: 288 11 852, DIČ: CZ28811852
www.jsmt.cz
stavební a truhlářské práce -2-

.....
Zhotovitel
František Navrátil
Jednatel společnosti

V Choceň, dne **11 -12- 2013**

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Peinerova 75, 565 01 Choceň

[08]

.....
Za objednatele
Ing. Roman Vohradský
ředitel KŘ Choceň