

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR
Zakázkové číslo zhotovitele: 13065/SOD
Zakázkové číslo objednatele: S911/2013/113

I.
Smluvní strany

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ZHOTOVITEL | NOSTA, s.r.o. |
| adresa: | Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS v Ostravě, oddíl C, vložky 5248 |
| IČO: | 47671416 |
| DIČ: | CZ47671416 |
| zastoupený: | Ing. Arch. Zdeňkem Klosem – Jednatel společnosti |
| stavbyvedoucí: | Antonín Kořistka |
| bankovní spojení: | ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín, č.ú. 889364/0300 |
| telefon: | 556 767 111 |
| fax: | 556 767 300 |
| e-mail: | nosta@nosta.cz |
|
 | |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| adresa: | Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČO: | 421 96 451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel |
| na základě podpisového řádu | Ing. Jiří Silvestr, Ředitel Krajského ředitelství Frýdek |
| č. 3/2009 oprávněn jednat | Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek |
| ředitel KŘ (ředitel LZ, SZ) | |
| ve věcech technických jedná: | Ing. Ivan Kubík, LS Opava, Ing. Marek Stonavský, KŘ |
| | Frýdek-Místek |
| bankovní spojení: | KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100 |
| telefon: | 72452406 |
| e-mail: | Kubik.ls106@lesy-cr.cz , marek.stonavsky.oil1@lesy-cr.cz |

II. Předmět dodatku smlouvy

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XII. odst.č.3 Smlouvy o dílo č. S911/2012/113 na Dodatku č.1 předmětné smlouvy, kterým se tato smlouva upravuje takto:

Předmětem Dodatku č.1 je vznik následujících víceprací, které se vyskytly v průběhu stavby „**Sdr. zakázka – Oprava LC revír Hradec**“. Z důvodů vzniku víceprací před dokončením díla se prodlužuje termín plnění. **Dílo bude řádně dokončeno do 15.11.2013.**

- 1.) Zřízení nového hospodářského přejezdu na LC Bukovinská.
- 2.) Zřízení nového propustku na LC Doubravská.

Propust bude z plastové trouby Pecor Optima DN 400. Čelo propustku z lomového kamene uloženého do betonového lože. V místě zřízení propustu bude provedeno vypádování oblouku komunikace do příkopy. Příčné odvodnění bude provedeno pomocí ocelové svodnice délky 7,5m.

Výše uvedené vícepráce budou ve výši: LC Bukovinská 11 581,- Kč bez DPH
LC Doubravská 71 277,- Kč bez DPH

Celková cena více prací tímto bude:

82 858,- Kč bez DPH


Cena dle SOD S911/2013/113: 848 000,-Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla dle SOD včetně víceprací se navyšuje na:

930 858,-Kč bez DPH

V Novém Jičíně

Za zhotovitele




Ing. Arch. Zdeněk Klos
jedenatel Společnosti

Ve Frýdku-Místku 13.8.2013

Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 66 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
1051



Ing. Jiří Silvestr
ředitel KŘ Frýdek Místek




19

NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLUČNOST
SVATOPLUKA ČECHIA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47871418 • DIČ: CZ47871418

Smlouva o dílo č..S911/2013/113 Dodatek č.1

strana č.2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sdr. zakázka - Oprava LC revír Hradec	JKSO	
Název objektu	LC Bukovinská prodloužení	EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p. -	IČ	DIČ
Projektant		00	
Zhotovitel		132	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		15.10.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	770,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	10 810,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 581,10	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



 NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 SVATOPLUKA ČECHA 7088/13 • 741 11 NOVÝ Jičín
 IČ: 47871418 • DIČ: CZ47871418

Y. S.

D Celkem bez DPH	11 581,10		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 581,10	2 432,04
Cena s DPH	14 013,14		

E Přípočty a odpočty		
Dodávatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: Sdr. zakázka - Oprava LC revír Hradec

Objekt: LC Bukovinská prodloužení

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 23.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1		Zemní práce	263,22				
1	122201101R0 0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,121	51,40	263,22	0,000

5		Komunikace	1 005,00				
2	564752111R0 0	Podklad z kam.drceného 32-63 s výpiň.kamen. 15cm	m2	10,000	83,60	836,00	3,680
3	564821111R0 0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	10,000	16,90	169,00	1,530

99		Staveništní přesun hmot	229,85				
4	998222011R0 0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	15,426	14,90	229,85	0,000

91		Doplňující práce na komunikaci	10 083,11				
5	919442211R0 0	Hospodářský přejezd 4 m, čela z lom.kam. do 60 cm	kus	1,000	7 127,59	7 127,59	7,880
6	919492913U0 0	Přípl ZKD 1m	kus	4,000	738,88	2 955,52	2,336

Celkem

11 581,18


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sdr. zakázka - Oprava LC revír Hradec	JKSO	
Název objektu	LC Doubravská	EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p. - 132 - Komunikace N Chromek	IČ	DIČ
Projektant		00	
Zhotovitel		132	
Zpracoval			
Rozpočet číslo			Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 45 594,70	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 25 682,40	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 71 277,10	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 71 277,10	
 NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLČNOST SVATOPLUKA ČECHY 298003 • 741 11 NOVÝ JiČÍN IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snižovaná 15,0 0,00 0,00	
				základní 21,0 71 277,10 14 968,20	
				Cena s DPH 86 245,30	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel 0,00	
				Klouzavá doložka 0,00	
				Zvýhodnění 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Sdr. zakázka - Oprava LC revír Hradec

Objekt: LC Doubravská

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Datum: 23.7.2013

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce 1 290,14 0,000

1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	25,100	51,40	1 290,14	0,000
---	--------------	---	----	--------	-------	----------	-------

5 Komunikace 41 635,76 212,255

2	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	230,000	82,70	19 021,00	84,718
3	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	431,250	48,85	21 066,56	120,724
4	58380654	Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg	t	5,836	180,70	1 054,57	5,836
5	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	1,550	318,47	493,63	0,977

91 Doplnující práce na komunikaci 17 380,00 14,011

6	R01	Osazení svodnice dl. 6m do bet. lože	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000
7	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,000	4 940,00	9 880,00	14,011

99 Staveništní přesun hmot 3 371,37 0,000

8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	226,267	14,90	3 371,37	0,000
---	--------------	--	---	---------	-------	----------	-------

HSV Práce a dodávky HSV 7 599,79 7,395

3 Svislé a kompletní konstrukce 403,39 1,064

9	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	0,400	1 008,47	403,39	1,064
---	--------------	---	----	-------	----------	--------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 196,40 6,331

10	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	6,000	69,40	416,40	6,274
11	562411110	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 400 mm	m	6,000	1 130,00	6 780,00	0,058

Celkem **71 277,06 112,913**