

## Dodatek č. 1

### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo zhotovitele:**

**Zakázkové číslo objednatele: S928/2013/139**

#### I.

#### Smluvní strany

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. ZHOTOVITEL</b>  | Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.          |
| adresa:   | Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov               |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 12191 |
| IČO:  | 26071584                                     |
| DIČ:  | CZ26071584                                   |
| zastoupený:   | Josefem Ptákem - jednatelem                  |
| stavbyvedoucí:  | Ing. Bohumil Hazmuka                         |
| bankovní spojení:   | KB a.s., Tábor, č.ú.: 78-1323180207/0100     |
| telefon:  | 381 297 711                                  |
| fax:  | 381 297 463                                  |
| e-mail:   | sekret.drevotvar@volny.cz                    |
|   |  |
| <b>2. OBJEDNATEL</b>  | Lesy České republiky, s. p.                  |
| sídlo:  | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové       |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | KS HK, odd. A XII, vl. 540                   |
| IČ:   | 42196451                                     |
| DIČ :   | CZ42196451                                   |
| jednající:  | Ing. Michal Gaube – ekonomický ředitel       |
| na základě podpisového řádu<br>č. 3/2009 oprávněn jednat<br>ředitel KŘ (ředitel LZ, SZ) | Ing. Karel Trůbl                             |
| ve věcech technických jedná:  | Ing. Alena Koubková                          |
| bankovní spojení:   | KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100  |
| telefon:  | 724 524 509                                  |
| fax:  | 381281776                                    |
| e-mail:   | koubková.ls197@lesy.cz                       |

Účetní jednotka: Lesy České republiky, s. p. Lesní správa Tábor, Zavadilská 2095, 390 02 Tábor,  
zastoupená lesním správcem Ing. Pavlem Uhlířem

**Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:**

### **III.**

#### **Termíny plnění**

1. Předání pracoviště zhotoviteli: dle předávacího protokolu
2. Zahájení prací zhotovitele: dle zápisu ve stavebním deníku
3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): 30.12.2013
4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

### **IV.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 309 168,- Kč bez DPH**, jednomilióntřístadevětisícstošedesátosm korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Původní cena za dílo bez DPH: 1 309 168,- Kč

Vícepráce bez DPH: 207 791,- Kč

**Konečná cena za dílo bez DPH: 1 516 959,- Kč**

DPH (21%\*): 318 561, 39 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 1 835 520, 39 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude določtena daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se připoústí pouze v případě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla nebo případných změn proti projektové dokumentaci. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
4. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet

zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:

1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Neení-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele / ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v cenících cenové soustavy ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.

## XII.

### Závěrečné ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky tohoto dodatku smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.
4. Smluvní strany se zavazují považovat za důvěrné veškeré informace a ujednání o činnosti smluvních stran dle tohoto dodatku smlouvy.
5. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující dokumenty:  
příloha č. 1 – stavební rozpočet víceprací

V Chýnově, dne: .....

V Českých Budějovicích, dne: **22-11-2013**

Josef Ptáček  
jednatel

**Stavby a stavitelství**  
s.r.o.  
Stavby a stavitelství  
s.r.o.  
Slatkovičova 455 • 391 55 Chýnov

TEL: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Pětatřicet 1108, 301 00 Vodňany, Kralův  
č.č. 42194431, DIČ: CZ42194431  
Krajské ředitelství České republiky  
Krajské ředitelství České republiky  
Krajské ředitelství České republiky  
Krajské ředitelství České republiky



Ing. Karel Trůbl  
ředitel KR České Budějovice

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	098/13	LC Počátek - štěrkodrt'	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>2a</b>	LC Počátek - štěrkodrt'		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>098/13</b>	Technické zhodnocení LC Počátek		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jiří Koplík, České Budějovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jiří Koplík, České Budějovice			
Objednatel	Lesy ČR s.p., Lesní správa Tábor			
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		Zakázkové číslo	098/13
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	207 791	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	207 791	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	207 791	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	207 791	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Josef Škrábek		Jméno : Josef Pták	Jméno : Alena Koubková
Datum : 12.11.2013		Datum : 12.11.2013	Datum : 14.11.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 TEL : 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071534 DIČ: CZ26071534 Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov	
Základ pro DPH	21,0 %		207 791 Kč
DPH	21,0 %		43 636 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>251 427 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	098/13 Technické zhodnocení LC Počátek	Rozpočet :	098/13
Objekt :	2a LC Počátek - štěrkodrt'		LC Počátek - štěrkodrt'

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	161 932	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	45 859	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>207 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	207 791	0
Oborová přírážka	0	0,0	207 791	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	207 791	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	207 791	0
Zařízení staveniště	0	0,0	207 791	0
Provoz investora	0	0,0	207 791	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	207 791	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	207 791	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	098/13 Technické zhodnocení LC Počátek	Rozpočet: 098/13
Objekt :	2a LC Počátek - štěrkoдр'	LC Počátek - štěrkoдр'

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 369,50	68,34	161 931,63
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>161 931,63</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	959,20	14,00	13 428,80
3	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	959,20	17,85	17 121,72
4	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	959,20	15,96	15 308,83
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>45 859,35</b>