

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 v souladu s čl. XII., bodu č.3 předmětném smlouvy o dílo, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny v čl. III. Termíny plnění. Obsah smlouvy se mění takto:

1. Termíny plnění: Řádné dokončení díla – 10.12.2013

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

3. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:

- žádost o změnu termínu

V Šumperku, dne: 29.11.2013


Česká republika
se sídlem Panského nám. 106, 750 01 Valašská Klobouk
IČ: 62185631, DIČ: CZ60775530
Krajské ředitelství železniční
příslušenství, s.r.o. Šumperk



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1396, 750 01 Valašská Klobouk
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

.....
Za objednatele
JUDr. Zdeněk Horák, MBA
ředitel krajského ředitelství

.....
Za zhotovitele
Marcel Hlavoň
jednatel

	Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou	Dne: 19.11.2013
	ZÁPIS Z JEDNÁNÍ	
	ŽÁDOST O ZMĚNU TERMÍNU	

Přítomni

LS Loučná nad Desnou

- Ing. Pavel Jonák, Ph.D. – lesní správce

Lesy České republiky, s.p.
 LS Loučná nad Desnou
 Lesní správa
 Kocoušovy 12, 786 01 Loučná nad Desnou
 786 01

- Ing. Daniel Kamp; TP HIM

SATEZ MORAVA spol s r.o. - Ing. Ľubomír Macák - stavbyvedoucí

- Ing. Mária Poništ



SATES MORAVA, spol. s r. o.
 Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

Zápis z provozního jednání:

Z důvodu přesunu umístění dílčího plnění na jiné lesní cesty (LC Nad Bukovickou hájenkou, LC Do potoka, LC Okrajová) došlo k provozní kolizi plnění zakázky s prováděním lesnických činností. Byla nutná reorganizace dodávek prací na lesních cestách, čímž se zhotovitel dostal do prodlení s plněním SoD S913/2013/308.

Zhotovitel tímto provozním jednáním žádá objednatele k prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo S913/2013/308 – Soustředěné opravy lesních cest do **10.12.2013**.

Zástupci LS Loučná nad Desnou s prodloužením termínu na dokončení zakázky souhlasí.

Dne: 19.11.2013

Zápis sepsal. Ing. Daniel Kamp – TP pro HIM LS Loučná nad Desnou