

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 217-HI-31/2013, ze dne 16.9.2013**  
**(HB Pod Lipím)**

uzavřené mezi:

**Lesy České republiky, s.p.**

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

IČ: 421 96 451; DIČ: CZ42196451

jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů České republiky s.p.

zastoupen na základě pověření ze dne 15.2.2013 Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

ve věcech technických jedná: Vítězslav Kutáč, DiS., správce toků, TDS

č. telefonu: +420 956 953 215, e-mail: kutac.ost53@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Begastav s r.o.**

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 60845

IČO: 28323424; DIČ: CZ28323424

jednající: Michal Bezega, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Fouček

č. telefonu: 602 321 668, e-mail: begastav@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 43-4120390267/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

**I.**

**Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku Smlouvy jsou změny smluvních ujednání popsané v následujícím článku.

**II.**

**Změna Smlouvy**

- I. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy v článku I. Oproti projektové dokumentaci byla provedena změna technického řešení a použitého materiálu na obklad přelivné hrany a bočních křidel retenční přehrážky. Na místo

původně navrhnutého armovaného betonového parapetu se použije kamenný obklad z žulových kopáků rozměru 20 x 20 x 40 cm k obložení vrchní strany bočních křídel a žulových hranolů rozměru 25 x 25 x 70 k obložení přelivné sekce retenčního prostoru. Důvodem k této změně v technologii a použitému materiálu na stavbě bylo přistoupeno vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nevhodným k provedení betonáže a nevhodnou volbou typu betonu uvedeným v PD (malá odolnost vůči obrusu při transportu splavenin). Další změnou je vyřazení nevhodných položek č. 10 a č. 12 vedlejších nákladů z důvodu jejich nepotřebnosti k řádnému provedení díla.

Změny oproti projektové dokumentaci byly průběžně **projednány** na kontrolních dnech a jsou zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení Smlouvy v **článku II. odst. 3** takto: Dílo, které je předmětem Smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 Smlouvy, nejpozději dne **10.12.2013**, namísto dne 29.11.2013.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a předání díla o 11 dní bylo zdlouhavé vyjednávání předání příjezdové cesty k samotnému staveništi a změna technologie a použitého materiálu obkladu přelivné sekce retenčního prostoru vzhledem k termínu dodávky nového materiálu.

3. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně ustanovení Smlouvy v **článku II.** Cena za dílo a platební podmínky, a to tak, že odstavec uvedeného článku zní:

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 997.586,-Kč bez DPH, slovy devětsetdevadesátšestsetosmdesátšest korun bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH (21 %)</b>	<b>cena vč. DPH</b>
původní cena	997.586,- Kč	209.493,- Kč	1.207.079,- Kč
vícepráce	25.994,- Kč	5.459,- Kč	31.453,- Kč
méněpráce	15.492,- Kč	3.253,- Kč	18.745,- Kč
<b>nová cena díle celkem</b>	<b>1.008.088,- Kč</b>	<b>211.698,- Kč</b>	<b>1.219.786,- Kč</b>

Cena za dílo je strukturována dle položkových rozpočtů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem), a to při splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 20. 11. 2013

Ve Znojmě dne: 22. 11. 2013

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslovská 1106, 501 60 Hradec Králové  
IČ: 42196931, DIČ: CZ42196931  
Správa toků - oblasť povodí Labe  
Přemyslovská 1106, 501 60 Hradec Králové  
1002

**BEGASTAV** s.r.o.  
Dobřická 3899/5, 669 02 Znojmo  
DIČ CZ28323424

.....  
Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

.....  
Michal Bezega  
jednatel společnosti

Přílohy – nedílné součásti dodatku č. 1 Smlouvy:

- příloha č. 1 – Cenová nabídka (Položkový rozpočet víceprací a méněprací),

