

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 044/2013/919
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele:

I.

Smluvní strany

- | | |
|---|---|
| 1. ZHOTOVITEL | MS-ASSIST, s. r. o. |
| adresa: | Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS Hradec Králové, odd. C, vl. 25137 |
| IČ: | 27543439 |
| DIČ: | CZ27543439 |
| zastoupený: | Michaelou Odehnalovou, jednatelkou společnosti |
| stavbyvedoucí: | Ing. Rostislav Bednář |
| telefon: | 602 508 938 |
| e-mail: | msassist@seznam.cz |
|
 | |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s. p. |
| adresa: | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČ: | 421 96 451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Michal Gaube, MBA, pověřený výkonem funkce generálního ředitele |
|
 | |
| na základě podpisového řádu č.
3/2009 oprávněn jednat ředitel KŘ | Ing. Roman Vohradský |
|
 | |
| ve věcech technických jedná: | Ladislav Dornák, LS Svitavy, Vančurova 1, Svitavy |
| telefon: | 724 524 277, 956 161 107, 956 161 111 |
| e-mail: | dornak.ls161@lesycr.cz |
| revír Bílá Studně | Pavel Mrva |
| tel., e-mail: | 724 524 265, Mrva.ls161@lesycr.cz |

II.

Při provádění stavebních prací na akci: „**Opravy a BÚ LC na LS Svitavy – revír Bílá Studně**“, dle smlouvy o dílo č. 044/2013/919, uzavřené dne 22. 09. 2013, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Jedná se o vícepráce spočívající v navýšení objemu vyspravení výtluků a úpravu pláně na LC Rychnovská.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

Rekapitulace nákladů:

Opravy a BÚ LC na LS Svitavy	Cena původní SOD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	523.615,- Kč	---	17.800,- Kč	541.415,- Kč

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací, tak jak stanoví čl. IV. odst. 3 smlouvy.

Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 541.415,- Kč bez DPH, slovy: pětsetčtyřicetjedentisícčtyřistapátnáctkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 541.415,- Kč

DPH (21%*): 113.697,15 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 655.112.15 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 044/2013/919 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá ze smluvních stran dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: položkový rozpočet tohoto dodatku

Ve Svitavách, dne 30 -11- 2013

V Choceň, dne 29 -11- 2013

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Bernerova 75, 565 01 Choceň

(08)

MS-ASSIST s.r.o.


Jirího z Pěčbrad 2593

580 02 Pardubice

IČO: 275 43 439

Zhotovitel DIČ: CZ27543439

Michaela Odehnalová
jednatelka společnosti


.....
Za objednatele
Ing. Roman Vohradský
ředitel KŘ Choceň

Vícepráce 11/2013

Název stavby: LC Rychnovská		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby: opravy a běžná údržba		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita: R05		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 20.11.2013		Zpracovali: Odehnal	

Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1	181201102R00	Povrchové úpravy terénu		1 100,00	6	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuňněním	m2			0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		Komunikace pozemní a letiště				0,00	1 036,25	1 036,25	0,00	0,00	0,00
2	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	41,45	25	0,00	1 036,25	1 036,25	0,00	0,00	0,00
		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				7 890,42	2 273,58	10 164,00	0,00	0,00	41,45
3	572701111R00	Vyspravení vřtílků kom-pěší kam. hrubé drceným	m3	28,00	363	7 890,42	2 273,58	10 164,00	1,48	1,48	41,45
Celkem:								17 800,25			

Lesky, Československá republika, s. 40.
za obdobi od 1. 1. 1968 do 31. 12. 1968
K. 1. 1. 1968 - 31. 12. 1968
K. 1. 1. 1968 - 31. 12. 1968
K. 1. 1. 1968 - 31. 12. 1968