

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 957/2013/129

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Michal Gaube, MBA, pověřen výkonem funkce generálního ředitele,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009 ze dne 16.12.2013,

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, tel. 723 459 332

Ing. Pavel Manda, technický dozor stavebníka (stálý)

č. telefonu: 724 523 983, e-mail: manda.ost57@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

LTM HB s.r.o.

IČO: 26907267, DIČ: CZ26907267

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 44234

sídlo: Bojkovice, Štefánikova 625, PSČ 687 71

jednatel: Ing. František Šopík

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. František Šopík

č. telefonu: 777 116 493 e-mail: f.sopik@bojkovice.cz

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Bojkovice

Číslo účtu: 1411487399/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 957/2013/129

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna objemu prací díla spočívající v navýšení těžby břehového porostu nezbytné pro řádné provedení díla Vlčí potok, km 0,055-0,900.
2. Zhotovitel s touto změnou souhlasí.
3. Součástí dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě je „Vlčí potok, km 0,055-0,900- dodatek č.1“ (vícepráce).

II.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za vytvoření díla v náležitě kvalitě, bez vad, nedodělků a ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu stanovenou dohodou v celkové výši 709 135,- Kč bez DPH. Tato cena je sjednána jako cena maximální.
2. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle SOD	695 203,-	Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	13 932,-	Kč bez DPH
Cena díla celkem	709 135,-	Kč bez DPH
DPH 21 %	148918,-	Kč
Cena díla včetně DPH	858053,-	Kč

III. Závěrečná ujednání

Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. 957/2013/129.

Právní vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne: 14. 1. 2014

V Bojkovicích dne: 16. 1. 2014




Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků – oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně



Ing. František Šopfk
LTM HB s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105, 501 00 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 701, 755 01 Vsetín

[01]



Příloha č. 1 – Rozpočet VIčfí potok, km 0,055-0,900- dodatek č.1“ (vícepráce).