

1. dodatek Smlouvy o dílo
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR
Zakázkové číslo objednatele: S921/2013/263

I.
Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Dodavatel | Recydo Ulehla, s.r.o. |
| adresa: | Moravanská 263/87, Brno 619 00 |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS Brno, oddíl C, vložka 272 39 |
| IČ: | 25349023 |
| DIČ: | CZ25349023 |
| zastoupený: | Mgr. Jiří Ulehla |
| stavbyvedoucí: | Ing. Ivana Ebuová |
| bankovní spojení: | KB Brno-venkov, 27-0439800257/0100 |
| telefon: | 547 212 373 |
| fax: | |
| e-mail: | nygryn@ulehla-recydo.cz |
|
 | |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| adresa: | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČ: | 42196451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednatel: | Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel |
| na základě podpisového řádu č.
3/2009 oprávněn jednat ředitel
KŘ (ředitel LZ, SZ) | Ing. Jiří Makovec |
| ve věcech technických jedná: | Veronika Rusová |
| bankovní spojení: | KB, a.s. Rakovník č.ú. 191686110267/0100 |
| telefon: | 313537897, 724525018 |
| fax: | 313537573 |
| e-mail: | rusova.ls179@lesy-cr.cz |

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Po vzájemné dohodě technického zástupce investora a zástupce dodavatele se z důvodu posunutí termínu zahájení prací obě tyto strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č.: **S921/2013/263**

1. Změna článku III. odst. 3. výše uvedené smlouvy o dílo:


- termín zahájení stavebních prací od 12.9.2013
- termín dokončení stavebních prací do 12.10.2013

ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Brandýse nad Labem dne: 28.8.2013



.....
Za zhotovitele



.....
Za objednatele

Česky Česká republika, s.p.
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Zaapská železniční Brandýs nad Labem
ul. Nádraží 120
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
{95}