

**DODATEK č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO (stavební práce)**  
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR  
**Zakázkové číslo objednatele: S937/2013/066**

**I**  
**Smluvní strany**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. ZHOTOVITEL</b>                                     | SOVIS CZ, a.s.  |
| adresa:  | Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové   |
| IČ:  | 27532208  |
| DIČ:   | CZ27532208  |
| zastoupený:  | Petrem Smolou, předsedou představenstva   |
| stavbyvedoucí:   | Ing. Jiří Kulič   |
| telefon:   | +420 495 000 510  |
| fax:   | +420 495 530 322  |
| e-mail:  | info@sovis.as   |
| <br>   |   |
| <b>2. OBJEDNATEL</b>                                     | Lesy České republiky, s. p.   |
| sídlo:   | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  |
| zapsán v obchodním rejstříku:                            | KS HK, odd. A XII, vl. 540  |
| IČ:  | 42196451  |
| DIČ :  | CZ42196451  |
| jednající:   | Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel   |
| na základě podpisového řádu<br>č. 3/2009 oprávněn jednat | Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitel KŘ Hradec<br>Králové  |
| ve věcech technických jedná:                             | Jan Pika DiS 724 524 337  |
| bankovní spojení:  | KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100   |
| telefon:   | 724 524 337   |
| fax:   | 494 377 079   |
| e-mail:  | pika.oi37@lesycr.cz   |
| <br>   |   |
| <b>FAKTURAČNÍ ADRESA</b>                                 | Lesy České republiky, s.p.<br>Lesní správa Dvůr Králové nad Labem<br>28. října 787<br>544 01 Dvůr Králové nad Labem |

## II P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že u akce Oprava a TZ LC Hřebenová v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky S937/2013/066 byly na základě chyby v položkovém rozpočtu provedeny méněpráce:

Zdi podpěrné a volné – Výstuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m<sup>2</sup> (položka č. 18) – nebyla provedena v celém množství

Komunikace pozemní a letiště – Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (položka č. 25) – nebyla provedena v množství 0,01 t

Veškeré práce jsou stanoveny položkovým výkazem výměr s oceněním, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Rozpočet na Opravu a TZ LC Hřebenová se z celkové výše 726 675,- Kč bez DPH sníží o 1988,90,- Kč bez DPH na celkovou konečnou částku: **724 686,- Kč bez DPH**


3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že bude z důvodu špatných klimatických podmínek prodloužen termín dokončení realizace stavebních prací na 10.12.2013.


4. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.


V Týništi nad Orlicí, dne 15. 10. 2013

V Hradci Králové dne 14.10.2013


Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Plesnýctví 110, 101 00 Hradec Králové  
IČ: 42156451, DIČ: CZ42156451  
Krajští ředitelé v Hradci Králové  
Za drakon 195, 517 21 Týniště nad Orlicí  
(65)

  
.....  
Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA  
Ředitel KŘ Hradec Králové

  
SOVIS CZ, a.s.  
Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové  
IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208



.....  
Za zhotovitele  
František Töpfer  
Výkonný ředitel  
SOVIS CZ, a.s.

  
.....  
Ing. Václav Pišta  
Obchodní ředitel  
SOVIS CZ, a.s.

# Stavební rozpočet

Název stavby: LC Hřebenová-méněpráce      Doba výstavby:      Objednatel:      Zpracoval:

Druh stavby: méněpráce      Začátek výstavby:      Projektant:      Zhotovitel:

Lokalita: revír Kostelec      Konec výstavby:      Zpracováno dne:

JKSO:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
31			Zdí podpěrné a volné				0,00	1 988,80	1 988,80			0,10	
1		317361411VD	Výstuz mostních říms ze svařovaných sítí do 6kg/m <sup>2</sup>	t	0,09	22 600,00	0,00	1 988,80	1 988,80		1,10	0,10	
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,10	0,10			0,00	
2		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	0,01	10,00	0,00	0,10	0,10		0,00	0,00	
<b>Celkem:</b>									<b>1 988,90</b>			<b>0,00</b>	

5