

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele:

Zakázkové číslo objednatele: S6/2013/144

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa: Ok-spoj s.r.o.
Sezemice 725, 533 04
zapsán v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12856
IČ: 25284088
DIČ: CZ 25284088
zastoupený: panem Milanem Fekem
stavbyvedoucí: Ing. Daniel Kotaška
bankovní spojení: KB HK 78-7761770247/0100
telefon: 739 969 130
fax: -
e-mail: okspoj@seznam.cz

2. OBJEDNATEL

sídlo: Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel pověřený řízením podniku
na základě podpisového řádu Ing. Miroslav Jankovský, ředitel LZ Konopiště
č. 3/2009 oprávněn jednat Želetinka 12
ředitel LZ: 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná: Ing. Jan Fialka
bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, číslo účtu: 12805-121/0100
telefon: 956 266 166
fax: 317 722 375
e-mail: lz6@lesy-cr.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1. Smlouvy o dílo č. S6/2013/144 (dále jen „Dodatku“) a to z důvodu stanovení termínu dokončení realizace stavebních prací na zakázce: „**Opravy LC a svážnic na polesí Říčany**“ a dále pak z důvodů odsouhlasení celkového objemu provedených stavebních prací a způsobu jejich fakturace.

II.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází nejzazší možný termín dokončení prací na výše uvedené veřejné zakázce, dále jsou zde stanoveny objemy provedených a dosud neuskutečněných oprav, včetně způsobu jejich fakturace.

III.

Termíny plnění

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla, dle Smlouvy o dílo č. S6/2013/144: **30. 11. 2013**,
bylo na základě ustanovení Článku VI., odstavce 6., Smlouvy o dílo č. S6/2013/144, posunuto o
24 dní, tedy na datum: **24. 12. 2013**,
(Jedná se o počet dní, kdy byl Objednatel v prodlení s předáním staveniště Zhotoviteli, které bylo
mimo jiné způsobeno pozdním datem podpisu Smlouvy o dílo č. S6/2013/230.)
Z důvodů proměnlivých klimatických podmínek, současného stavu lesní cesty „Na Bahýnkách“,
který limituje provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve
vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce a z nutnosti dořešení způsobu provedení rozjezdu
z této lesní cesty na státní silnici (přítomnost inženýrských sítí Telefonica Czech republic, a.s.),
stanovuje tento Dodatek termín řádného dokončení díla na datum: **30. 06. 2014**.

Nově stanovený termín řádného dokončení díla je výsledkem vzájemné dohody obou smluvních stran a zaručuje Zhotoviteli dostatečný prostor na dokončení díla v požadované kvalitě a v souladu s platnými postupy stanovenými ČSN a ON. Tento posun termínu řádného dokončení díla byl zapříčiněn proměnlivými klimatickými podmínkami, současným stavem lesní cesty „Na Bahýnkách“, který limituje provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce a z nutnosti dořešení způsobu provedení rozjezdu z této lesní cesty na státní silnici (přítomnost inženýrských sítí Telefonica Czech republic, a.s.).

IV.

Cena za dílo

Článek IV. se upravuje v odstavci číslo 1. a nově zní takto:

1. Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce **2013** náleží Zhotoviteli dle tohoto „Dodatku“ cena za dílo ve výši **2 298 008,64 Kč** bez DPH, slovy **dvamilionydvěstědevadesátosmtisícsmkorunašedesátčtyřihaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce **2014** náleží Zhotoviteli dle tohoto „Dodatku“ cena za dílo ve výši **158 011,36 Kč** bez DPH, slovy **jednostopadesátosmtisícjedenáctkorunatřicetšesthaléřů** Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

V.

Placení a fakturace

Článek V. se upravuje v odstavci číslo 1. a nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude požadovat proplacení celkem dvou faktur:

Faktura číslo 1.:

Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce 2013 (soupis těchto převzatých prací je přílohou této faktury).

Faktura číslo 2.:

Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce 2014 - faktura za dokončené dílo (soupis těchto převzatých prací bude přílohou této faktury).

XII.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení SoD č. S6/2013/144 ze dne 11. 10. 2013 zůstávají v platnosti a nedotčena.


V Sezemicích, dne 19. 12. 2013

V Želetince, dne 20. 12. 2013

OK spoj s.r.o.
Sezemice 725
533 04 SEZEMICE
IČ: 25 284 019 DIČ: CZ25284088

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1156, 501 69 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Budařov u Prahy
[06]

.....
Milan Feko
jednatel společnosti



.....
Ing. Miroslav Jankovský
ředitel LZ Konopiště

