

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR
Zakázkové číslo objednatele: S915/2013/154

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

se sídlem:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1, odštěpný závod Morava se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno, **závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín**

zapsaný v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO:

45274924

DIČ:

CZ45274924

zastoupený:

Na základě zplnomocnění ze dne 13.12.2012 **Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín**

stavbyvedoucí:

Ing. Petr Kocman

bankovní spojení:

KB Praha, č.ú. 141400112/0100

telefon

577 116 913

fax:

577 116 912

e-mail:

eurovia-zlin@eurovia.cz

2. OBJEDNATEL

se sídlem:

Lesy České republiky, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku:

Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO:

u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. A XII, vl. 540

DIČ

421 96 451

jednající:

CZ42196451

Na základě podpisového řádu

Ing. Michalem Gaubem, ekonomickým ředitelem - pověřeným výkonem funkce generálního ředitele

č. 3/2009 oprávněn jednat:

Ing. Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná:

Ing. František Maneth, HIM KŘ Zlín

bankovní spojení:

Roman Silvestr, HIM LS Luhačovice

telefon:

KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100

fax:

Ing. František Maneth - 724 523 776

e-mail:

Roman Silvestr - 725 780 006

maneth.oil5@lesycr.cz, silvestr.ls136@lesycr.cz

Fakturační adresa :

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Luhačovice,
Uherskobrodská 81
763 26 Luhačovice

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II. Předmět smlouvy

1. Na základě požadavků objednatele týkajících se úpravy rozsahu díla, se předmět smlouvy upravuje v souladu s **Čl. II., odst. 4.** výše uvedené Smlouvy o dílo, o práce a dodávky specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku.

IV. Cena za dílo

1. Ve vazbě na objednatelem požadované změny rozsahu díla Oprava sesutého propustku – vícepráce, se cena díla dle **Čl. IV., odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. IV., odst. 3.** této smlouvy, následovně:


	cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena díla včetně DPH
Cena díla dle SOD	3 309 021	694 894	4 003 915
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	34 832	7 315	42 147
Cena díla celkem	3 343 853	702 209	4 046 062

XII. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 zhotoveních, z toho 2 paré pro každou smluvní stranu.
3. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Ve Zlíně, dne 11.11.2013

Za zhotovitele:


EUROVIA CS, a.s.
odštepňný závod oklast Morava
závod Zlín
IČ: 250 763 02 Zlín

Ing. Josef Štafa

Ve Zlíně, dne 11.11.2013

Za objednatele:

Ing. Martin Pavlíček
ředitel KŘ Zlín

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Horny Brána 1106, 591 01 Zlín, okres Zlín
IČ: 42196154, DIČ: CZ42196154
Krajské ředitelství Zlín
Bozovská 3592, 769 01 Zlín

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 234-V Oprava LC Radošín
Objekt: 105 Propustek
Rozpočet: 105 Propustek

Objednatel:
Zhotovitel/dokumentace: EUROVIA CS, a. s.
Zhotovitel:

Základní cena: 34 832 Kč

Cena - celkem:	34 832 Kč
DPH:	7 315 Kč
Cena s daní:	42 147 Kč

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0

Naklad na měrnou jedn.: 0 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: . . . :

Vypracoval nabídku: Valerián

Datum vypracování nabídky: 06.11.2013



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 234-V
Objekt: 105
Rozpočet: 105

Oprava LC Radošín
Propustek
Propustek

HSV - 4	-	Vodorovné konstrukce	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	46321143			Rovnanina objemu do 3 m ³ z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líc	M3	6.500	1 733.35	11 266.78
HSV - 4	-	Vodorovné konstrukce						11 266.78

HSV - 9	-	Ostatní konstrukce a práce	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
2	91951411			Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	7.500	1 410.00	10 575.00
3	59223190			trouba betonová vibrolicisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 60/250 D 60x250 cm	KUS	3.000	4 330.00	12 990.00
HSV - 9	-	Ostatní konstrukce a práce						23 565.00

Celkem za rozpočet [Kč]

34 831.78