



LCR0375284

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo objednatele: S915/2013/154**

I.

### Smluvní strany

**1. ZHOTOVITEL**

se sídlem:

**EUROVIA CS, a.s.**Národní 10, 113 19 Praha 1, odštěpný závod Morava se  
sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno, **závod Zlín se sídlem  
Louky 330, 763 02 Zlín**

zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupený:

Na základě zplnomocnění ze dne 13.12.2012 **Ing. Josef  
Štafa, ředitel závodu Zlín**

stavbyvedoucí:

Ing. Petr Kocman

bankovní spojení:

KB Praha, č.ú. 141400112/0100

telefon

577 116 913

fax:

577 116 912

e-mail:

eurovia-zlin@eurovia.cz

**2. OBJEDNATEL**

se sídlem:

Lesy České republiky, s. p.

Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsaný v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. A XII, vl. 540

IČO:

421 96 451

DIČ

CZ42196451

jednající:

Ing. Michalem Gaubem, ekonomickým ředitelem -  
pověřeným výkonem funkce generálního ředitele

Na základě podpisového řádu

Ing. Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Zlín

č. 3/2009 oprávněn jednat:

Ing. František Maneth, HIM KŘ Zlín

ve věcech technických jedná:

Roman Silvestr, HIM LS Luhačovice

bankovní spojení:

KB, a.s. Hradec Králové č.úctu. 26300-511/0100

telefon:

Ing. František Maneth - 724 523 776

fax:

Roman Silvestr - 725 780 006

e-mail:

maneth.oi15@lesycr.cz, silvestr.ls136@lesycr.cz

**Fakturační adresa :****Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Luhačovice,  
Uherskobrodská 81  
763 26 Luhačovice**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

## **II.** **Předmět smlouvy**

1. Na základě požadavků objednatele týkajících se úpravy rozsahu díla, se předmět smlouvy upravuje v souladu s **Čl. II., odst. 4.** výše uvedené Smlouvy o dílo, o práce a dodávky specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku.

## **IV.** **Cena za dílo**

1. Ve vazbě na objednatelem požadované změny rozsahu díla Oprava sesutého propustku – vícepráce, se cena díla dle **Čl. IV., odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. IV., odst. 3.** této smlouvy, následovně:

	<b>cena díla bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena díla včetně DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD</b>	3 309 021	694 894	4 003 915
<b>Cena dle dodatku č.1 - vícepráce</b>	34 832	7 315	42 147
<b>Cena díla celkem</b>	<b>3 343 853</b>	<b>702 209</b>	<b>4 046 062</b>

## **XII.** **Závěrečné ustanovení**


1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 zhotoveních, z toho 2 paré pro každou smluvní stranu.
3. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Ve Zlíně, dne 11.11.2013

Ve Zlíně, dne 11.11.2013


Za zhotovitele:

Za objednatele:

  
PAVROVIA VINET s.r.o.  
Moravský závod oblasti Morava  
Zlín  
Vratislavská 370, 763 02 Zlín

3

Ing. Josef Štafa



Ing. Martin Pavlíček  
ředitel KŘ Zlín

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 591 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Březnická 5659, 760 01 Zlín

{01}



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 234-V Oprava LC Radošín  
**Objekt:** 105 Propustek  
**Rozpočet:** 105 Propustek

**Objednatel:**  
**Zhotovitel/dokumentace:**  
**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 34 832 Kč

<b>Cena - celkem:</b>	<b>34 832 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>7 315 Kč</b>
<b>Cena s daní:</b>	<b>42 147 Kč</b>

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: 0  
Počet měrných jednotek: 0  
Naklad na měrnou jedn.: 0 Kč

**Vypracoval zadání:** . . . : :  
**Datum zadání:** . . . : :  
**Vypracoval nabídku:** Valerián  
**Datum vypracování nabídky:** 06.11.2013

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: 234-V  
 Objekt: 105  
 Rozpočet: 105

Oprava LC Radošín  
 Propustek  
 Propustek

HSV - 4	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	M3	6.500	1 733.35	11 266.78
HSV - 4	-	Vodorovné konstrukce				11 266.78

HSV - 9	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
2	919514111	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	7.500	1 410.00	10 575.00
3	592231190	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 60/250 D 60x250 cm	KUS	3.000	4 330.00	12 990.00
HSV - 9	-	Ostatní konstrukce a práce				23 565.00

Celkem za rozpočet [Kč]

34 831.78