

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 140/954307/S954/2014/105/Tat

02-0-2458-4311/14

1954/2014/115

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO 421 96 451, DIČ CZ42196451

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Danem Králem, Ph.D., vedoucím

Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král, Ph.D, vedoucí správy toků,

č. telefonu: 724523964 e-mail: kral.ost54@lesy.cz

Ing. Filip Tatar, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: 724 614 060 e-mail: tatar.ost54@esy.cz

Petr Korbaj, (zastupitelnost),

č. telefonu: 606073862 e-mail: korbaj.ost54@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohodpodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlem Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize O2 a členem představenstva

číslo telefonu: 257 110 296 e-mail: cihlar@vrv.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 140/954307/S954/2014/105/Tat na akci „PPO Todeňského potoka 0,000 – 0,500 ř.km“, spočívající ve změně termínu dokončení díla.

1. Tímto dodatkem se mění článek II. doba plnění odst. 1 a nově tento odstavec zní takto:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 15. 09. 2015

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 31. 05. 2015

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30. 08. 2015

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je nutnosti prověření ovlivnění průtoků Todeňského potoka se Svinenským potokem.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Benešově dne 10. 5. 2015

.....
Ing. Dan Kral, Ph.D.
vedoucí správy toků – Oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s.p.
Sikemí Plzeňská 1106, 501 68 Hradec Králové
DIČ: CZ42198751
Oblast toků - oblast povodí Vltavy
Tvršova 1902, Benešov

v Praze dne 24. 04. 2015

.....
Ing. Jan Cihlár
ředitel divize O2
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

-15-