

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

LCR0592218

**č. S915/2014/203 (LČR)
15324100521PKO (Eurovia)****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Ing. František Maneth, technický pracovník HIM KŘ Zlín, č. telefonu: 724 523 776, e-mail: maneth.oi15@lesycr.cz,

Ing. Martin Andris, technický pracovník HIM LS Rožnov p. R. (technický dozor),

č. telefonu: 724 523 790, e-mail: andris.ls116@lesycr.cz (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený na základě zplnomocnění ze dne 8. 1. 2014 Ing. Josefem Štafou, ředitelem závodu Zlín

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Václav Drábek

č. telefonu: 577 1169313 e-mail: vaclav.drabek@eurovia.cz

bankovní spojení: KB Praha, číslo účtu: 141400112/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II.**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Na základě požadavků objednatele týkajících se úpravy rozsahu díla, se předmět smlouvy **LC Skoková (ABS)** v souladu s **Čl. II, odst. 4** výše uvedené Smlouvy o dílo, o práce a dodávky specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV. Cena za dílo

1. Ve vazbě na objednatelům požadované změny rozsahu díla - **zvýšení množství položené obalované asfaltové směsi** - se cena díla dle **Čl. IV, odst. 1** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. IV, odst. 2** této smlouvy, následovně:


	cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena díla včetně DPH
Cena díla dle SOD	2408223,00	505727,00	2913950,00
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	211501,00	44415,00	255916,00
Cena díla celkem	2619724,00	550142,00	3169866,00

XII. Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
- Dodatek se vyhotovuje ve 4 zhotoveních, z toho 2- krát pro každou ze smluvních stran.
- Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Ve Zlíně, dne 30. 10.2014

Ve Zlíně, dne 30. 10. 2014


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

.....
Za zhotovitele

Ing. Josef Štafa
Ředitel závodu Zlín


Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Březnická 5659, 760 01 Zlín

.....
Za objednatele

Ing. Martin Pavlíček
ředitel Krajského ředitelství Zlín

[02]

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Skoková ACO 16 obr.6cm (731128)	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R.	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	technické zhodnocení	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	S1-u točny v km 1,850, S2 u výhybny v km 0,192	Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s. závod Zlín	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	20.10.2014	Konec výstavby:	20.11.2014	Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:	Andrís	Datum:	30.10.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 165 434,91 Montáž 39 789,46	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení stavenišť 0,00 Mimostav. doprava 0,00		0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00		0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00		0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	6 276,27				
ZRN celkem	211 500,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	211 500,64
Základ 21%	211 500,64	DPH 21%	44 415,13	Celkem včetně DPH	255 915,77

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Skoková ACO 16 obr.6cm (731128)		Doba výstavby:		32 dni		Objednatel:		Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R.	
Druh stavby:		technické zhodnocení		Začátek výstavby:		20.10.2014		Projektant:			
Lokalita:		S1-u točny v km 1,850, S2 u výhybny v km 0,192		Konec výstavby:		20.11.2014		Zhotovitel:		EUROVIA CS, a.s. závod Zlín	
JKSO:				Zpracováno dne:		30.10.2014		Zpracoval:		Andris	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				66 315,44	15 734,08	82 049,52		157,62	
1	564831111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	392,00	93,24	29 635,20	6 914,88	36 550,08	0,19	74,12	RTS II / 2013
2	564731111R00		Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	424,00	107,31	36 680,24	8 819,20	45 499,44	0,20	83,51	RTS II / 2013
57			Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				99 119,47	24 055,38	123 174,85		73,38	
3	577151213R00		Beton asfalt. ACO 16 obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	479,00	257,15	99 119,47	24 055,38	123 174,85	0,15	73,38	RTS II / 2013
H15			Objekty pozemní zvláštní				0,00	6 276,27	6 276,27		0,00	
4	998222011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	231,00	27,17	0,00	6 276,27	6 276,27	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:									211 500,64			

Poznámka:

