

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S916/2013/302
ze dne 22.4.2014

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a firmou STRABAG, a.s./zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „Oprava a modernizace LC K Rudce“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Přesný rozsah prací odsouhlasených objednatelem stavby je uveden ve stavebním deníku.

Vícepráce:

- Provedení spojovacího postřiku živичného mezi vrstvami podkladního a obrusného asfaltového betonu

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.1.2014, v souladu se zněním ustanovení odst.5 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2013/302 ze dne 22.4.2014, byla stanovena cena za vícepráce na **52 894,- bez DPH**.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2013/302 ze dne 22.4.2014, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních pro každou stranu jedno vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2013/302 ze dne 22.4.2014.

Příloha: položkový rozpočet

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Brně dne 19.8.2014

V Brně dne 13.8.2014

objednatel
Ing. Jiří Bartuněk
pověřen zastupováním funkce
ředitele KŘ Brno

Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 13, 602 00 Brno

[02]

zhotovitel
Pavel Vacek
ředitel oblasti JIH
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ 3
CZ 620 00 BRNO
(9)

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH
STRABAG a.s.

lad

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a modernizace LC K Rudce

Objekt: 12082913R - VÍCEPRÁCE - Modernizace - investice

JKSO:

Místo: k.ú. Rudka, Zálesná Zhoř

CC-CZ:

Datum: 29.08.2012

Objednavatel:

Lesy ČR, s.p., LS Náměšť nad Osl.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

Filip Demel

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

52 893,85

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

52 893,85

DPH základní

21,00%

ze

52 893,85

11 107,71

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 001,56

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ 3
CZ-620 00 BRNO
(9)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a modernizace LC K Rudce

Objekt: 12082913R - VÍCEPRÁCE - Modernizace - investice

Místo: k.ú. Rudka, Zálesná Zhoř

Datum: 29.08.2012

Objednavatel: Lesy ČR, s.p., LS Náměšť nad Osl.

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Filip Demel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	52 893,85
HSV - Práce a dodávky HSV	52 893,85
5 - Komunikace	52 893,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 893,85

ROZPOČET

Stavba: Oprava a modernizace LC K Rudce

Objekt: 12082913R - VÍCEPRÁCE - Modernizace - investice

Místo: k.ú. Rudka, Zálesná Zhoř

Datum: 29.08.2012

Objednavatel: Lesy ČR, s.p., LS Náměšť nad Osl.

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Filip Demel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 893,85

HSV - Práce a dodávky HSV

52 893,85

5 - Komunikace

52 893,85

1	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 896,750	8,97	52 893,85
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------