

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S4/2014/066**  
**Dodatek č. 1**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem

Lesního závodu Židlochovice, na adrese Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

ve věcech technických jedná: Čestmír Pokorný, technický pracovník HIM LZ Židlochovice

č. telefonu: +420 956264131 e-mail: [pokorny.lz4@lesycr.cz](mailto:pokorny.lz4@lesycr.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov,

číslo účtu: 18403-641/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Ing. Petr Horák,**

IČ: 696 43 113

DIČ: CZ5504232305

místem podnikání: Rybníky 181

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Horák

č. telefonu: +420 737243187 e-mail: [horak.petr.ing@seznam.cz](mailto:horak.petr.ing@seznam.cz)

bankovní spojení: GE Money Bank, číslo účtu 196994050/0600

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Na základě změny rozsahu prací se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S4/2014/066, uzavřené dne 5.8.2014. Změna rozsahu prací je specifikována položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku.

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Hájěnka Hubertus č.p. 899** evidenční číslo zakázky **S4/2014/066**, a to dle výkazu výměr - položkového rozpočtu, vypracovaného firmou PIOS Moravský Krumlov a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

**Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

### III. Cena za dílo

Z důvodů uvedených v článku II. se cena díla zvyšuje o částku 57.930,- Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Cena za dílo bez DPH: 973.597,-Kč

DPH (15%): 146.040,-Kč

Cena za dílo včetně DPH: 1.119.637,-Kč


### IV. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Nedílná součást dodatku smlouvy:  
Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Rybníkách, dne: 12.9.2014


V Židlochovicích, dne: 12.9.2014



.....  
Ing. Petr Horák

Za zhotovitele

**ING. PETR HORÁK**  
RYBNÍKY 181, PSČ 672 01  
IČO: 69643113 DIČ: CZ5504232305  
TEL: 737 243 187  
E-mail: horak.petr.ing@seznam.cz



.....  
Ing. Miroslav Svoboda  
ředitel LZ Židlochovice  
Za objednatele

**Lesy České republiky, s.p.**  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesní závod Židlochovice  
Tyršova 1, 667 15 Židlochovice

[09]