

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 31/OÚ/405970/2014/75
 název akce: Rynoltický potok, ř.km 0,000 – 2,800
 uzavřené dne: 15. 8. 2014

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AZ Consult, spol. s.r.o.

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

se sídlem: Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

č. telefonu: 475 250 888, e-mail: azconsult@azconsult.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu: 454328/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby na akci „Rynoltický potok, ř.km 0,000 – 2,800“. Dílo je dle uzavřené smlouvy členěno na dvě části:

- Dokumentace skutečného stavu koryta včetně veškerých zajištěných dokladů a podkladů
- Návrh řešení oprav majetku objednatele v korytě Rynoltického potoka

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **390 000,- Kč**.

II.

V dodatku č. 2 uzavřeného dne 19.12.2014 byla zjištěna administrativní chyba v článku II., ve kterém se uvádí, že „se mění termín plnění díla Návrh řešení oprav majetku objednatele, termín odevzdání prací do **30.6.2014.**“

Správný datum, který zde měl být uveden je 30.6.2015.

Tímto dodatkem se opravuje chyba v psaní a stanovuje se termín plnění díla „Návrh řešení oprav majetku objednatele“ nejpozději do **30.6.2015.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 07 -01- 2015

V Ústí nad Labem dne 5.1.2015

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Ok. Vrbenskéno 2874/1, 415 01 Teplice
[01]


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích


Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, s.r.o.

AZ Consult, s.p.r.l. s
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30