

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11/2014/Ma (CHLUMSKÝ PŮTOK km 0,400-1,470) ze dne 21.7.2014 uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
jednající Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků

Ing. Svatoslav Maršál, technický dozor stavebníka

Ing. Petr Sedláček, technický dozor stavebníka

č. telefonu: 956952210, 724523992 e-mail: ost52@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

POPR spol. s r.o.

IČO: 46509283

DIČ: CZ 46509383

zapsán v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Opravil,

č. telefonu: 495 543 210 e-mail: popr@popr.cz

bankovní spojení: KB Hradec Králové

č. účtu: 894044-511/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 takto:

Text uvedený v odstavci objednatel se nahrazuje tímto

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem,

zastoupen Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

na základě Pověření ze dne 5.8.2014.

ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků,

č. telefonu: 724523966, 956952201, e-mail: kahanek.ost52@lesy-cr.cz

Ing. Svatoslav Maršál, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: 724523987, 956952215, e-mail: marsal.ost52@lesy-cr.cz

Ing. Michal Koupil, č. telefonu: 725257529, 956952210, e-mail: koupil.ost52@lesy-cr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

Čl. III Cena za dílo a platební podmínky

Odst. 1 se nahrazuje novým textem takto:

za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 849 661,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionosmsetčtyřicetdevěttisícšestsetšedesátjednakorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

Původní cena celkem bez DPH	1 923 000,00 Kč	
Horní úsek:		
vícepráce - pozemek vodní plocha, lesní pozemek	9 383,00 Kč	+ 9 383,00 Kč
méněpráce – pozemek vodní plocha, lesní pozemek	-1 253,00 Kč	
pozemek ostatní plocha	-26 469,00 Kč	
Spodní úsek:		
méněpráce – pozemek vodní plocha, lesní pozemek	-55 000,00 Kč	- 82 722,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 849 661,00 Kč	
DPH 21%	388 428,81 Kč	
Cena díla včetně DPH	2 238 089,81 Kč	

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 11/2014/Ma ze dne 21.7.2014 se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2014/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2014/Ma přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2014/Ma je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


V Brně dne: 12.11.2014

V Hradci Králové dne: 10.11.2014


Ing. Miroslav Kahánek
Lésy České republiky, s.p.
vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje

Lésy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Dyje
Jezuitská 13, 602 00 Brno

{02}


Ing. Vladimír Pražák
POPR spol. s r.o.
jednatel

POPR spol. s r.o. ©
Stavební 1148
500 03 Hradec Králové
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

Příloha: Položkové rozpočty víceprací a méněprací (oceněné výkazy výměr)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chlumský potok v km 0,100 - 1,470	JKSO	
Název objektu	Horní úsek - pozemek vodní plocha a lesní pozemek	EČO	
Název části	Horní úsek - pozemek vodní plocha a lesní pozemek - vícepráce	Místo	
Objednatel	Lesy ČR, ST OP Dyje	IČ	DIČ
Projektant		42196451	CZ42196451
Zhotovitel		46509283	CZ46509283
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Vrzán	12.11.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 7 613 Kč	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 1 770 Kč	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní viivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní viivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 9 383 Kč	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 9 383 Kč
Objednatel	Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Správa toků - oblast povodí Dyje Jezuitská 13, 602 00 Brno	24	DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 9 384,00 1 970 Kč
Zhotovitel	POPR spol. s r.o. © Stavební 1148 500 03 Hradec Králové Razítko IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283	26	Cena s DPH (ř. 23-25) 11 353 Kč
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky zadavatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Chlumský potok v km 0,100 - 1,470

Objekt: Horní úsek - pozemek vodní plocha a lesní pozemek

Část: Horní úsek - pozemek vodní plocha a lesní pozemek - vícepráce

Objednatel: Lesy ČR, ST OP Dyje

Datum: 12. 11. 2014

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 9 383,50

1 Zemní práce 9 383,50

1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,600	25,00	1 640,00
2	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	131,200	0,99	129,90
3	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	105,000	72,51	7 613,60

Celkem 9 383,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chlumský potok v km 0,100 - 1,470	JKSO	
Název objektu	Horní úsek - pozemek vodní plocha a lesní pozemek	EČO	
Název části	Horní úsek - pozemek vodní plocha a lesní pozemek - méněpráce	Misto	
Objednatel	Lesy ČR, ST OP Dyje	IČ	DIČ
Projektant		42196451	CZ42196451
Zhotovitel	P O P R spol. s r.o.	46509283	CZ46509283
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Vrzán	12.11.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-1 253 Kč	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 253 Kč	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22	-1 253 Kč	
Datum a podpis Objednatel		Razítko Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1195, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Správa toků - oblast povodí Dyje Jezuitská 13, 602 00 Brno		24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00	
				25	DPH 21,00 % z -1 253,00	-263 Kč	
Datum a podpis Zhotovitel		Razítko POPR spol. s r.o. ⑥ Stavební 1148 500 03 Hradec Králové IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-1 516 Kč	
				E		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		Razítko		27	Dodávky zadavatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Chlumský potok v km 0,100 - 1,470

Objekt: Horní úsek - pozemek vodní plocha a lesní pozemek

Část: Horní úsek - pozemek vodní plocha a lesní pozemek - méněpráce

Objednatel: Lesy ČR, ST OP Dyje

Datum: 12. 11. 2014

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -1 253,00

1 Zemní práce -1 253,00

4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-65,600	19,10	-1 253,00
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Celkem -1 253,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chlumský potok v km 0,100 - 1,470	JKSO	
Název objektu	Horní úsek - pozemek ostatní kultura	EČO	
Název části	Horní úsek - pozemek ostatní kultura - Méněpráce	Místo	
Objednatel	Lesy ČR, ST OP Dyje	IČ	42196451
Projektant		DIČ	CZ42196451
Zhotovitel			
	P O P R spol. s r.o.	IČ	46509283
		DIČ	CZ46509283
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Wrzán	07.03.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-11 872 Kč	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	-14 597 Kč	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		-26 469 Kč	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		-26 469 Kč
Objednatel				Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1108, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Správa toků - oblast povodí Dyje Jezuitská 13, 602 00 Brno				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 21,00 % z -26 468,00		-5 558 Kč
Zhotovitel				POPR spol. s r.o. ^⑥ Stavební 1148 500 03 Hradec Králové IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-32 027 Kč
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky zadavatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Chlumský potok v km 0,100 - 1,470

Objekt: Horní úsek - pozemek ostatní kultura

Část: Horní úsek - pozemek ostatní kultura - Méněpráce

Objednatel: Lesy ČR, ST OP Dyje

Datum: 7. 3. 2013

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1		Zemní práce					-13 356,00
1	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	-16,800	48,90	-821,50	
2	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	-16,800	9,60	-161,30	
3	124303119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 v tekoucí vodě při LTM	m3	-16,800	25,00	-420,00	
4	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-20,600	181,00	-3 728,60	
5	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-20,600	12,80	-263,70	
6	132301292	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	-20,600	24,40	-502,60	
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-20,600	18,60	-383,20	
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-37,400	25,00	-935,00	
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-74,800	0,99	-74,10	
10	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	-18,000	11,10	-199,80	
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-59,800	72,51	-4 336,10	
12	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-18,000	1,56	-28,10	
13	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	-0,300	68,60	-20,60	
14	180401213	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	-72,000	3,75	-270,00	
15	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	-1,100	68,60	-75,50	
16	181101101	Úprava pláň v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	-24,000	4,53	-108,70	
17	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	-96,000	10,70	-1 027,20	

4		Vodorovné konstrukce					-12 951,00
18	R3	Kamenná rovnanina z lomového kamene od 200kg do 500kg s urovnáním	m3	-4,700	1 840,00	-8 648,00	
19	R4	Kamenný pas z lomového kamene nad 500kg	m3	-1,300	3 310,00	-4 303,00	

99		Přesuny hmot a sutí					-161,30
20	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-10,900	14,80	-161,30	

Celkem

-26 468,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chlumský potok v km 0,100 - 1,470	JKSO	
Název objektu	Spodní úsek- pozemek vodní plocha a lesní pozemek	EČO	
Název části	Spodní úsek - pozemek vodní plocha a lesní pozemek - méněpráce	Místo	
Objednatel	Lesy ČR, ST OP Dyje	IČ	DIČ
Projektant		42196451	CZ42196451
Zhotovitel		46509283	CZ46509283
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Vrzán	12.11.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	-55 000 Kč	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		-55 000 Kč	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		-55 000 Kč
Objednatel				se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Správa toků - oblast povodí Dyje Jezuitská 13, 602 00 Brno				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				[02]				25	DPH 21,00 % z -55 000,00		-11 550 Kč
Zhotovitel				POPR spol. s r.o. ⑥ Stavební 1.148 500 03 Hradec Králové IČ: 46509283, DIČ: CZ46509283				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-66 550 Kč
Datum a podpis								E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky zadavatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Chlumský potok v km 0,100 - 1,470

Objekt: Spodní úsek- pozemek vodní plocha a lesní pozemek

Část: Spodní úsek - pozemek vodní plocha a lesní pozemek - méněpráce

Objednatel: Lesy ČR, ST OP Dyje

Datum: 12. 11. 2014

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -55 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -55 000,00

99 Přesuny hmot a sutí -55 000,00

1	R2	Přeložka vodovodu hloubkově pod tokem	ks	-1,000	55 000,00	-55 000,00
---	----	---------------------------------------	----	--------	-----------	------------

Celkem -55 000,00