

Dodatek č. 1
ke SMLouvě O Dílo č. 033/2014/919
 zakázkové číslo objednatele: S919/2014/136

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Romanem Vohradským, na základě Pověření ze dne 05. 08. 2014,

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Jůn, referent HIM LS Nasavrky (technický dozor)

č. telefonu: 956 157 11, 724 524 254 e-mail: jun.ls157@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Novotný, Pod Rybníkem 474, 538 42 Ronov nad Doubravou,

IČO: 15620883, DIČ: CZ5405091472

Martin Novotný, Pod Rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou

IČO: 69117551, DIČ: CZ7907110838

Podnikající jako sdružení podle ust. 829 - 841 zák. č. 40-1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

s názvem **NOVOTNÝ VLADIMÍR, V & M NOVOTNÝ - sdružení**

IČO: 15620883, DIČ: CZ7907110838

místem podnikání: Pod Rybníkem 474, 538 42 Ronov nad Doubravou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Kamil Urbánek

č. telefonu: 602 210 480, 724 964 195 e-mail: novotny474@seznam.cz

bankovní spojení: GE-GECB Čáslav, číslo účtu: 919836524/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: „**Opravy a běžná údržba LC na LS Nasavrky - revíry 11, 12, 15 a 17**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. 033/2014/919, uzavřené dne 03. 11. 2014, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Opravy a běžná údržba LC na LS Nasavrky- revíry 11,12, 15 a 17	Cena původní SOD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	1.838.185,-Kč	0,-Kč	253.860,-Kč	2.092.045,-Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla z důvodu navýšení objemu zakázky o vícepráce.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **20. 01. 2015**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **02. 07. 2014**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dále se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo z důvodu změny objemu zakázky o vícepráce tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy.

Ruší se původní text článku IV. Odstavec 1. smlouvy a nahrazuje takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.092.045,- Kč bez DPH, slovy: dvamiliónydevadesátdvatisícečtyřicetpětkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 2.092.045,- Kč

DPH (21%*): 439.329,- Kč

Cena za dílo včetně DPH: 2.531.374,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 033/2014/919 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá ze smluvních stran dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1 - položkový rozpočet sjednaných víceprací.

V Ronově nad Doubravou, dne **16-12-2014**

Vladimír Novotný, Václav Novotný - sdružení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
538 42 Ronov nad Doubravou 474
IČO: 156 20 883 DIČ: CZ5485091472
tel: 724 964 195, 602 210 480

Zhotovitel
Vladimír Novotný
Martin Novotný

V Choceni, dne **15-12-2014**

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Výzkumný ústav lesního hospodářství a dřeva
Pernéřova 78, 565 01 Choceň

Za objednatele
Ing. Roman Vohradský
ředitel KŘ Choceň

Krycí list rozpočtu - vícepráce

Název stavby:	Opravy a běžná údržba LC na LS Nasavrky - revíry 11, 12, 15 a 17	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	OaÚ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	revír obora Žleby	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Jůn Ladislav	Datum:	11.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 028,11	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 371,89	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		20 400,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	20 400,00
Základ 21%	0,00
DPH 15%	3 060,00
DPH 21%	0,00
Celkem bez DPH	20 400,00
Celkem včetně DPH	23 460,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - vícepráce

Název stavby:	Opravy a běžná údržba LC na LS Nasavrky - revíry 11, 12, 15 a 17		Doba výstavby:	Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky	
Druh stavby:	OaÚ		Začátek výstavby:		
Lokalita:	revír obora Žleby		Konec výstavby:		
JKSO:	Zpracováno dne: 11.12.2014		Zpracoval:	Jún Ladislav	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
	R17-02		LC Kaštanika				9 354,67	1 925,33	11 280,00		57,68
	R17-02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				9 354,67	1 925,33	11 280,00		57,68
3	R17-02	56483111R00	Podklad ze stěrnodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	120,00	37,00	3 599,59	840,41	4 440,00	0,19	22,69
4	R17-02	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	120,00	57,00	5 755,08	1 084,92	6 840,00	0,29	34,99
	R17-03		LC U brány biskupické				3 836,72	723,28	4 560,00		23,33
	R17-03	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3 836,72	723,28	4 560,00		23,33
5	R17-03	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	80,00	57,00	3 836,72	723,28	4 560,00	0,29	23,33
	R17-04		LC Svážnice Seník I				3 836,72	723,28	4 560,00		23,33
	R17-04	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3 836,72	723,28	4 560,00		23,33
7	R17-04	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	80,00	57,00	3 836,72	723,28	4 560,00	0,29	23,33
							Celkem:		20 400,00		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - vícepráce

Název stavby:	Opravy a běžná údržba LC na LS Nasavrky - revíry 11, 12, 15 a 17	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	OaÚ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	revír Běstvina	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Jůn Ladislav	Datum:	11.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 75 390,88	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 15 149,12	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	90 540,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	90 540,00	DPH 15%	13 581,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	90 540,00
		Celkem včetně DPH	104 121,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - vícepráce

Název stavby: Opravy a běžná údržba LC na LS Nasavrky - revíry 11, 12, 15 a 17

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky

Druh stavby: OaÚ

Doba výstavby: 11.12.2014

Začátek výstavby: Jůn Ladislav

Konec výstavby: 11.12.2014

Projektant: Jůn Ladislav

Lokalita: revír Běštvína

Zhotovitel: Jůn Ladislav

Zpracováno dne: 11.12.2014

Zpracoval: Jůn Ladislav

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Nálady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava
											Jednot.	Celkem	
R15-01			LC Spáleniště a Osčičina				14 480,83	2 979,17	17 460,00				86,52
R15-01-56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				14 480,83	2 979,17	17 460,00				86,52
2	R15-01	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	180,00	38,00	5 545,31	1 294,69	6 840,00		0,19		34,03
3	R15-01	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	180,00	59,00	8 935,52	1 684,48	10 620,00		0,29		52,49
R15-02			LC Kolem školky				6 161,46	1 438,54	7 600,00				37,81
R15-02-56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				6 161,46	1 438,54	7 600,00				37,81
7	R15-02	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	200,00	38,00	6 161,46	1 438,54	7 600,00		0,19		37,81
R15-03			LC Nad Počátkami				12 871,86	2 648,14	15 520,00				76,91
R15-03-56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				12 871,86	2 648,14	15 520,00				76,91
9	R15-03	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	160,00	38,00	4 929,17	1 150,83	6 080,00		0,19		30,26
10	R15-03	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	160,00	59,00	7 942,69	1 497,31	9 440,00		0,29		46,66
R15-04			LC Svážnice Koutina				7 240,42	1 489,58	8 730,00				43,26
R15-04-56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				7 240,42	1 489,58	8 730,00				43,26
12	R15-04	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	90,00	38,00	2 772,66	647,34	3 420,00		0,19		17,02
13	R15-04	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	90,00	59,00	4 467,76	842,24	5 310,00		0,29		26,24
R15-05			LC Svážnice 804				22 313,40	3 716,60	26 030,00				128,62
R15-05-56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				22 313,40	3 716,60	26 030,00				128,62
14	R15-05	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	190,00	59,00	9 431,94	1 778,06	11 210,00		0,29		56,40
15	R15-05	56466111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	190,00	78,00	12 881,46	1 938,54	14 820,00		0,39		73,21
R15-06			LC Svážnice Běštvína 705				12 322,91	2 877,09	15 200,00				75,63
R15-06-56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				12 322,91	2 877,09	15 200,00				75,63
18	R15-06	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	400,00	38,00	12 322,91	2 877,09	15 200,00		0,19		75,63
							Celkem:		90 540,00				540,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - vícepráce

Název stavby:	Opravy a běžná údržba LC na LS Nasavrky - revíry 11, 12, 15 a 17	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	OaÚ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	revír Choltovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Ladislav	Datum:	11.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 62 420,86	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 11 139,14	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	73 560,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	73 560,00	DPH 15%	11 034,00	Celkem bez DPH	73 560,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	84 594,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - vícepráce

Název stavby:		Opravy a běžná údržba LC na LS Nasavrky - revíry 11, 12, 15 a 17		Objednatel:		Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky	
Druh stavby:		OaÚ		Doba výstavby:			
Lokalita:		revír Choltice		Začátek výstavby:			
JKSO:				Konec výstavby:			
				Zpracováno dne:		11.12.2014	
				Zpracoval:		Jůn Ladislav	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
	R12-01	56	LC Hálova				31 683,15	5 716,85	37 400,00			190,52	
2	R12-01	56483111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	220,00	37,00	31 683,15	5 716,85	37 400,00			190,52	
3	R12-01	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm	m2	220,00	57,00	6 599,24	1 540,76	8 140,00		0,19	41,60	RTS II / 2013
4	R12-01	56466111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	220,00	76,00	10 550,98	1 989,02	12 540,00		0,29	64,15	RTS II / 2013
	R12-02		LC Ztěžovacíká II				14 532,93	2 187,07	16 720,00		0,39	84,77	RTS II / 2013
	R12-02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				19 211,07	3 388,93	22 600,00			114,88	
9	R12-02	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	200,00	37,00	19 211,07	3 388,93	22 600,00		0,19	37,81	RTS II / 2013
10	R12-02	56466111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	200,00	76,00	5 999,31	1 400,69	7 400,00		0,39	77,07	RTS II / 2013
	R12-03		LC V Rohu				11 526,64	2 033,36	13 560,00			68,93	
	R12-03	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				11 526,64	2 033,36	13 560,00			68,93	
13	R12-03	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	120,00	37,00	3 599,59	840,41	4 440,00		0,19	22,69	RTS II / 2013
14	R12-03	56466111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	120,00	76,00	7 927,05	1 192,95	9 120,00		0,39	46,24	RTS II / 2013
Celkem:									73 560,00				

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - vícepráce

Název stavby:	Opravy a běžná údržba LC na LS Nasavrky - revíry 11, 12, 15 a 17	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	OaÚ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	revír Chlumec	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Jůn Ladislav	Datum:	11.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 57 524,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 11 835,63	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	69 360,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	69 360,00
Základ 21%	0,00
Celkem bez DPH	10 404,00
Celkem včetně DPH	79 764,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - vícepráce

Název stavby: Opravy a běžná údržba LC na LS Nasavrky - revíry 11, Doba výstavby: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky
 Druh stavby: OaÚ
 Lokalita: revír Chlumec
 JKSO: Zpracováno dne: 11.12.2014 Zpracovali: Jůn Ladislav

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
	R11-01		LC Bazantníci									
2	R11-01	56483111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	360,00	40,00	30 454,08	6 265,92	36 720,00	0,19	173,04	
4	R11-01	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm LC Semínská	m2	360,00	62,00	11 674,34	2 725,66	14 400,00	0,29	173,04	
7	R11-02	56483111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	80,00	40,00	18 779,74	3 540,26	22 320,00	0,19	68,07	
8	R11-02	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm LC Kamenná	m2	80,00	62,00	6 767,58	1 392,42	8 160,00	0,29	104,98	
10	R11-03	56483111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	150,00	40,00	6 767,58	1 392,42	8 160,00	0,19	38,45	
11	R11-03	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm LC Svážnice Bazantnice	m2	150,00	62,00	2 594,30	605,70	3 200,00	0,29	38,45	
15	R11-04	56483111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	90,00	40,00	4 173,28	786,72	4 960,00	0,19	15,13	
16	R11-04	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	90,00	62,00	12 889,20	2 610,80	15 300,00	0,29	23,33	
							Celkem:					
												69 360,00

Poznámka:

