

Dodatek č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 024/2014/919
 zakázkové číslo objednatele: S919/2014/100

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Romanem Vohradským, na základě Pověření ze dne 05. 08. 2014,

ve věcech technických jedná: Ladislav Dornák, referent HIM LS Svitavy (technický dozor)

č. telefonu: 956 161 107, 724 524 277, e-mail: dornak.ls161@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

LKN s.r.o.

IČO: 259 91 361, DIČ: CZ25991361

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 18810

sídlo: Václavská 274, 537 01 Chrudim

zastoupený: Františkem Pilným, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Martin Škorpil

č. telefonu: 774 557 561, e-mail: mechanizace@lkn.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5249040297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: „Rekonstrukce LC Žlutá cesta“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. 024/2014/919, uzavřené dne 20.06. 2014, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC Žlutá cesta	Cena původní SOD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	2.517.610,02 Kč	11.911,77 Kč	56.211,98 Kč	2.561.910,23 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu změny objemu zakázky o vícepráce a méněpráce tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy.

Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. Smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2.561.910,23 Kč** bez DPH, slovy: **dvamilionypětsetšedesátjedentisícdevětsetdesetkorunčeskýchdvacetřihaleře** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 2.561.910,23 Kč

DPH (21%): 538.001,15 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 3.099.911,28 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovými rozpočty, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 024/2014/919 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá ze smluvních stran dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: položkový rozpočet sjednaných víceprací a méněprací.

V Chrudimi, dne

18.11.2014




.....
Za zhotovitele
František Pilný
jednatel společnosti

V Choceň, dne 11-11-2014

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králov.
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Pernerova 75, 565 01 Choceň

102



.....
Za objednatele
Ing. Roman Vohradský
ředitel KŘ Choceň

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Žlutá cesta
 Objekt: Změna zatížení horniny ve št. 0,106-0,207
 Část:
 JKSO:

Objednatel: LKN s.r.o.
 Zhotovitel: 04.09.2014
 Datum:

PC	TV	KSO	Kód položky	Popis	MJ	Průběh celkem	Cena jednotová	Cena celkem	Stavba Druh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a stroje HSV				42 265,21	
D		1		Zemní práce				42 265,21	
1	K	001	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 4	m ³	-105,165	41,00	-4 311,77	21,0
2	K	001	122402201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 5	m ³	105,165	350,00	36 807,75	21,0
3	K	001	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m ³	70,110	48,40	3 393,32	21,0
4	K	001	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m ³	m ³	70,110	39,20	2 748,31	21,0
5	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	70,110	7,24	507,60	21,0
6	K	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	-400,000	19,00	-7 600,00	21,0
7	K	001	182101102	Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7	m ²	400,000	26,80	10 720,00	21,0
				Celkem				42 265,21	

VÝKOP PRÁCE = 54.176,98 Kč
 HŘEŇ PRÁCE = 11.911,77 Kč

LKN s.r.o. Česká republika, s.p.
 se sídlem Žeměšská 1106, 501 00 Hradec Králové
 IČ: 42186451, DIČ: CZ42186451
 Lesní správa Svitavy
 Věnořovská 1, 565 02 Svitava

Vícepráce

Objekt: úsek km 0,000 - 0,540

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2 001		112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	9,000	140,00	1 260,00

Objekt: úsek km 0,540 - 1,805

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2 001		112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	140,00	560,00
3 001		112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	215,00	215,00

Celkem vícepráce:

2 035,00

Lesy České republiky, s.p.
 sídlem Pásmlov 1106, 501 68 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesní správa Světlav
 Vančurova č. 565 01 Světlav

1043

