

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. S957/2013/158

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.
Zastoupen: na základě Pověření ze dne 15.2.2013 Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
ve věcech technických jedná:

č. telefonu:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST

Ing. Petr Poruba, technický dozor stavebníka

724 623 861

poruba.ost57@lesy.cz

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

26300-511/0100

a

Rovina a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČ: 64508510

DIČ: CZ 64508510

zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1908

sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

jednající: Ing. Luděk Černocký, ředitel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ivan Tomek

č. telefonu: 573 350 154, e-mail: info@rovina.cz

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Kroměříž

Číslo účtu: 8315380227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2013/158 ze dne 25.9.2013.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2013 Smlouvu o dílo č. S957/2013/158.
2. Bylo zjištěno, že je potřeba na staveništi provést vícepráce. Z tohoto důvodu se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je jednak změna předmětu díla a jednak změna sjednané ceny díla v rámci změny množství.

I.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č.1 je změna předmětu díla dle potřeb a povahy stavenišť, zjištěné v průběhu prací. Konkrétní změny jsou podrobně popsány ve Stavebním deníku stavby a vyplývají z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 (*příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 mění rozsah sjednaných prací sjednaných v SOD*).

II.
Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:

Původní cena bez DPH	4.218 313,- Kč
Dodatek č.1 (vícepráce)	79.755,- Kč
(méněpráce)	-2.702,- Kč

Nová cena díla bez DPH	4.295.366,- Kč
DPH 21%	902.027,- Kč
Nová cena včetně DPH	5.197.393,- Kč

Závěrečná ujednání


Další případně vícepráce a méněpráce budou případně řešeny samostatným Dodatkem č. 2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel, 2 objednatel.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2013/158 ze dne 25.9.2013 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Za objednatele:

ve Vsetíně dne: 12.12.2013



Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslovská 1105, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Školácku 781, 753 01 Vsetín

{01}

.....
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Za zhotovitele:

ve Vsetíně dne: 12.12.2013

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64503510 DIČ CZ64503510

.....
Ing. Luděk Černocký
ředitel společnosti

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceméněprací

VN VŠEMINA - vícepráce - dle nabídky

Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28 282612111VL.C.	Zpevňování hornin a konstrukcí					
	Trysková injektáž vzestupná tlakem do 100 MPa vč. provedení vrtů, dodávky injekčních hmot		m2	0,00		
	;a vč. odvozu a uložení na skládku vytékající injekční směsi	objem vrtů	m3	0,00		
	cement 450kg/m3, bentonit 30kg/m3	cement	t	36,01	2064,8	74353,45
	; -délka stěny 180,0 m, hl. vrtů 6,0 m	bentonit	t	0,00		
	;poloměr pilířů je 750 mm, překryv 200mm, celkem 180 vrtů					
	m2 : 180,00*6,00			0,00		
Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí					
Díl: 9	99 998004011R00	Staveništní přesun hmot				
		Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	36,01	150,00	5 401,50
CELKEM						79754,95

VN Všemina - méněpráce - výkaz výměr ceny nabídky

Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28 282612111VL.C.	Zpevňování hornin a konstrukcí					
	Trysková injektáž vzestupná tlakem do 100 MPa vč. provedení vrtů, dodávky injekčních hmot		m2	0,00		
	;a vč. odvozu a uložení na skládku vytékající injekční směsi	objem vrtů	m3	0,00		
	cement 450kg/m3, bentonit 30kg/m3	cement	t	0,00		
	; -délka stěny 180,0 m, hl. vrtů 6,0 m	bentonit	t	-1,22	2064,8	-2519,056
	;poloměr pilířů je 750 mm, překryv 200mm, celkem 180 vrtů					
	m2 : 180,00*6,00			1 080,00		
Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí					
Díl: 9	99 998004011R00	Staveništní přesun hmot				
		Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	-1,22	150,00	-183,00
CELKEM						-2702,056