

Ev. č. LCČD: 2014/918/1788

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 21.2.2014

S918/2013/414

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupený na základě pověření a Podpisového řádu č. 03/2009:
Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: TOMireko s.r.o.
se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 48, PSČ 674 01
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551
IČO: 28359216, DIČ: CZ28359216
jednatel: Ing. Tomáš Kliner, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1“ nebo „účastníci Dodatku č. 1“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 21.2.2014
„LC Těmická“ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

V čl. III., odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku víceprací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě smluvní strany vzájemně dohodly na termínu dokončení díla do: 31.8.2014.

V čl. IV. odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku víceprací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, zvyšuje se celková cena díla o 18.705,- Kč.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 24.7.2014

Třebíč: 22.7.2014

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická Kolonie 39, 586 01 Jihlava [07]

.....
objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajské ředitelství Jihlava

TOMI ①

TOMireko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

.....
zhotovitel
Ing. Tomáš Kliner
jednatel

Příloha: Rozpočet

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce lesní cesty Těmická	Objednatel:	Lesy ČR	IČ/DIČ:	42196451/
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	PVHS s.r.o.	IČ/DIČ:	28066065/
Lokalita:	k.ú. Těmice	Zhotovitel:	TOMireko, s.r.o.	IČ/DIČ:	28359216
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.7.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 450,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	17 255,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		18 705,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	18 705,00

DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	18 705,00
DPH 21%	3 928,05	Celkem včetně DPH	22 633,05

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


 TOMIREKO
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce lesní cesty Těmická		Doba výstavby:	Lesy ČR
Druh stavby:	rekonstrukce LC		Začátek výstavby:	PVHS s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Těmice		Konec výstavby:	TOMIreko, s.r.o.
JKSO:			Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž			Jednot.
01	01	011	LC Těmická				1 450,00	17 255,00		0,00	
4	01	460030122R00	přípravné práce Odstranění pařezů průměru nad 30 cm	kus	29,00 0,00	410,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	RTS
5	01	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	29,00 0,00	120,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	RTS
6	01	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm 3*29	kus	87,00 87,00	20,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	RTS
7	01	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 29*0,5	m3	14,50 14,50	10,00	0,00	145,00	0,00	0,00	RTS
8	01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 29*0,5	m3	14,50 14,50	100,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	RTS
							Celkem:			18 705,00	