

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2013/302
č. SOD zhotovitele: 051 / LAJQ / 2014
ze dne 22.4.2014

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a firmou STRABAG, a.s./zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „**Oprava a modernizace LC K Rudce**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění termíny uvedené v čl.III. odst.1,2 a 3 smlouvy o dílo č. SOD S916/2013/302 ze dne 22.4.2014.

A to následovně:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Předání pracoviště zhotoviteli: | do 4.6.2014 |
| 2. Zahájení prací zhotovitele: | 4.6.2014 |
| 3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): | 30.9.2014 |
3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2013/302 ze dne 22.4.2014, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních pro každou stranu jedno vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2013/302 ze dne 22.4.2014.


Příloha: bez přílohy

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ


V Brně dne 2.6.2014

V Brně dne 2.6.2014

v. z. 
objednatel
Ing. Vladimír Jandásek
ředitel KŘ LČR Brno
se sídlem Průmyslová 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 13, 602 00 Brno


zhotovitel
Pavel Vacek
ředitel oblasti JIH
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ 3
CZ-620 00 BRNO
(9)


Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH
STRABAG a.s.