

Dodatek č. 4
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č.objednatele 83-951-2/13/PD
č.zhotovitele 1812/13/R

Lesy České republiky, s. p.

sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, generální ředitel,

zastoupené na základě podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Vladimírem Němčanským,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST – opO

ing. Jiří Solnický, správce toku

tel: 956 951 243, mobil: 724 525189,

e-mail: solnický.ost51@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov, s. r. o.

sídlo: Revoluční 76, 794 02 Krnov

IČ: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Petr Myška

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka

tel.: 554 615 878, 777 700 990, e-mail: rehka@lprojekt.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov

Číslo účtu: 19402-771/0100

Plátce DPH: ano

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci

Mušlov III. v km 5,900 – 9,900

I.
Předmět dodatku

S ohledem na podnět obce Třemešná objednatel zvažuje doplnění projektové dokumentace o technické řešení úseku toku na levém břehu v km 7,630 – 7,820. Jedná se o úsek v havarijním stavu, který je předmětem společných jednání mezi objednatelem PD, obcí Třemešná a Správou silnic Moravskoslezského kraje, a který není žádoucí v návaznosti na plánované opravy vynechat. Rozhodnutí o zařazení uvedeného úseku do projektové dokumentace objednatel předpokládá do konce ledna 2015. Z tohoto důvodu se smluvní strany na základě čl. VII. bod 3. dohody na změně čl. II SOD – Doba plnění:

**II.
Doba plnění**

Doba plnění se upravuje takto:

1. Zahájení prací: 2. 1. 2014

Odevzdání geodetických podkladů a smluv o smlouvách budoucích: do 15. 6. 2014

Odevzdání prací:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 1. 3. 2015

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 31. 3. 2015

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 83-951-2/13/PD (č. objednatele), 1812/13/R (č. zhotovitele) ze dne 16. 1. 2014.

Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

12. 12. 2014

V Krnově dne.....

Ve Frýdku-Místku dne

Zhotovitel:
Ing. Petr Myška
jednatel



Objednatel:
Ing. Vladimír Němčanský
vedoucí ST – oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
1021