

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S916/2013/280
ze dne 10.3.2014

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Milanem Polákem /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „oprava a modernizace LC Salvátor“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora, z důvodů vyřizování rozhodnutí o výjimce ze zákazu kácení porostů mladších 80ti let , se mění termín dokončení a předání celého díla, a to na **31.8.2014**.
3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2013/280 ze dne 10.3.2014 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních pro každou stranu jedno vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2013/280 ze dne 10.3.2014.

V Brně dne 1.8.2014

V Brně dne 1.8.2014



objednatel
Ing. Jiří Bartuněk
pověřen zastupováním funkce
ředitel KŘ Brno

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 13, 602 00 Brno

[02]



STAVO kompletní stavby
Milan POLÁK
Národního hrdinů 291/35, 690 02 Břeclav
Tel: 575 720 201 Fax: 575 720 528

zhotovitel
Milan Polák