

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2013/278

ze dne 27.2.2014

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a firmou Ekostavby Brno, a.s. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „**Oprava a modernizace LC Etážovka**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora z důvodů řešení sanací neúnosného podkladu, se mění termín dokončení a předání celého díla, a to na **31.7.2014**.
3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2013/278 ze dne 27.2.2014 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních pro každou stranu jedno vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2013/278 ze dne 27.2.2014.

Příloha: bez přílohy

V Brně dne 28.5.2014

V Brně dne 28.5.2014

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 13, 602 00 Brno

objednatel
Ing. Vladimír Jandásek
ředitel KŘ Brno, LČR,s.p.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -

zhotovitel
Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.