

## 2. dodatek Smlouvy o dílo

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo objednatele: S921/2013/315

### I.

#### Smluvní strany

- |   |   |
|---|---|
| 1. <b>Dodavatel</b>   | EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR, s.r.o.       |
| adresa:   | Králův Dvůr – Zahořany, Luční 111, PSČ 267 01 |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | MS v Praze, oddíl C, vložka 178746            |
| IČ:   | 24835030                                      |
| DIČ:  | CZ24835030                                    |
| zastoupený:   | Petrem Skleničkou                             |
| stavbyvedoucí:  | Ing. Josef Matouš                             |
| bankovní spojení:   | KB Beroun, č.ú. 43-9155670237/0100            |
| telefon:  | +420 606 600 505                              |
| fax:  |   |
| e-mail:   | petr.ekologicka@seznam.cz                     |
| <br>  |   |
| 2. <b>OBJEDNATEL</b>  | <b>Lesy České republiky, s.p.</b>             |
| adresa:   | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové        |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | KS HK, odd. A XII, vl. 540                    |
| IČ:   | 42196451                                      |
| DIČ:  | CZ42196451                                    |
| jednající:  | Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel         |
| na základě podpisového řádu č.<br>3/2009 oprávněn jednat ředitel<br>KŘ (ředitel LZ, SZ) | Ing. Jiří Makovec                             |
| ve věcech technických jedná:  | Veronika Rusová                               |
| bankovní spojení:   | KB, a.s. Rakovník č.ú. 191686110267/0100      |
| telefon:  | 313537897, 724525018                          |
| fax:  | 313537573                                     |
| e-mail:   | rusova.ls179@lesycr.cz                        |

uzavírají tento dodatek smlouvy:

Zhotovitel provede pro zadavatele dodatečně požadované a objednané vícepráce související s předmětem díla , evidenční číslo zakázky **S921/2013/315**  
místo plnění: Stavební úpravy lesní cesty Pilařák II. – 2. ETAPA

Cena za provedení za víceprací je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle dodatku této smlouvy ve výši: **66.774,- Kč bez DPH**


1. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočtena daň z přidané hodnoty.
2. Dodatečně objednatel požadované a objednané vícepráce, související s předmětem díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je neoddělitelnou součástí tohoto dodatku. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
3. dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brandýse n/Labem, dne *22.11.2013*



.....  
Za zhotovitele

**EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ  
KRÁLŮV DVŮR s.r.o.**  
Luční 111, 267 01 Králův Dvůr - Zahořany  
IČ: 24335030, DIČ: CZ24835030




.....  
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.  
© sídlo: Pien, plocha 1105, 501 69 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajští ředitelství Brandýs nad Labem  
ul. Máčlejší 120  
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
[05]

Zakázka:

**Stavební úpravy lesní cesty "Pilařák II- 2.etapa" k.ú.Ruda**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
obj101: lesní cesta Pilařák II - 2.etapa				
001: Zemní práce	66 774		14 023	80 797
002: Základy	66 774		14 023	80 797
004: Vodorovné konstrukce	.			
005: Komunikace				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
767: Konstrukce zámečnické				
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>66 774</b>			



## Stavební úpravy lesní cesty Pilařák II - 2. etapa

### Vícepráce

Popis

MJ Vyměra bez ztr. Ztratné

Vyměra

Jedn. cena

Cena

obj101: lesní cesta Pilařák II - 2. etapa

66 774

001: Zemní práce

66 774

6.	SP	122102202	Odkopávky a protokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 1 a 2	m <sup>3</sup>	180,0	-	180,0	53,10	9 558
			zvýšený výřep pod násypem cesty v údolí potoka rozhabněný materiál 12x30x0,50						204,0
17.	SP	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m <sup>3</sup>	180,0	-	180,0	49,30	8 874
			zvýšený násyp náhradou za vytěžené bláto 12x30x0,50						
24.	SP	182201101	Svahování násypů	m <sup>2</sup>	240,0	-	240,0	29,30	7 032
			rozproštění vytěženého bláta 180/0,75		240,0				
25.	H	X1	Nákup materiálu na zřízení hutněného násypu	t	306,0	-	306,0	135,00	41 310
			zvýšený násyp náhradou za vytěžené bláto						397,8
									-

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sur'	Sur'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	--		-		14 023	80 797			
	-		-		14 023	80 797			
	--		--	21	2 007	1 1565		obj101	001
	-		-	21	1 864	10 738		obj101	001
	--		--	21	1 477	8 509		obj101	001
	-		--	21	8 675	49 985		obj101	001