



**Dodatek č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 024/2014/919**  
zakázkové číslo objednatele: S919/2014/100

**I.**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Romanem Vohradským, na základě Pověření ze dne 05. 08. 2014,

ve věcech technických jedná: Ladislav Dorňák, referent HIM LS Svitavy (technický dozor)

č. telefonu: 956 161 107, 724 524 277, e-mail: dornak.lsl61@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**LKN s.r.o.**

IČO: 259 91 361, DIČ: CZ25991361

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 18810

sídlo: Václavská 274, 537 01 Chrudim

zastoupený: Františkem Pilným, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Martin Škorpil

č. telefonu: 774 557 561, e-mail: mechanizace@lkn.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5249040297/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**II.**

Při provádění stavebních prací na akci: „**Rekonstrukce LC Žlutá cesta**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. 024/2014/919, uzavřené dne 20. 06. 2014, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**Rekapitulace nákladů:**

Rekonstrukce LC Žlutá cesta	Cena původní SOD a dod. č.1	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	2.561.910,23 Kč	0,- Kč	2735,00 Kč	<b>2.564.645,23 Kč</b>

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu změny objemu zakázky o vícepráce tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy.

Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. Smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.564.645,23 Kč bez DPH, slovy: dvěmilionpětsetšedesátčtyřitisícšestsetčtyřicetpětkorunčeskýchdvacettrihálře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Cena za dílo bez DPH: 2.564.645,23 Kč**

DPH (21%): 538.575,49 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 3.103.220,72 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, ve znění dodatku č. 2.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 024/2014/919, ve znění dodatku č.1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá ze smluvních stran dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: položkový rozpočet sjednaných víceprací.

V Chrudimi, dne 02 -01- 2015


V Chocni, dne 22 -12- 2014



Za zhotovitele  
František Pilný  
jednatel společnosti



Za objednatele  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel KŘ Chocen



KŘ Chocen s.p.a.  
se sídlem Pátekova 10, 531 61 Hrušovské  
č. 1, 531 61 Chocen, IČO: 254219647  
zapsán v obchodním rejstříku  
Příloha č. 2, list 13 Chocen

## Vícepráce

Objekt: úsek km 0,540 - 1,805

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	18,000	140,00	2 520,00
3	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	215,00	215,00

**Celkem vícepráce:**

**2 735,00**