

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: S936/2015/078

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec
ve věcech technických jedná:
Josef Kadlec, technik HIM (technický dozor), č.tel.: 724 524 976, e-mail: kadlec.oi36@lesycr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VOKA CL s.r.o.

IČO: 01544322

DIČ: CZ01544322

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 32797
sídlo: č.p. 88, 471 01 Zahradky u České Lípy
zastoupený: Ing. Milan Tichý, jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Milan Tichý.
č. telefonu: 487 877 166 e-mail: voka@voka.cz
bankovní spojení: KB Česká Lípa, číslo účtu: 107-4572610267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku č. 1

„Oprava oborní zdi Vřísek“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. S936/2015/078 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami.

1. Tímto dodatkem se mění cena díla, která se upravuje o vícepráce zjištěné při realizaci díla – oprava pobořené zdi důsledkem pádu stromu po silném větru. Uvedená vícepráce se stala až po uzavření smlouvy o dílo. Tím se mění článek IV. Cena za dílo, odstavec 3.

Navýšení ceny SOD celkem o více práce dle zjišťovacího protokolu ve výši 80 220,- Kč bez DPH.

Původní cena dle SoD: 595 821,55 Kč

+ vícepráce: 80 220,00 Kč

Cena celkem: 676 041,55 Kč

Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. S936/2015/078 nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 výtisky.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Liberci dne: 13.7.2015

V Zahrádkách dne: 8.7.2015

Objednatel:

Zhotovitel:



VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Ing. Ludvík Řičář, ředitel KŘ

Ing. Milan Tichý, jednatel

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

13.7.2015

Stavba: Šváby - oprava oborní zdi Vřísek - vícepráce

dle SoD objednatel č. S936/2015/078 a dle SoD zhotovitele č. 44/15 ze dne 16.3.2015

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
SO_01: oprava oborní zdi Vřísek - vícepráce							
1.	SP	327222111				80 220,00	
003: Svislé konstrukce							
		Zdění obkladního zdiva opěrných zdí řádkového	m3	15,0	4 000,00	60 000,00	
009: Ostatní konstrukce a práce							
2.	SP	x				20 220,00	
		Očištění kvádrových bloků ručně	m3	15,0	300,00	4 500,00	
3.	SP	x				10 200,00	
		Dodání pískovcových bloků 0,4x0,4x0,6	ks	34,0	300,00	10 200,00	
4.	SP	979087311				5 520,00	
		Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky na vzdálenost do 10 m	t	34,5	160,00	5 520,00	