

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O Dílo č. 058/2014/919
zakázkové číslo objednatele: S919/2014/239

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Podpisového řádu č. 02/2014,

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Jůn, TP HIM LS Nasavrky (technický dozor)

č. telefonu: 724 524 254, e-mail: jun.ls157@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jen „objednatel“)

a

Novotný Vladimír, Pod Rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou, IČO: 15620883, DIČ: CZ5405091472

Novotný Martin, Pod Rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou, IČO: 69117551, DIČ: CZ7907110838

Podnikající jako sdružení s názvem:

NOVOTNÝ VLADIMÍR, V&N NOVOTNÝ - sdružení

IČ: 156 20 883

DIČ: CZ5405091472

místem podnikání: Pod Rybníkem 406, 538 42 Ronov nad Doubravou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Kamil Urbánek

č. telefonu: +420 724 964 195, e-mail: novotny474@seznam.cz

bankovní spojení: GEMB a.s. Čáslav, číslo účtu: 919836524/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Rekonstrukce LC U Obrázku“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. 058/2014/919, uzavřené dne 24. 11. 2014, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC U	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Obrázku	3.342.090,- Kč	111.706,- Kč	899.213,- Kč	4.129.597,- Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.129.597 Kč bez DPH, slovy: čtyřimiliónystodvacetdevětstisícsetdevadesátšestmikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 4.129.597,- Kč

DPH (21%): 867.215,37 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 4.996.812,37 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 058/2014/919, zůstávají nezměněna.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
- Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
- Příloha č. 1: - položkový rozpočet sjednaných víceprací a méněprací
Příloha č. 2: - změnový list stavby

V Ronově nad Doubravou, dne **01-09-2015**

VLADIMÍR NOVOTNÝ, VŠM NOVOTNÝ - střežení
provádění staveb, jejichž změny a odstraňování
538 47 Ronov nad Doubravou 406
IČO: 136 20 093, DIČ: CZ5405091472
tel./724 964 195, 602 210 480

.....
Za zhotovitele
Vladimír Novotný
Martin Novotný
jednatel společnosti

V Týništi nad Orlicí, dne **2. 9. 2015**

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslov 1100/19, Horní Hradič Králové
500 08 Hradič Králové
IČ: 42190491, DIČ: CZ42190491
Krájské ředitelství Choceb
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vlkánova, Ph.D., MBA
ředitel KŘ Choceb

Položkový rozpočet stavby - Dodatek č.1

Datum: 01-09-2015

Stavba : Lesní cesta U obrázku

Objednatel : LČR s.p.

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

VLADIMÍR NOVOTNÝ, VAM NOVOTNÝ - sdružení
provádění střešeb, jejich změn a odstraňování
538 42 Ronov nad Dvůbravou 406
IČO: 196 20 243, DIČ: CZ5405091472
tel. 724 964 195, 602 210 489

Za objednatele: Lesy České republiky, s.p. IČO: 671
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Nasavrky
Náměstí 3, 538 25 Nasavrky

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-111 706,00
DPH	21 %	-23 458,00
Cena celkem za stavbu		-135 164

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 2L	-135 165	0	-111 706	-23 458	100,0
Celkem za stavbu	-135 165	0	-111 706	-23 458	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	2L	JKSO
Objekt			SKP
01	2L		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
	Lesní cesta U obrázku		Náklady na m.j. 0
Projektant	Koupil, Kypet		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	LČR s.p.		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-111 706	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	-111 706	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	-111 706	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	-111 706	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum 01-09-2015	Datum :
Podpis :	Podpis: VLADIMÍR NOVOTNÝ, VGM NOVOTNÝ- sdružení provádění staveb, jejich změn a odstraňování 538 42 Ronov nad Doubravou 406 IČO:156 20 883 DIČ:CZ6405091472 tel: 724 964 195, 602 210 480	Podpis: Lesy České republiky, s.p. sz sídlem Přetvyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hřezdec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Lesní správa Nasavrky Náměstí 13, 535 25 Nasavrky
Základ pro DPH	21,0 %	-111 706 Kč
DPH	21,0 %	-23 458 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-135 164 Kč

Poznámka :

Stavba :	Lesní cesta U obrázku	Rozpočet : 01
Objekt :	01 2L	2L

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zklady a zvláštní zakládání	-111 706	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-111 706	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Lesní cesta U obrázku	Rozpočet: 01
Objekt :	01 2L	2L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
24	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 350g/m2 vč. dodávky geotextilie cesta:4098,54	m2	-3 723,54	30,00	-111 706,20	0,00050	-1,86		
Celkem za						-111 706,20		-1,86		

Položkový rozpočet stavby - Dodatek č.1

Datum: 01-09-2015

Stavba : Lesní cesta U obrázku

Objednatel : LČR s.p.

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

VĚDĚLÍK NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
538 42 Ronov nad Doubravou 406
IČO: 156 20 083, DIČ: CZ5405091472
tel: 724 964 195, 602 210 480

Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Nasavrky
Nasavrky 18, 538 25 Nasavrky

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		899 213,00
DPH	21 %		188 835,00
Cena celkem za stavbu			1 088 048

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 2L	933 987	0	771 890	162 097	85,8
03 3L B	154 061	0	127 323	26 738	14,2
Celkem za stavbu	1 088 048	0	899 213	188 835	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	2L	JKSO	
Objekt			SKP	
01	2L		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
	Lesní cesta U obrázku		Náklady na m.j.	0
Projektant	Koupil, Kypet		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	LČR s.p.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	771 890	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		771 890	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		771 890	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		771 890	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum : 01-09-2015	
Podpis :			Podpis: VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení provádění staveb, jejich změn a odstraňování 538 42, Rónov nad Doubravou 406 IČO: 156 20 873, DIČ: CZ540509172 tel: 724 964 195, 602 210 480	
			Podpis: Lesy České republiky, s.p. [07] se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 06, Hradec Králové IČ: 4249451, DIČ: CZ42196051 Lesní správa Nasavrky Náměstí 13, 538 25 Nasavrky	
Základ pro DPH	21,0	%		771 890 Kč
DPH	21,0	%		162 097 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				933 987 Kč

Poznámka :

Stavba :	Lesní cesta U obrázku	Rozpočet :	01
Objekt :	01 2L		2L

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 804	0	0	0	0
4 Vodovrné konstrukce	748 997	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 959	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	7 130				
CELKEM OBJEKT	771 890	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Lesní cesta U obrázku	Rozpočet: 01
Objekt :	01 2L	2L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
44	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	400,00	17,01	6 804,00				
	Celkem za	1 Zemní práce				6 804,00				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
45	462512270R00	Zához z kamene s prošítk. z terénu do 200 kg	m3	740,43	1 011,57	748 996,78	2,42000	1 791,84		
	Celkem za	5 Vodorovné konstrukce				748 996,78		1 791,84		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
43	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 791,84	5,00	8 959,20				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				8 959,20				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	3L B	JKSO	
Objekt			SKP	
03	3L B		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
		Lesní cesta U obrázku	Náklady na m.j.	0
Projektant	Koupil, Kypet		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	LČR s.p.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	127 323	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	127 323	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	127 323	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	127 323	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum : 01 -09- 2015	
Podpis :			Podpis:	
			VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ, sdružení provádění staveb, jejich změn a odstraňování 538 42 Říčany nad Doubravou 406 IČO:199 20 883, DIČ: CZ5405091472 tel: 724 964 195, 602 210 480	
			Lesy České republiky, s.p. 1071 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádek Frátove 590 08 Hradec Králové IČ: 42188191, DIČ: CZ42188191 Lesní správa Nasavřívky Náměstí 13, 538 25 Nasavrky	
Základ pro DPH		21,0 %	127 323 Kč	
DPH		21,0 %	26 738 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			154 061 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Lesní cesta U obrázku	Rozpočet : 01
Objekt :	03 3L B	3L B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	550	0	0	0	0
5 Komunikace	124 098	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 675	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	127 323	0	0	0	0




VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Lesní cesta U obrázku	Rozpočet: 01
Objekt :	03 3L B	3L B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	110,00	5,00	550,00				
	Celkem za	1 Zemní práce				550,00				
Díl: 5		Komunikace								
21	56486111R00	Podklad ze štěrku dříí po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 443,00	86,00	124 098,00	0,37080	535,06		
		Nájezd: 186, 18+134, 01+133, 25		1 443,00						
		Sanace podloží fr. 0-125		1 443,00						
		Skládka: 137, 22								
	Celkem za	5 Komunikace				124 098,00		535,06		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
28	988222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	535,06	5,00	2 675,32				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 675,32				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 14. 8. 2015		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC U obrázku					
Zhotovitel: NOVOTNÝ VLADIMÍR, V & M NOVOTNÝ - sdružení					
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Nasavrky					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
LC U obrázku	I N IP NP	01 2L, 03 3LB	1 - zemní práce, 4 - vodorovné kce, 9 - ostatní kce, bourání		
Popis změny: Na trase 2L výměna neúnosného podloží lomových kamenem do 200kg s poštěrkováním v tloušťce 0,3m v km 0,352 - 0,675 (740,43 m³). Čištění stávajících příkopů o objemu nánosů 0,3 m³/m v délce 200m. Výřez náletových dřevin v ploše 400 m². Výměna neúnosného podloží lomových kamenem do 200kg s poštěrkováním na trase 2L o 740,43 m³ v km 0,352 - 0,675 v tloušťce 0,3m. Na trase 3LB doplnění jako podkladní vrstvy šterkodrť 0-125 v tloušťce 0,25m v km 0,150 - 0,425.					
Zdůvodnění změny: Nevhodné geologické podloží s nedostatečnou únosností.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 14. 8. 2015	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		bude zaznamenáno v DSPS		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 111 706,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: 787 507,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 899 213,- Kč N: 0,- Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			4 129 597,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			4 129 597,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Martin Novotný, Vladimír Novotný	Datum: 14. 8. 2015	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Ladislav Jůn	Datum: 14. 8. 2015	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)					
č. 1 Položkový rozpočet stavby - vícepráce					
č. 2 Položkový rozpočet stavby - méněpráce					
Poznámka: Práce byly pozastaveny.					
Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Lesní správa Nasavrky Náměstí 13, 538 25 Nasavrky			[07] VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení provádění staveb, jejich změn a odstraňování 538 42 Ronov nad Doubravou 406 IČO: 156 20 883, DIČ: CZ5405091472 tel: 724 964 195, 602 210 480		