

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.:1/1/956153/12/91
název akce: Hradištský potok ř.km 3,400 – 4,522
uzavřené dne:11.5.2012

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 184 507

ve věcech technických jedná:

Ing. Jaroslav Havlíček, technický dozor stavebníka, telefon: +420 724 523 262

číslo telefonu: +420 354 691 291 e mail: ost56@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NOWASTAV,a.s.

IČ:00565679

DIČ: CZ00565679

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 393

sídlo: Malešická 49, 130 00 Praha 3

jednající: Radovan Klíma, ředitel

jednající ve věcech smluvních: Daniel Grosman – předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Alexandr Gabor

pomocný stavbyvedoucí: Martin Voščepec

č. telefonu: 777 021 811 e-mail:voscepec@nowastav.cz, info@nowastav.cz

bankovní spojení: Komerční banka Praha 3

číslo účtu: 20111908021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

DODATEK Č. 1

I.

Z důvodu změny zařídění zemin vůči předpokladu v PD a s tím spojené technologie provádění zemních prací, nutnosti smýcení většího počtu stromů oproti původnímu předpokladu, změny provedení konstrukce opěrného zdiva mostních objektů na základě stanoviska majitelů mostků v rámci SO 03, nutnosti řešení střetu budovaného opevnění s komunikací vedoucí podél koryta vodního toku a potřebě napřímení koryta mezi profily č.

43 a č. 45, provede zhotovitel pro objednatele méněpráce a vícepráce v rozsahu dle příloženého soupisu méněprací a víceprací, vypracovaného z položkového rozpočtu nabídky zhotovitele.

II.

Cena předmětných méněprací a víceprací je stanovena dohodou smluvních stran dle příloženého soupisu méněprací a víceprací, vypracovaného dle jednotkových cen z položkového rozpočtu nabídky zhotovitele pro výběrové řízení.

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
SO 01 I. úsek ř. km 3,400 - 3,658	1 613 532,71 Kč	- Kč	- 4 755,85 Kč	1 608 776,86 Kč
SO02 II. úsek ř. km 3,695 - 3,8538	1 069 820,64 Kč	69 733,56 Kč	- 4 702,85 Kč	1 134 851,35 Kč
SO 03 úsek III. ř. km 3,8538 - 4,050	1 915 375,54 Kč	631 730,81 Kč	- 92 898,35 Kč	2 454 208,00 Kč
SO 04 přehrážka v ř. km 4,430	1 125 279,70 Kč	311 953,83 Kč	-269 338,01 Kč	1 167 895,52 Kč
SO 04a - usměrňovací sed. hrážka	281 337,27 Kč	- Kč	-255 506,02 Kč	25 831,25 Kč
SO 05 kácení z důvodu realizace	68 990,80 Kč	106 854,27 Kč	- 8 748,90 Kč	167 096,17 Kč
SO 06 náhradní výsadba	5 281,62 Kč	- Kč	- Kč	5 281,62 Kč
Přeložky inženýrských sítí	270 000,00 Kč	- Kč	- Kč	270 000,00 Kč
Celkem	6 349 618,28 Kč	1 120 272,47 Kč	-635 949,98 Kč	6 833 940,77 Kč

Celková cena méněprací : -635 949,98 Kč

Celková cena víceprací: 1 120 272,47 Kč

Celková cena prací po započtení méněprací a víceprací je 6 833 940,77 Kč (slovy šestmilionůosmsetřicettřítisícdevětsetčtyřicetkorun českých sedmdesátšedm haléřů).

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 29. 11. 2012

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1 - 415 01 Teplice
[02]

NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
130 00 PRAHA 3
poř. č. 10

V Praze dne 28. 11. 2012

Daniel Grosman
předseda představenstva
Nowastav, a.s.