

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2015/Koup ze dne 15.6.2015 „Úprava Hodonínky v km 13,670 – 15,700“ uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníků č. 89/2012 Sb. Smlouva se mění následovně:

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: 956952201, e-mail: [kahanek.ost52@lesycr.cz](mailto:kahanek.ost52@lesycr.cz)

Ing. Michal Koupil, technický dozor stavebníka č. telefonu: 725257529, e-mail: [koupil.ost52@lesycr.cz](mailto:koupil.ost52@lesycr.cz)

Ing. Jan Marek, správce toku, č. telefonu: 956952216, mobil: 724523985, e-mail: [marek.ost52@lesycr.cz](mailto:marek.ost52@lesycr.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 43-2189870227/0100

(dále jen „objednatel“)

a

IDVS, a.s.

IČO: 28430484

DIČ: CZ2840484

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4092

sídlo: Železničního vojska 1539, 757 01 Valašské Meziříčí

statutární orgán: Lubomír Pastyřík, člen představenstva

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kálal, autorizovaný stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Marek, stavbyvedoucí, tel: 724 580 129, email: [marek@idvs.cz](mailto:marek@idvs.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3382892/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy o dílo z důvodu změny provedení realizované stavby.

## III.

### Cena za dílo

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 372 091,- Kč bez DPH, slovy deset milionů tři sta sedmdesát dva tisíc devadesát jedna korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH:

Původní cena bez DPH:

Vícepráce: SO 03

SO 04

10 368 298,- Kč

2 383,- Kč

1 410,- Kč

Vícepráce celkem

3 793,- Kč

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Nová cena bez DPH:       | 10 372 091,- Kč |
| DPH (21%):               | 2 178 139,- Kč  |
| Cena za dílo včetně DPH: | 12 550 230,- Kč |

Cena za vícepráce je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

#### IV. Placení a fakturace

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v šesti vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

*Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude činit v roce 2015 v termínu do 30.11.2015 výši 2 300 000,- Kč bez DPH*

*Stavba bude dokončena včetně financování v termínu do 31.8.2016*

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2015/Koup ze dne 15.6.2015 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 1/2015/Koup nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran:

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1/2015/Koup ze dne 15.6.2015.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 1/2015/Koup je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně dne: 20.11.2015

Ve Valašském Meziříčí dne:

Lesy České republiky, s.p. (01)  
 sídlem Žemělska 1165/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 47196451, DIČ: CZ42196451  
 Správa toků – oblast povodí Dyje  
 Jerežská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Lesy České republiky, s.p.  
 Ing Miroslav Kahánek  
 vedoucí správy toků  
 oblast povodí Dyje

objednatel

IDVS, a.s.  
 Železničního vojska 1539  
 781 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 28620434, DIČ: CZ28620434

IDVS a.s.  
 Lubomír Pastyřík  
 člen představenstva

zhotovitel

Příloha: 1x oceněný výkaz víceprací SO 03  
 1x oceněný výkaz víceprací SO 04

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava Hodonínský v km 13,670 - 15,700 - VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE  
 Objekt: SO 03 - Vícepráce č. 1

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 27.10.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV 2 383,00 3,757

### 4 Vodrovné konstrukce 2 241,00 3,757

|   |     |           |                                       |    |       |          |          |         |       |
|---|-----|-----------|---------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|-------|
| 1 | 321 | 462451112 | Profil: kamenného záhozu maltou MC 10 | m3 | 1,514 | 1 480,00 | 2 241,00 | 2,48157 | 3,757 |
|---|-----|-----------|---------------------------------------|----|-------|----------|----------|---------|-------|

"PB zához km 15,5674-155724"(5,0\*0,5\*1,5)\*0,3

"PB práh km 15,5724"(0,6\*0,9\*2,4)\*0,3

Součet

### 998 Přesun hmot 142,00 0,000

|   |     |    |  |   |       |       |        |         |       |
|---|-----|----|--|---|-------|-------|--------|---------|-------|
| 2 | 221 | 00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 3,757 | 21,20 | 142,00 | 0,00000 | 0,000 |
|---|-----|----|--|---|-------|-------|--------|---------|-------|

## Celkem 2 383,00 3,757

Lesy České republiky, s.p. [01]  
 sídlem Přemysla 1105/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 2196451, DIČ: CZ2196451  
 Správa toků - oblast povodí Dyje  
 Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

20.11.2015 [01]  
 Lesy České republiky, s.p.  
 sídlem Přemysla 1105/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ2196451  
 Správa toků - oblast povodí Dyje  
 Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

**EDVS a.s.**  
 Železná Vojenská 1539  
 750 01 Dyje  
 IČ: 25222011R, DIČ: CZ25222011R  
 ÚO: 25222011R, ÚO: CZ25222011R

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava Hodonínky v km 13,670 - 15,700 - VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE  
 Objekt: SO 04 - Vícepráce č. 1

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 26.10.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

1 410,00 2,944

### 1 Zemní práce

|   |      |           |  |    |       |       |        |         |       |
|---|------|-----------|--|----|-------|-------|--------|---------|-------|
| 1 | 1002 | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 4,500 | 49,95 | 225,00 | 0,00000 | 0,000 |
|   |      |           | "dočasná ochrana vod. přípojky"3,0*1,5         |    | 4,500 |       |        |         | 0,000 |
|   |      |           | Součet   |    | 4,500 |       |        |         | 0,000 |

### 2 Zakládání

|   |      |           |   |    |       |       |        |         |       |
|---|------|-----------|---|----|-------|-------|--------|---------|-------|
| 2 | 2002 | 291211111 | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva | m2 | 4,500 | 40,45 | 182,00 | 0,10800 | 0,486 |
|   |      |           | "dočasná ochrana vod. přípojky"3,0*1,5                          |    | 4,500 |       |        |         | 0,486 |
|   |      |           | Součet  |    | 4,500 |       |        |         | 0,486 |

|   |     |           |   |     |       |        |        |         |       |
|---|-----|-----------|---|-----|-------|--------|--------|---------|-------|
| 3 | 593 | 593813370 | panel silniční IZD 300/150/22 20t 300 x 149 x 21,5 cm | kus | 1,000 | 941,14 | 941,00 | 2,45800 | 2,458 |
|   |     |           | "dočasná ochrana vod. přípojky"1                      |     | 1,000 |        |        |         | 2,458 |
|   |     |           | Součet  |     | 1,000 |        |        |         | 2,458 |

"Jen po dobu stavby SO03, předpokládaná obrátkovost 30%"

Součet

### 998 Přesun hmot

|   |     |            |  |   |       |       |       |         |       |
|---|-----|------------|--|---|-------|-------|-------|---------|-------|
| 4 | 221 | 998222011R | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 2,944 | 21,20 | 62,00 | 0,00000 | 0,000 |
|   |     |            | Součet   |   | 1,000 |       |       |         | 0,000 |

## Celkem

1 410,00 2,944

*Za 11. 2015*  
 Lesy České republiky, s.p. [01]  
 500 07 Hradec Králové  
 IČ: 4196451, DIČ: CZ42156451  
 Správa toků - oblast povodí Dyje  
 Jezuitská 14/15, Brno-město, 602 00 Brno

**IDS, a.s.**  
 Železniční a vojenská 1539  
 75 01 Jihlava - Mezříčí  
 IČO: 74437644, DIČ: CZ228430484