

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 38-951-2/15/HB, uzavřené dne 16. 10. 2015

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Vladimírem Němčanským, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry,

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí správy toků, č. tel.: 956 951 201

e-mail: nemcansky.ost51@lesycr.cz

Ing. Lenka Lesáková, technický dozor stavebníka, č. telefonu:

956 951 244, 724 523 967 e-mail: lesakova.ost51@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

statutární orgán: Ing. Jan Bazgier - předseda představenstva, Kamil Halata - člen představenstva,

Dalibor Balaš - člen představenstva

zastoupený: Ing. Jan Bazgier - předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Zdeněk Kovář - autorizovaná osoba

č. telefonu: 558 632 161-2, e-mail: priprava@lesostavby.cz

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 13403781/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly o uzavření dodatku ke smlouvě č. 38-951-2/15/HB ze dne 16. 10. 2015 z důvodu změny rozsahu stavebních prací, které vyplynuly z průběhu prováděných prací.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy.

I. Předmět smlouvy

Odstavec č. 1 čl. I. smlouvy se doplňuje o:

Z důvodu nevyhovující frakce vytěženého materiálu z retenčních prostorů přehrážek byly dohodnuty náhradní lokality na uložení sedimentů. Ty se však nacházejí v jiné vzdálenosti, než jaká je uvedena v PD. U přehrážky na Komoře byla odvozní vzdálenost zkrácena ze 7 km na 0,5km, u přehrážky na Solném potoce byla odvozní vzdálenost prodloužena ze 2 km na 3 km (1220,25 m³) a 5 km (406,75 m³).

Tyto změny oproti projektové dokumentaci jsou zaznamenány ve stavebním deníku a v protokolu o projednání změn při provádění stavby – změnový list č. 1.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec 1 čl. III. smlouvy se mění následovně:

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **672 207,50 Kč** bez DPH, slovy šestsetšedesátdvatisícdvěstěšedemkorunpadesáthaléřů bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

	Komora - přehrážka v km 3,700	Solný potok - přehrážka v km 3,930
původní cena díla bez DPH:	114 369,84 Kč	523 230,16 Kč
méněpráce:	2 000 Kč	0 Kč
vícepráce:	0 Kč	36 607,50 Kč
nová cena díla celkem:	112 369,84 Kč	559 837,66 Kč
Cena za dílo bez DPH:	672 207,50 Kč	
DPH (21%):	141 163,58 Kč	
Cena za dílo včetně DPH:	813 371,08 Kč	

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo, dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Ostatná ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají dále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel:
Ve Frýdku-Místku dne **20 -11- 2015**

Objednatel:
Ve Frýdku-Místku dne **20 -11- 2015**

.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

LESOSTAVBY Frýdek-Místek s.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 01
DIČ: CZ45193118 100

.....
Ing. Vladimír Němčanský
vedoucí správy toků -oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Seznam příloh k dodatku:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12. 11. 2015

Příloha č. 2 - změnový list č. 1

Příloha č. 3 – listy SD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 324-2-7 Komora - přehrážka v km 3,700 a Solný potok - přehrážka v km 3,930

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ: 42196451
 Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové DIČ: CZ42196451
 50168 Hradec Králové

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČ: 45193118
 Slezská 2766 DIČ: CZ45193118
 73832 Frýdek-Místek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	34 607,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	34 607,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 607,50 CZK

Cena celkem bez DPH **34 607,50 CZK**

v

dne

12 -11- 2015

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
 Slezská 2766, Frýdek-Místek
 PSČ 738 32
 DIČ: CZ45193118



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Komora - přehrážka v km 3.700	0	-2 000		-2 000	-6
MP	Měněpráce 2015/11/09	0	-2 000		-2 000	-6
2	Solný potok - přehrážka v km 3.930	0	36 608		36 608	106
VCP	Vícepráce 2015/11/09	0	36 608		36 608	106
Celkem za stavbu					34 608	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 607,50	100
Cena celkem					34 607,50	100

Položkový rozpočet




S:	324-2-7	Komora - přehrážka v km 3,700 a Solný potok - přehrážka v km 3,930
O:	1	Komora - přehrážka v km 3.700
R:	MP	Měněpráce 2015/11/09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-2 000,00
	1 R100	Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění (7km) přemístění a uložení zeminy na místo skládky vč. případných poplatků "místo pro uložení nánosů - viz. B-Souhrnná technická zpráva" nánosy VZDÁLENOST 7 KM ROZBOR CENY: 45 Kč/m3 SLOŽENÍ: 10 Kč/m3 ÚPRAVA SKLÁDKY: 9 Kč/m3 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DO 7 KM: 26 Kč/m3 (chyba v kalkulaci) POPLATEK ZA SKLÁDKU: 0 Kč/m3	m3	-200,00000	45,00	-9 000,00
	2 R100	Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění (0,5km) přemístění a uložení zeminy na místo skládky vč. případných poplatků "místo pro uložení nánosů - viz. B-Souhrnná technická zpráva" nánosy VZDÁLENOST 0,5 KM ROZBOR CENY: SLOŽENÍ: 10 Kč/m3 ÚPRAVA SKLÁDKY: 9 Kč/m3 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DO 0,5 KM: 16 Kč/m3 POPLATEK ZA SKLÁDKU: 0 Kč/m3 VÝSLEDNÁ CENA POLOŽKY: 35 Kč/m3	m3	200,00000	35,00	7 000,00

Položkový rozpočet

S:	324-2-7	Komora - přehrážka v km 3,700 a Solný potok - přehrážka v km 3,930
O:	2	Solný potok - přehrážka v km 3.930
R:	VCP	Vícepráce 2015/11/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				36 607,50
1	R100	Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění přemístění a uložení zeminy na místo skládky vč. případných poplatků "místo pro uložení nánosů - viz. B-Souhrnná technická zpráva" nánosy+rýha VZDÁLENOST 2 KM ROZBOR CENY: 95 Kč/m3 SLOŽENÍ: 10 Kč/m3 ÚPRAVA SKLÁDKY: 9 Kč/m3 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DO 2 KM: 76 Kč/m3 POPLATEK ZA SKLÁDKU: 0 Kč/m3	m3	-1 627,00000	95,00	-154 565,00
2	R100	Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění (3km) přemístění a uložení zeminy na místo skládky vč. případných poplatků "místo pro uložení nánosů - viz. B-Souhrnná technická zpráva" nánosy+rýha VZDÁLENOST 3 KM ROZBOR CENY: SLOŽENÍ: 10 Kč/m3 ÚPRAVA SKLÁDKY: 9 Kč/m3 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DO 3 KM: 91 Kč/m3 POPLATEK ZA SKLÁDKU: 0 Kč/m3 VÝSLEDNÁ CENA POLOŽKY: 110 Kč/m3	m3	1 220,25000	110,00	134 227,50
3	R100	Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění (5km) přemístění a uložení zeminy na místo skládky vč. případných poplatků "místo pro uložení nánosů - viz. B-Souhrnná technická zpráva" nánosy+rýha VZDÁLENOST 5 KM ROZBOR CENY: SLOŽENÍ: 10 Kč/m3 ÚPRAVA SKLÁDKY: 9 Kč/m3 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DO 5 KM: 121 Kč/m3 POPLATEK ZA SKLÁDKU: 0 Kč/m3 VÝSLEDNÁ CENA POLOŽKY: 140 Kč/m3	m3	406,75000	140,00	56 945,00
		1627/4		406,75000		

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Odry		
Název akce	Komora - přehrážka v km 3,700 a Solný potok - přehrážka v km 3,930		
Zhotovitel akce:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	750290, 750922
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	PN, PBU, PSU, ZPŘ, OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	38-951-2/15/HB, 16. 10. 2015	Cena za dílo (Kč bez DPH)	637 600 Kč
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)			
Specifikace (popis) změny			
Situování: Komora - přehrážka v km 3,700 a Solný potok - přehrážka v km 3,930			
Popis: Změna místa uložení vytěženého materiálu z důvodu nevyhovující frakce.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Z důvodu nevyhovující frakce vytěženého materiálu z retenčních prostorů přehrážek byly dohodnuty náhradní lokality na uložení sedimentů. Ty se však nacházejí v jiné vzdálenosti, než jaká je uvedena v PD. U přehrážky na Komoře byla odvozní vzdálenost zkrácena ze 7 km na 0,5km, u přehrážky na Solném potoce byla odvozní vzdálenost prodloužena ze 2 km na 3 km (1220,25 m ³) a 5 km (406,75 m ³).			
Přílohy			
Příloha č. 1 - kopie listu ze stavebního deníku Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Popis dohodnutých vlivů:			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	2 000,00		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	36 608,00		
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	2 000,00		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	36 608,00		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)	5,74		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS		Ing. Lenka Lesáková	
referent pro provozní činnosti		Bc. Pavel Němčanský	
vedoucí ST		Ing. Vladimír Němčanský	
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
2.11.2015	959424		

Datum	Denni záznamy stavby
2.11.2015	SKLÁDKA MĚSTA HOLIČOVICE BYLA ZCELA ZAVRŽENA A PŘI DOMOVÉ S LESNÍ PRÁCE BYLA VYBRÁNA NEHTANÍ LOKALITA. SPRÁVOU
	Z ODVOZU VESKÉLOST NESOPOUŠA' PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, PŘÍPADNĚ ROZDÍLY BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI VLG- A NEHTANÍ. <i>Lešák</i>
2.11.2015 ÚT	POČASÍ: JASNO 0-12°C, PD 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ , BP 11 ⁰⁰ -11 ³⁰ PRACOVNÍCI: 1xTHP MECHANIZACE: KAISER S11, TATRA T815 x3 PRÁCE: OBTŘEVOVÁNÍ RETENČNÍHO PROSTORU PŘEHRAŽKY - SOLNÝ POTOK ODVOZ NA SKLÁDKU
3.11.2015 ST	POČASÍ: JASNO 0-12°C, PD 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ , BP 11 ⁰⁰ -11 ³⁰ PRACOVNÍCI: MECHANIZACE: KAISER S11, T815 x3 PRÁCE: OBTŘEVOVÁNÍ RETENČNÍHO PROSTORU PŘEHRAŽKY - SOLNÝ POTOK ODVOZ NA SKLÁDKU. ÚKLID STAVENIŠTĚ
4.11.2015 ČT	POČASÍ: POLOJASNO 0-14°C, PA 6 ⁰⁰ -14 ⁰⁰ , BP 11 ⁰⁰ -11 ³⁰ PRACOVNÍCI: 1xTHP MECHANIZACE: KAISER S11, T815 x3 PRÁCE: OBTŘEVOVÁNÍ RETENČNÍHO PROSTORU PŘEHRAŽKY - KUNOŘA ZBOŘENÍ SZEDU. ODVOZ NA SKLÁDKU. ÚKLID STAVENIŠTĚ. <i>Lešák</i>