

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. 078/301662/S954/2014/035/Jah

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Danem Králem, Ph.D., vedoucím Správy toků – oblast povodí oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král, Ph.D., vedoucí správy toků, č. telefonu: 724 523 964 e-mail: kral.ost54@lesy-cr.cz

Ing. Daniela Jahodová, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 725 572 278 e-mail:

jahodova.ost54@lesy-cr.cz

František Šampalík, (*zastupitelnost*), č. telefonu: 724 523 259 e-mail: sampalik.ost54@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a:

PROJEKT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o.

IČO: 49791788

DIČ: CZ 49791788

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 4844

sídlo: Luby 175, Klatovy 339 01

zastoupený: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

Ing. Libor Matějka, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Kavan

č. telefonu: 376 314 118 e-mail: project.brand@iol.cz

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 21307351/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 078/301662/S954/2014/035/Jah

na akci:

„HB Sedlec“

Změna ceny za dílo a platební podmínky v oddíle III., odstavci 1. výše uvedené smlouvy č. 078/301662/S954/2014/035/Jah. Změna se týká méněprací, spočívajících v zjištěných skutečnostech neprovedených prací.

ROZPOČET NA NEPROVEDENÉ PRÁCE NA AKCI: HB SEDLEC

18.11.2015 PROJEKT PLUS KLATOVY spol. s.r.o.

VEDLEJŠÍ OSTATNÍ NÁKLADY

1 R Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případných aktualizací sítí, které
pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí 4 500,- Kč

- dle Prohlášení firmy PROJEKT PLUS KLATOVY spol. s.r.o., byla provedena jen aktualizace
vyjádření a nebylo nutno provést vytýčení a následné předání sítí provozovatelům, z toho
důvodu bude účtována jen polovina provedených prací - 2 250,- Kč

Při této akci nebude provedeno zrušení ochrany proti okusu z drátěného pletiva.

Položka dodatku č. 1 spočívající v provedení kácení a náhradní výsadbě.

21 položka č. 184804117 Zrušení ochrany proti okusu z drátěného pletiva 12 ks
ks 4,45 - 53,39,- Kč

celkově se jedná o neprovedené práce na stavbě HB SEDLEC v rozsahu: 2303,39 Kč


PROJEKT PLUS KLATOVY, ①
spol. s r.o.
LUDY 175, 339 01 KLATOVY
tel.: 376 314 116 - fax: 376 314 117
IČ: 48734788, DIČ: CZ 48734788

Prohlášení

Při realizaci akce HB Sedlec byly jen aktualizovány platná vyjádření správců sítí, nedošlo k dotčení inženýrských sítí, a proto nebylo nutné provést vytýčení a následné předání sítí provozovatelům. Z tohoto důvodu bude účtována jen polovina provedených prací.

V Klatovech dne 18.11.2015

Ing. Stanislav Brand
jednatel společnosti

PROJECT PLUS KLATOVY, s r.o.
LUBY 175, 339 01 KLATOVY
tel.: 376 314 119 - fax: 376 314 117
IČ: 49791788, DIČ: CZ49791788