

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. 078/301662/S954/2014/035/Jah

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Danem Králem, Ph.D., vedoucím

Správy toků – oblast povodí oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král, Ph.D., vedoucí správy toků, č. telefonu: 724 523 964 e-mail:

kral.ost54@lesycr.cz

Ing. Daniela Jahodová, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 725 572 278 e-mail:

jahodova.ost54@lesycr.cz

František Šampalík, (*zastupitelnost*), č. telefonu: 724 523 259 e-mail: sampalik.ost54@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

PROJEKT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o.

IČO: 49791788

DIČ: CZ 49791788

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 4844

sídlo: Luby 175, Klatovy 339 01

zastoupený: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

Ing. Libor Matějka, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Kavan

č. telefonu: 376 314 118 e-mail: project.brand@iol.cz

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 21307351/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 078/301662/S954/2014/035/Jah

na akci:

„HB Sedlec“

Změna ceny za dílo a platební podmínky v oddíle III., odstavci 1. výše uvedené smlouvy č. 078/301662/S954/2014/035/Jah. Změna se týká méněprací, spočívajících v zjištěných skutečnostech neprovedených prací.

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 3 mění dle změnového listu č. 2 – víceprací a méněprací, na základě zjištěných skutečností neprovedených prací, o méněpráce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3, následovně:

- cena dle smlouvy o dílo:	3 727 072,55	Kč bez DPH
- cena víceprací dle dodatku č. 2:	23 542,50	Kč bez DPH
- cena za dílo dle dodatku č. 2	3 750 615,05	Kč bez DPH
- cena méněprací dle dodatku č. 3:	2 303,39	Kč bez DPH
- cena za dílo dle tohoto dodatku č. 3	3 748 311,66	Kč bez DPH
- cena celkem bez DPH:	3 748 311,66	Kč bez DPH
- DPH (21 %):	787 145,45	Kč bez DPH
- cena celkem vč. DPH:	4 535 457,11	Kč včetně DPH

Nově odstavec č. 1 zní takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3.748.311,66 Kč bez DPH**, slovy **tři-miliony-sedm-set-čtyřicet-osm-tisíc-tři-sta-jedenáct korun českých šedesát-šest halérů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 3.748.311,66 Kč

DPH (21 %): 787.145,45 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 4.535.457,11 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díly, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 078/301662/S954/2014/035/Jah zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v. KLATOVY dne 18. 11. 2015

Zhotovitel:
Projekt Plus Klatovy
Ing. Stanislav Brand
Jednatel společnosti

PROJEKT PLUS KLATOVY
s.r.o.
LUSY 175, 339 01 KLATOVY
TEL: 378 314 110 - 378 314 117

v. BENEŠOV dne 18. 11. 2015

Objednatel: Ing. Dan Král PhD.
vedoucí správy toků – oblast povodí Vltavy

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Přílohy: Příloha č. 1: Rozpočet na neprovedené práce na akci HB SEDLEC z 18.11.2015
č. 2: Prohlášení firmy PROJEKT PLUS KLATOVY spol. s.r.o. o nedotčení inženýrských sítí při realizaci díla.

ROZPOČET NA NEPROVEDENÉ PRÁCE NA AKCI: HB SEDLEC

18.11.2015 PROJEKT PLUS KLATOVY spol. s.r.o.

VEDLEJŠÍ OSTATNÍ NÁKLADY

- 1 R Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případných aktualizací sítí, které
pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí 4 500,- Kč
- dle Prohlášení firmy PROJEKT PLUS KLATOVY spol. s.r.o., byla provedena jen aktualizace
vyjádření a nebylo nutno provést vytýčení a následné předání sítí provozovatelům, z toho
důvodu bude účtována jen polovina provedených prací - 2 250,- Kč

Při této akci nebude provedeno zrušení ochrany proti okusu z drátěného pletiva.

Položka dodatku č. 1 spočívající v provedení kácení a náhradní výsadbě.

- 21 položka č. 184804117 Zrušení ochrany proti okusu z drátěného pletiva 12 ks
ks 4,45 - 53,39,- Kč

celkově se jedná o neprovedené práce na stavbě HB SEDLEC v rozsahu: 2303,39 Kč


PROJEKT PLUS KLATOVY, s.r.o.
LUBY 175, 339 01 KLATOVY
tel.: 378 314 410 - fax: 378 314 417
iČ: 48734766, DIČ: CZ 48734766

Prohlášení

Při realizaci akce HB Sedlec byly jen aktualizovány platná vyjádření správců sítí, nedošlo k dotčení inženýrských sítí, a proto nebylo nutné provést vytýčení a následné předání sítí provozovatelům. Z tohoto důvodu bude účtována jen polovina provedených prací.

V Klatovech dne 18.11.2015

Ing. Stanislav Brand
jednatel společnosti

PROJECT PLUS KLATOVY, s.r.o.
LUBY 175, 339 01 KLATOVY
tel.: 376 314 119 - fax: 376 314 117
IČ: 49791788, DIČ: CZ49791788