

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo**

**č. S915/2015/214  
LC Hrubý Krmelec**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540  
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem  
Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Ing. František Maneth, technický pracovník pro HIM KŘ Zlín (technický  
dozor) č. telefonu 724 523 776, e-mail: [maneth.oi15@lesy-cr.cz](mailto:maneth.oi15@lesy-cr.cz), Roman Polanský technický pracovník  
HIM LS Vsetín, č. telefonu: 724 523 811 e-mail: [polansky.ls117@lesy-cr.cz](mailto:polansky.ls117@lesy-cr.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**STRABAG a.s.**

se sídlem Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupený : Ing. Adamem Benešem, ředitelem oblasti Východ, a

Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., ekonomem oblasti Východ

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Bc.Libor Žák

č. telefonu: 571 448 000, e-mail: [libor.zak@strabag.com](mailto:libor.zak@strabag.com)

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, číslo účtu: 5061885001/2700

**(dále jen „zhotovitel“)**

**I.**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**II.**

**D o b a p l n ě n í**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. III odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 30.5.2016.

Termín dokončení díla se posunuje z důvodu opožděného předání staveniště objednatel  
dodavatel – 13.11.2015 (smlouva podepsána 9 dnů po plánovaném zahájení prací) . Tímto se  
realizace stavby posunula do zimních měsíců s předpokládaným nepříznivým počasím a nemožností  
kvalitního provádění prací .

### III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě paré.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně, dne  
Za zhotovitele:

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Brno, oblast Východ  
Přiluky 386, 760 01 Zlín  
(3)



Ing. Adam Beneš  
ředitel oblasti Východ

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.  
ekonom oblasti Východ

Ve Zlíně, dne 18 -12- 2015  
Za objednatele:

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Březnická 5659, 760 01 Zlín



Ing. Martin Pavlíček  
ředitel Krajského ředitelství Zlín