

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S913/2015/645

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Křížek, technický pracovník HIM, KŘ Šumperk

č. tel.: +420 724 523 659 e-mail: krizek.oi13@lesy.cz

Ing. Josef Kubíček, technický pracovník HIM, LS Loučná nad Desnou

č. tel.: +420 725 257 677, e-mail: kubicek.ls123@lesy.cz, (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Jaroslav Polášek

IČO: 46100342

DIČ: CZ6309131939

místem podnikání: Na Křtaltě 964/1, 789 01 Zábřeh

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Knápek

č. telefonu: +420 605 265 754, e-mail: petr.knapek@knproject.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

číslo účtu: 156552944/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Myslivna Kouty nad Desnou č. 45 - střecha**, evidenční číslo zakázky **S913/2015/645**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci stavby.

Jednotlivé práce jsou popsány v přílohách (změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku).

III. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	543 489,57,- Kč bez DPH
Vícepráce:	84 971,00,- Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	628 460,57,- Kč bez DPH

Slovy šestsetdvacetosmtisícčtyřistašedesát korun českých a padesátseven haléřů bez DPH..

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne 25.11.2015


Lesy České republiky, s.p. 103)
se sídlem Přemyslova 1166/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potůčká 2167/22, 789 01 Šumperk



Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
Ředitel KŘ Šumperk





V Zábřeze, dne

Jaroslav POLÁŠEK
Na Křtaltě 964/1, 789 01 Zábřeh
IČO: 461 00 342 DIČ: CZ6309131939
Okresní živnostenský úřad Šumperk
č.j. 93/0306/ZU od 18.2.1993



Za zhotovitele
Jaroslav Polášek

Přílohy: - zápis ze stavebního deníku
- změnový list stavby
- oceněné položky víceprací

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 25.11.2015	
Název veř. zakázky: Myslivna Kouty nad Desnou č. 45 – střecha S913/2015/645			
Zhotovitel: Jaroslav Polášek, Na Křtaltě 964/1, 789 01 Zábřeh na Moravě			
Objednatel : LČR s.p., KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou			
Název akce (majetku): Myslivna Kouty nad Desnou č. 45	Charakter akce: I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
<p>Popis změny: Doplnění a montáž 12ks dvoutyčových 3m dlouhých sněhových zábran zabezpečující sjíždění sněhu do úžlabí mezi jednotlivými vikýři. Včetně doplnění držáků a zábran pomocí vrutů. Při demontáži okapových háků, střešních výlezů, odvětrávacích komínků a lemování komínů vykazovaly některé z nich opotřebení, proto byla nutná jejich výměna. Počet vyměněných kusů je uveden v příloze změnového listu. Vícepráce dále obsahují demontáž a montáž okapových zachytávačů a zvýšení výměry plochy střechy, čímž došlo ke zvýšení demontáže a montáže podstřešní folie, zvýšení množství střešního laťování a zvýšení demontáže staré a montáže nové krytiny.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Sjíždějící sníh způsobuje zmrazky v úžlabí mezi vikýři. Vznikem ledu v úžlabí dochází k zamezení odtoku vody ze střešní krytiny a následné zatékání. Montáží sněhových zábran nedojde ke sjíždění sněhu do úžlabí a tím k zatékání pod krytinu. Mezi vikýři se s montáží sněhových zábran nepočítá. Vícepráce vznikly na základě demontáže jednotlivých prvků na střeše. Okapové háky, střešní výlezy, odvětrací komínky a lemování komínů vykazovalo po demontáži opotřebení neslučitelné s novým využitím. Počet vyměněných kusů je uveden v příloze změnového listu. Dále došlo k navýšení některých položek, zejména rozměrů plochy střechy a délky okapových zachytávačů. Výměry byly čerpány z PD, dle které byla prováděna rekonstrukce objektu myslivny Kouty č. 45.</p>			
Posouzení změny - technický dozor stavebníka:		Datum: 25.11.2015	Podpis: 
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	27.11.2015
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 84.971,00 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 84.971,00 Kč	
Konečná celková cena akce po změně		628.460,57	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		628.460,57	Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jaroslav Polášek	Datum: 25.11.2015	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Josef Kubiček	Datum: 25.11.2015	Podpis: 
Lesní správce - jméno:	Ing. Ján Dvořák	Datum: 25.11.2015	Podpis: 

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

položkový rozpočet

Poznámka:

Položkový rozpočet:

Lesy ČR - Kouty nad Desnou					
Materiál	Množství	Jednotka	Kč/jednotku	Měna	Celkem
Sněh.zábrana d.3m/dvoutyčová	12	ks	980,00	kč	11 760,00 Kč
Držák zábrany sada 4ks	12	ks	1 350,00	kč	16 200,00 Kč
Vrut 4,8x70	144	ks	7,00	kč	1 008,00 Kč
Montáž sněh.zábran	36	bm	150,00	kč	5 400,00 Kč
			Celkem		34 368,00 Kč
Vícepráce.....					
Hák póláštěný Titan.zn 330mm	7	ks	58,00	kč	406,00 Kč
Hák opláštěný Titan.zn 250mm	14	ks	54,00	kč	756,00 Kč
Demontáž podstřešní folie	32	m2	15,00	kč	480,00 Kč
Nový výlez na střechn 50x50	2	ks	2 800,00	kč	5 600,00 Kč
Montáž laťování na střechnách	1	m3	6 550,00	kč	4 585,00 Kč
D+M okapového zachytávače	21	bm	280,00	kč	5 880,00 Kč
Krytina taškova Ruukki	32	m2	415,00	kč	13 280,00 Kč
Odvětrávací komínek Ruukki 100mm	1	ks	3 580,00	kč	3 580,00 Kč
Krytina Ruukki hřeben	2	bm	410,00	kč	820,00 Kč
Lemování komínu v ploše	2	m2	1 850,00	kč	3 885,00 Kč
Demontáž krytiny ze čtverců	55	m2	58,00	kč	3 161,00 Kč
Difuzní folie Jutadach 150g/m2	86	m2	95,00	kč	8 170,00 Kč
			Celkem		50 603,00 Kč
			Celkem		84.971,00 Kč
Jaroslav Polásek					
Na Křtaltě 964/1					
789 01 Zábřeh					
IČO:46100342 , DIČ: CZ6309131939					
Tel.602 566 624					
E-mail., jarda.polasek@tiscali.cz					
www.stresniokna-servis.cz					

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:

list č. 0407086

DATUM:

KONTROLNÍ DEN

6. 11. 2015

PROVÁDÍ SE DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY, PRÁCE PROSÍVAJÍ ME I.D.

PRŮTOHVI: JOSEF KUSÍDEK
JAROSLAV POLÁŠEK

Handwritten initials/signature

Demontáž střešní křížiny do cesty demontáž dřev.
průluž montáž dif. folie Gubelocel 150g/m²
montáž kontraktů a kaluzních střešních systémů
a zabezpečení okrajů střešy, včetně střešy

Pracovní doba 9:00 - 11:00 hod

Pracovníci: JAROSLAV POLÁŠEK
LADISLAV LINHART
LIBOR A MARTIN MACH

9. 11. 2015

Demontáž střešní křížiny do cesty demontáž dřev.
průluž montáž dif. folie Gubelocel 150g/m²
montáž kontraktů a kaluzních střešních systémů
* Zkontroluji střešy přečtenými !!!

Pracovní doba: 9:00 - 10:00 hod

Pracovníci: JAROSLAV POLÁŠEK
LADISLAV LINHART
LIBOR A MARTIN MACH
ONDŘEJ KÖRGER

Handwritten signature
10. 11. 2015

Demontáž střešní křížiny do cesty demontáž dřev.
průluž, včetně střešy, montáž dif. folie, montáž
kontraktů a kaluzních střešních systémů, a montáž
nového bednění, střešy přesala vlnyře, včetně
střešy a okrajů kontraktů

Čistění střešy včetně plochy = 442,5 m²

Prac. doba 9:00 - 16:20

Pracovníci: JAROSLAV POLÁŠEK
LADISLAV LINHART
LIBOR A MARTIN MACH
ONDŘEJ KÖRGER

Handwritten signature

KONTROLNÍ DEN

SOUHLAS S ROZŠÍŘENÍM PLOCH VÝKAZU VÝNĚR K REALNĚ ZMĚŘENÍ.

PRÁCE PROSÍVAJÍ ME I.D.

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:	list č. 0407088	DATUM:
Montáž oplechování větrniců, ventilací mřížka a pásy okapů, montáž dřevů a desek okapů. Montáž střední křepiny DMUKKI, zednářské práce.		18.11.2015
Počasí: zatlačeno, dešť a silný vítr 8°C Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰		
Pracovníci: JAROSLAV POLÁŠEK LADISLAV HUHART LIBOR A MARTIN MACH ONDŘEJ KÖRGER		
		Podpisy 19.11.2015
Montáž střední křepiny DMUKKI		
Počasí: zatlačeno - dešť 8°C Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰ hod		
Pracovníci: JAROSLAV POLÁŠEK LADISLAV HUHART LIBOR A MARTIN MACH ONDŘEJ KÖRGER		
		Podpisy 20.11.2015
Montáž střední křepiny DMUKKI zabezpečení střešy		
Počasí: zatlačeno 5°C - dešť Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰ hod		
Pracovníci: JAROSLAV POLÁŠEK LADISLAV HUHART LIBOR A MARTIN MACH ONDŘEJ KÖRGER		
13 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ hod vyřazení dílna - ZABŘEH		
		Podpisy 25.11.2015
Montáž střední křepiny DMUKKI, montáž větrné oplechování komína, montáž střední okapů		
Počasí: zatlačeno - 6°C Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ hod		
Pracovníci: JAROSLAV POLÁŠEK LADISLAV HUHART LIBOR A MARTIN MACH ONDŘEJ KÖRGER		
		Podpisy
KONTROLA DEN 24.11.2015		
Z SÚVOZU SJÍZDĚNÍ ZHRAZKŮ SO UZLÁSI DOHODA O MONTÁŽI ZÁBRAN PROTI SJÍZDĚNÍ SVĚTLU NA ZVUKU. PRÁČE PROBÍHÁ DLE P.B.		
		Podpisy