

## DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č.:6/956288/1/13  
název akce: Revitalizace PP Bynoveckého potoka - obec  
uzavřené dne: 2. 8. 2013

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **BEGASTAV, s.r.o.**

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 6085

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zastoupené: Michal Bezega

autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný

č. telefonu: 515 244 192, email: petr@aquaprojekt.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 195045930247/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## DODATEK Č. 5

### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provést na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Revitalizace PP Bynoveckého potoka - obec“, č. zakázky S956/2013/060.

Celková smluvní cena za řádně zhotovené dílo činí **1 264 210,- Kč**.

## II.

Z důvodu minimalizace zásahu do soukromého pozemku a na základě posouzení projektanta došlo ke zvýšení sklonu pravého břehu koryta z 1:3 na 1:2, což bude mít za následek snížení objemu. Zároveň dojde ke zkrácení gabionové konstrukce na pravém břehu úseku č. 2, který je ve skutečnosti dlouhý 29 m místo původně uvažovaných 34 m. Tímto vzniknou méněpráce v rozsahu dle přiloženého soupisu méněprací, vypracované z položkového rozpočtu nabídky zhotovitele. Změna stavby byla průběžně projednána a odsouhlasena ve stavebním deníku.

## III.

Cena předmětných méněprací je stanovena dohodou smluvních stran dle přiloženého soupisu méněprací, vypracovaného dle jednotkových cen z položkového rozpočtu nabídky zhotovitele pro výběrové řízení.

Objekt	Cena dle SoD	Méněpráce	Celkem
SO 01 – vytýčení a příprava stavby	197 999 Kč	0 -, Kč	197 999 Kč
SO 02-1 Úprava koryta	889 271 Kč	- 30 935 -, Kč	858 336 Kč
SO 02-2 – provedení obtoku s tvorbou tůň	66 841 Kč	0 -, Kč	66 841 Kč
SO 04 – konečné úpravy a ozelenění	61 092 Kč	0 -, Kč	61 092 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	49 007 Kč	0 -, Kč	49 007 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 264 210 Kč</b>	<b>- 30 935 Kč</b>	<b>1 233 275 Kč</b>

**Celková cena méněprací: - 30 935,- Kč**

**Celková cena prací po započtení méněprací je 1 233 275 Kč (slovy jedenmiliondvěstětřicetřítisícdvěstěsedmdesát pět korun českých).**

## IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **29 -12- 2015**

Lesy České republiky, s.p. [01]  
 se sídlem Prámyslová 1102/19, Hlavý Hradec Králové  
 500 09 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Správa toků – oblast povodí Ohře  
 Dr. Vrbského 2674/1, 415 01 Teplice

Ing. Ivana Kučerová  
 vedoucí Správy toků  
 oblast povodí Ohře v Teplicích

Ve Znojmě dne **28 -12- 2015**

**BEGASTAV**  
 Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo  
 DIČ: CZ28323424

Michal Bezega  
 zhotovitel  
 BEGASTAV, s.r.o.

*Real*

Položkový rozpočet

46 NOVÝ PRŮBĚH

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	02-1 Úprava koryta
Rozpočet (část objektu)	23064 NAB- Revitalizace PP Bynoveckého poto

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1 Zemní práce</b>						
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	21,75	80,97	1 761,10
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	21,75	7,49	162,91
3	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	21,75	156,08	3 394,74
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	21,75	16,40	356,70
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	43,50	40,08	1 743,48
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	43,50	6,28	273,18
7	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2			
8	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	74,00	15,18	1 123,32
9	182101102R00	Svahování v zářezích v hor. 5	m2			
10	01	Vyjmutí 10ks vrby keřové a její fixace k dalšímu použití	ks			
11	00572410	Směs travní parková rekreační	kg			
						<b>8 815</b>
<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
12	211571112R00	Výplň odvodňovacích zeber šterkopiskem netříděným	m3			
13	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	5,00	2,55	12,75
						<b>13</b>
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						
14	461512111R00	Drátokamenné opevnění osazované z terénu	m3	7,50	2 800,00	21 000,00
15	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3			
						<b>21 000</b>
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						
16	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	15,81	70,00	1 106,70
						<b>1 107</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>30 935</b>

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
<b>Celkem</b>	

**BEGASTAV**  
 Dobšická 3399/5, 669 01  
 DIČ: CZ28323424