

## Dodatek č. 1 k SoD č. S919/2015/042P

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové – Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Valtera, č. telefonu: 725 257 319, e-mail:

Valtera.oi19@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Jiří Matyáš,**

IČO: 72878916,

místem podnikání: U Koruny 685, 500 02 Hradec Králové

č. telefonu: 773 514 347, e-mail: matyas@archiceps.cz

bankovní spojení: Unicredit Bank, číslo účtu: 2104128526/2700

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění prací na akci: **“Administrativní budova LS Choceň“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2015/042P, uzavřené dne 7.7.2015, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu pro řádné provedení díla – odevzdání dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr. Prodloužení termínu je z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro předání:

Dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: 29.2.2016.

Ruší se původní text článku II. odstavce 4 smlouvy a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **29.2.2016**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

#### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2015/042P, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V Hradci Králové, dne 22.12.2015



.....  
Za zhotovitele  
Jiří Matyáš

V Týništi nad Orlicí, dne 22.12.2015



.....  
Za objednatele  
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA  
ředitel KŘ Choceň

**Lesy České republiky, s.p.** [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Choceň  
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

## Příloha č.1 k dodatku č. 1 k SoD č. S919/2015/042P

Ing. Daniel Vlkánova, PhD., MBA  
ředitel KŘ Choceň

Vážený pane inženýre,

žádám Vás o posunutí termínu odevzdání Dokumentace pro provádění stavby z následujících důvodů, které bez našeho zavinění podstatně ovlivnily časový průběh projektových prací.

Zejména se jedná o zajištění vytyčení sítí, vykopání sond a zaměření sítí. Také byla na několikrát řešena přípojka telekomunikačního vedení, která však díky opakovanému projednání s technickým i obchodním oddělením správce sítí CETIN dosáhla optimální podoby. Dále bylo nutno věnovat nemalé množství času několika dalším úkonům, které však přispějí k vyšší kvalitě projektové dokumentace a jejího projednání (vazba na interiér a řešení svítidel, akustika, výběr konkrétních materiálů, žádost o změnu zařazení pozemku v BPEJ, řešení závlahy a studny).

Navrhuji prodloužení termínu na 29.2.2016.

Velmi Vám děkuji a jsem s pozdravem

Ing.arch. Jiří Matyáš  
U Koruny 685  
500 02 Hradec Králové

v Hradci Králové dne: 21.12.2015



.....  
Zhotovitel

Ing.arch. Jiří Matyáš