

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. 140/954307/S954/2014/105/Tat

02-0-2750-4311/14

### **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Danem Králem, Ph.D., vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král, Ph.D, vedoucí správy toků,

č. telefonu: 724523964 e-mail: [kral.ost54@lesy.cz](mailto:kral.ost54@lesy.cz)

Ing. Filip Tatar, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: 724 614 060 e-mail: [tatar.ost54@esy.cz](mailto:tatar.ost54@esy.cz)

Petr Korbaj, (zastupitelnost),

č. telefonu: 606073862 e-mail: [korbaj.ost54@lesy.cz](mailto:korbaj.ost54@lesy.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### **Vodohodpodářský rozvoj a výstavba a.s.**

sídlem Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize O2 a členem představenstva

číslo telefonu: 257 110 296 e-mail: [cihlar@vrv.cz](mailto:cihlar@vrv.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

### **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 140/954307/S954/2014/105/Tat na akci „PPO Todeňského potoka 0,000 – 0,500 ř.km“, spočívající ve změně termínu dokončení díla.

1. Tímto dodatkem se mění článek II. doba plnění odst. 1 a nově tento odstavec zní takto:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 10. 1. 2016

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 10. 1. 2016

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je úprava geometrického plánu potřebného pro výkupy pozemků pro budoucí stavbu a opožděné vynětí pozemku, který byl předmětem Dodatku č.2.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Benešově dne 30.11.2015

Lesy České republiky, s.p. 1021  
1106/19, Nový Hradec Králové  
Hradec Králové  
Ing. Dan Král, Ph.D.  
vedoucí správy toků – Oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s. p.

v Praze dne: 30.11.2015

Ing. Jan Cihlář  
ředitel divize O2  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

**VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**  
Nábřežní 4  
150 56 Praha 5  
-15-