

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

Číslo objednatele: S6/2015/177

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel
zastoupený na základě
pověření dle Podpisového řádu
č. 02/2014: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov
ve věcech technických jedná: **Ing. Jan Fialka**, technický dozor
telefon / fax / email: 724 525 003 / 317 722 375 / fialka.lz6@lesycr.cz
bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, číslo účtu: 12805-121/0100
(dále jen „objednatel“)

a

NISAINVEST, spol. s r.o.

IČ: 48290262
DIČ: CZ 48290262
sídlem: Koněvova 1965/208, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202981
statutární orgán: **Jaroslav Kůla**, jednatel společnosti
ve věcech technických jedná: **Ing. Karel Šťastný**, autorizovaný stavbyvedoucí
telefon / email: 722 770 882 / k.stastny@seznam.cz
ve věcech technických jedná: **Karel Vlach**, stavbyvedoucí
telefon / email: 602 494 409 / 483 306 717 / vlach@nisainvest.cz
bankovní spojení: KB a.s., Jablonec nad Nisou, číslo účtu: 1365290287/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo č. S6/2015/177 (dále jen „Dodatek“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází nejzazší možný termín dokončení stavebních prací na této veřejné zakázce a upřesnění způsobu fakturace.

III. Doba plnění

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2015/177: **31. 12. 2015,**
31. 05. 2016.
je tímto Dodatkem posunuto na datum
Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2015/177 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 22. 01. 2016. Příčinou tohoto posunu byl pozdní datum podpisu Smlouvy, způsobený prodloužením administrace VZ.
Smluvní strany souhlasí s dokončením realizace této veřejné zakázky v roce 2016, neboť nepříznivé klimatické podmínky začínají omezovat nebo přímo znemožňovat dokončení díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce. Nevhodné klimatické podmínky rovněž vylučují (nebo mohou vylučovat) přístup na rekonstruovanou lesní cestu (nebo její části), neboť zde hrozí riziko neúměrného poškození přístupových cest, ale i samotné rekonstruované lesní cesty. Zohledněna musí být i těžební činnost (zpracování nahodilých těžeb) a s ní spojený odvoz dříví z přilehlých lokalit.

V. Placení a fakturace

Smluvní strany se dohodly, na základě skutečností uvedených v Článku III., odstavci 3., tohoto Dodatku, na provedení tzv. dílčí fakturace. Článek V. se tedy upravuje v odstavci číslo 1. a nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude požadovat proplacení jedné faktury za odsouhlasené stavební práce v roce **2015** (soupis prací určených k fakturaci bude přílohou vystavené faktury). Fakturace řádně provedených, odsouhlasených a převzatých prací v roce **2016** se bude řídit ustanovením Článku V., odstavce 4., jehož znění upřesňuje tento Dodatek. Přílohou takto vystavené faktury musí být odsouhlasený soupis fakturovaných prací.

Článek V. se tedy nově upravuje i v odstavci číslo 4. a nově zní takto:

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit. Zhotovitel může požadovat úhradu za skutečně a bez zjevných vad provedené práce a to až do výše 90 % z dosud neproplacené ceny za dílo stanovené Smlouvou a jejími Dodatky. Zbývající část 10 % z dosud neproplacené ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po úplném dokončení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

XII.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. S6/2015/177 je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2015/177 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Jablonci nad Nisou, dne 21. 12. 2015

V Želetince, dne 23. 12. 2015

NISAINVEST, spol. s r.o.

Koněvova 1965/208

130 00 Žižkov, Praha 3 ②

DIČ: CZ48290262

..... Ob. Městský soud Praha, odd. C, vl. 202981

Jaroslav Kůla
Jaroslav Kůla
jednatel společnosti

Lesy České republiky, s.p. [06]

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesní závod Konopiště

Konopiště 12, 256 01 Benešov

Ing. Miroslav Jankovský
Ing. Miroslav Jankovský
ředitel LZ Konopiště