

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

č. 016/933/1/45233120-6/2012

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

41
235

003643

Zakázkové číslo zhotovitele: 1280056

Zakázkové číslo objednatele: 016/933/1/45233120-6/2012

LC Weisbach, LC Hraniční a LC Minovka

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.
adresa: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Korespondenční adresa: Metrostav a.s., divize 8, Prosecká 24, 180 00 Praha 8
zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastoupený: Ing. Radkem Zemanem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj-divize 8 Společnosti / na základě plné moci
stavbyvedoucí: Ing. Radek Zeman
bankovní spojení: KB a.s. Praha 7, č.ú. 1809071/0100
telefon: 724 764 449
fax: 475 620 466
e-mail: radek.zeman@metrostav.cz

2. OBJEDNATEL

Lesy České republiky, s. p.
adresa: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele
na základě podpisového řádu č. 3/2009 oprávněn jednat ředitel KŘ
Ing. Zdeněk Růžek, ředitel Krajského ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice
ve věcech technických jedná: Ing. Jiří Kulík, HIM LS Litvínov
a.t. Jiří Štěrba, HIM KŘ Teplice
KB Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100
bankovní spojení: +420 956 933 311
telefon: +420 417 538 708
fax: +420 417 538 708
e-mail: oi33@lesy-cr.cz

II. **Předmět smlouvy**

Doplňuje se o:

1. U místa plnění **LC Hraniční**: p.p.č 665,622,620,621,627,633,735,646,642,663/1 v k.ú. Kalek, okres Chomutov, kraj Ústecký.

Prodloužení termínu dokončení stavby LC Hraniční.

Odůvodnění:

Nárůstu ručně prováděných prací vyplývajících z **dodatku č. 2 k SOD** a brzký nástup nepříznivých klimatických podmínek, který zhotovitel ani objednatel nepočítal ve 4. kvartálu 2013, tak značně omezil a zabránil provedení požadovaných víceprací a dodávek vázaných na jejich realizaci z koryta potoka.

III. **Termín plnění**

Mění se o

2. Řádné dokončení díla

nejpozději do 30. 5. 2014

IV. **Cena za dílo**

Doplňuje se o

Rekapitulace:

LC Weisbach:	129 901,00Kč
LC Hraniční:	1 324 436,92Kč
LC Minovka:	1 620 642,29Kč

.....
CZK celkem (bez DPH) 3 074 980,21Kč

Odůvodnění:

Rozšířeno o plnění v roce 2014- o dohodnuté vícepráce v dodatku č. 2:

Plnění v roce 2012:	2 480 000,00Kč
Plnění v roce 2013:	384 560,21Kč
Plnění v roce 2014:	210 420,00Kč

Celkem za stavbu: 3 074 980,21Kč

XII.
Závěrečné ustanovení

3. Součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty
Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze, dne - 2. - 01 - 2014

V Teplicích, dne 16.12.2013


.....
Za zhotovitele


.....
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Oř. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
[03]

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (818)