

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. S936/2015/419

„LC Břidličák“

(dále jen dodatek č. 1)

I. Označení smluvních stran

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem

Řiřářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník HIM (technický dozor) č. tel.: 724 524 971

e-mail: Hradec.oi36@lesy.cz

Josef Kadlec, technický pracovník pro HIM (technický dozor) č. tel: 724 524 976

e-mail: Kadlec.oi36@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zemní a dopravní stavby Milan Hrdý, s.r.o.

IČO: 254 75 819

DIČ: CZ25475819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19781

sídlo: Dobrná 48, 407 41 Dobrná, okres Děčín

zastoupený: Milan Hrdý – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Radan Šum

č. telefonu: 412 525 264, e-mail: Hrdymilan@seznam.cz

bankovní spojení: KB Děčín, číslo účtu: 3929870287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne **23.9.2015** na akci „**LC Břidličák**“ je změna smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku č. IV. Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla dle smlouvy o dílo:	5.199.129,45,-Kč bez DPH
Cena víceprací:	169.730,76,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	5.368.860,21,-Kč bez DPH

Změna ceny nastala z důvodu výronu vody v pláni a výsledků hutnicích zkoušek na pláni, kdy zjištěné hodnoty neodpovídaly požadavkům na únosnost na pláni dle projektové dokumentace. Opatření byla navržena projektantem na kontrolním dni 16.11.2015. Spočívají ve zřízení drénů v km 0,630 - 0700 a sanace neúnosné pláne vrstvou hrubého kameniva frakce 0 - 250 mm v tl. 20 cm v km 0,630 - 0,700, 1,079 - 1,183, 0,950 - 0,982, 1,500 - 1,580, 1,860 - 1,880, celkem 306 m.

Vícepráce jsou rozepsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Dobrušce, dne: 19.3.2016

V Liberci, dne: 18.3.2016

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY
HRDÝ MILAN s.r.o. -2-
407 41 DOBŘUŠKA
IČO: 23175819 DIČ: CZ23175819
TEL: 412 523 032 MOBIL: 602 193 283

Za dodavatele

Ing. Ludvík Řičář
ředitel Krajského ředitelství Liberce

Lesy České republiky, s.p. 1071
Jiřská 71, Husova 1170 10, Tvoří kraso, město
500 06, Dobruška, Království
IČ: 42198451, DIČ: CZ42198451
Krajské ředitelství Liberec
Slova 11, 77, Dobruška, město, 407 01, Dobruška

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Břidličák	JKSO	
Název objektu	km 0,628-km 2017	EČO	
Název částí	Vícepráce - odvodnění, zpevnění komunikace	Místo	k.ú. Sloup v Čechách
Objednatel	Lesy České republiky s.p., IČR Liberec	IČ	DIČ
Projektant		42196451	CZ42196451
Zhotovitel	Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.	25475819	CZ25475819
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
287		18.11.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení stavenišť		0,00			
2		Montáž	169 730,76	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		169 730,76	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00			
Projektant								D				Celkové náklady		
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		169 730,76			
Objednatel								24	15 %	0,00 DPH	0,00			
Datum a podpis				Razítko				25	21 %	169 730,76 DPH	35 643,46			
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		205 374,22			
Datum a podpis				Razítko				E					Přípočty a odpočty	
				ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY HRDÝ MILAN, s.r.o. 407 41 DOHRNÁ 48 IČO: 25475819 DIČ: CZ25475819				27	Dodávky objednatel		0,00			
								28	Klouzavá doložka		0,00			
								29	Zvýhodnění + -		0,00			

TEL: +420 524 082 MOBIL: 602 193 283

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Bědličák
Objekt: km 0,628-km 2017
Část: Vícepráce - odvodnění, zpevnění komunikace
JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Liberec
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
Datum: 18.11.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	169 730,76
1	Zemní práce	6 619,93
2	Zakládání	16 209,30
5	Komunikace	135 000,80
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 000,73
99	Přesun hmot	12 000,73
	<u> Celkem </u>	<u> 169 730,76 </u>

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY
HRDÝ MILAN, s.r.o.
407 41 DOBRNÁ 48
IČO: 26475815 DIČ: C225475815
TEL: 412 625 002 MOBILE: 802 193 289

ROZPOČET

Stavba: LC Břidličák
 Objekt: km 0,628-km 2017
 Část: Vícepráce - odvodnění, zpevnění komunikace
 JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Liberec
 Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
 Datum: 18.11.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemní práce				169 730,76	
1	K	PK	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 "0,630-0,700 km - odvodňovací drenážní pera"3*0,70*1,00*5,00 "0,630-0,700 km - odvodňovací drenážní pera podélné"0,60*0,60*30,00 Soubět	m3	21,300 10,500 10,800 21,300	261,00	5 519,63 5 559,30	21,0
2	K	PK	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	21,300	35,00	745,50	21,0
3	K	PK	171201101	Uložení sypaniny do nasypů nezhuťných	m3	21,300	10,10	215,13	21,0
	D	2		Zakládání				16 209,30	
4	K	002	211521111	Výplň odvodňovacích záber nebo trativodů kamenivem hrubým, drceným frakce 63 až 125 mm "0,630-0,700 km - odvodňovací drenážní pera"3*0,70*1,00*5,00 "0,630-0,700 km - odvodňovací drenážní pera podélné"0,60*0,60*30,00 Soubět	m3	21,300 10,500 10,800 21,300	761,00	16 209,30	21,0
	D	5		Komunikace				135 000,80	
5	K	PK	564651111	Poklad ze stěrkohté ŠD tl 200 mm "0,630-0,700 km - doplnění sanační vrstvy"70,00*3,50 "1,079-1,183 km"104,00*4,20 "0,950-0,982 km"30,00*4,40 "1,500-1,580 km"80,00*3,50 "1,860-1,880 km"20,00*3,50 Soubět	m2	1 163,800 245,000 438,800 132,000 280,000 70,000 1 163,800	118,00	135 000,80	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 000,73	
	D	99		Přesun hmot				12 000,73	
6	K	PK	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	500,239	21,10	10 555,04	21,0
7	K	PK	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t	500,239	2,88	1 445,66	21,0
				Celkem:				169 730,76	

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY
 HRDÝ MILAN, s.r.o.
 407 41 DOBŘAMA 46
 IČO: 25475319 DIČ: CZ25475319
 tel.: +42 525 002 MOBIL: 602 153 289

