

Dodatek č. 1  
ke SMLouvĚ O DíLO č. S919/2016/021

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Jůn, technický dozor

č. telefonu: 724 524 254, e-mail: jun.ls157@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

**(dále jen „objednatel“)**

a

JOSTAV spol. s. r. o.

IČO: 477 85 233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222,

sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů - jednatelem,

Janem Vysušilem – jednatelem,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Keller

č. telefonu: 485 159 291, e-mail: info@jostav.cz

bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Liberec, číslo účtu: 673526613/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “Rekonstrukce LC Žernovská“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/021, uzavřené dne 17. 3. 2016, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní dokumentaci. Nebylo provedeno vytyčení inženýrských sítí. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Žernovská	942.304,- Kč	1.500,- Kč	0,- Kč	940.804,- Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

**III.**

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 940.804,- Kč bez DPH, slovy: devětsetčtyřicettisícosmsetčtyřikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Cena za dílo bez DPH: 940.804,- Kč**

DPH (21%): 197.568,84 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 1.138.372,84 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**IV.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/021, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: - položkový rozpočet sjednaných méněprací  
Příloha č. 2: - změnový list stavby

Ve Stráži nad Nisou, dne

**JOstav** s.r.o.  
Studánecká 74  
463 03 STRÁŽ N. N.  
DIČ: 0247705233  
Tel./Fax: 405 150 290-1

Za zhotovitele

Ing. Milan Pavlů, Jan Vysušil  
jednatelé společnosti

V Týništi nad Orlicí, dne 5.5.2016

Ing. Daniel Vlkánova, Ph.D., MBA  
ředitel KŘ Choceň

Za objednatele


Ing. Daniel Vlkánova, Ph.D., MBA  
ředitel KŘ Choceň

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	2L	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	VRN		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	LC Žernovská		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-1 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-1 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-1 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	<b>JOTAV s.r.o.</b> Studánecká 74 463 03 STRÁŽ N. N. DIČ: CZ47785233 Tel./Fax: 485 159 290-1	[05] Lesy České republiky, s.p. se sídlem Pámpolní 1103/19, obec Lázeň, Králové 500 01 Hradec Králové IČ: 42196454, OÚ: CZ42190454 Krajské lesní území Chocně Za Drahou 191, 512 21 Týniště nad Orlicí

Základ pro DPH	21,0 %	-1 500 Kč
DPH	21,0 %	-315 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-1 815 Kč</b>

Poznámka :

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 3.5.2016

**Stavba :** LC Žernovská

**Objednatel :** IČO :  
DIČ :

**Zhotovitel :** IČO :  
DIČ :

Za zhotovitele :

**JOstav s.r.o.**  
Studánecká 74  
463 03 STRÁŽ N. N.  
DIČ: CZ47785233  
Tel./Fax: 485 159 290-1

Za objednatele:

České republiky, s.r.o.  
se sídlem Pevnostní 1102/19, 500 08 Hradec Králové  
IČ: 47196432 DIČ: CZ47196432  
Křesťanská č. 19, 517 01 Týřovice nad Orlicí

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		-1 500,00
DPH	21 %		-315,00
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	0 %		0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>-1 815</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
01 VRN	-1 815	-1 500	0	-315	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-1 815</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>100,0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	LC Žernovská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 VRN	2L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Nepojmenovaný díl</b>				
3	R3	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	-1,00	1 500,00	-1 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>0 Nepojmenovaný díl</b>				<b>-1 500,00</b>

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 28. 4. 2016

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Žernovská

Zhotovitel: JOSTAV spol. s r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Nasavrky

Název akce (majetku): LC Žernovská	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 01 - VRN	Stavební díly: 1 – nepojmenovaný díl
---------------------------------------	------------------------------	----------------------------	---

Popis změny: Neprovedení vytýčení inženýrských sítí.

Zdůvodnění změny: Negativní vyjádření k existenci jednotlivých správců sítí.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:  
28. 4. 2016

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 1 500,- Kč N: 0,- Kč	Termín dokončení do: 31. 7. 2016 Bilance:  - 1 500,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		940 804,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		904 804,- Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno: Petr Keller

Datum: 28. 4. 2016

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Ing. Ladislav Jůn

Datum: 28. 4. 2016

Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)  
č. 1 Položkový rozpočet stavby - méněpráce

Poznámka:

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přáslav 1105/19, Povýšádky, 500 06 Hrádek Královský  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Choceň  
Za Drahou 191, 281 02 Přáslav

**JOSTAV** s.r.o.  
Studánecká 74  
463 03 STRÁŽ N. N.  
DIČ: CZ47795233  
Tel./Fax: 485 159 290-1