

**Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo**

**č. S915/2015/214  
LC Hrubý Krmelec**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Ing. František Maneth, technický pracovník pro HIM KŘ Zlín (technický dozor) č. telefonu 724 523 776, e-mail: [maneth.oi15@lesy-cr.cz](mailto:maneth.oi15@lesy-cr.cz), Roman Polanský, technický pracovník HIM LS Vsetín, č. telefonu: 724 523 811 e-mail: [polansky.ls117@lesy-cr.cz](mailto:polansky.ls117@lesy-cr.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**STRABAG a.s.**

se sídlem Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupený: Ing. Adamem Benešem, ředitelem oblasti Východ, a

Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., ekonomem oblasti Východ

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Bc. Libor Žák

č. telefonu: 571 448 000, e-mail: [libor.zak@strabag.com](mailto:libor.zak@strabag.com)

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, číslo účtu: 5061885001/2700

**(dále jen „zhotovitel“)**

**I.**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Na základě požadavků objednatele týkajících se úpravy rozsahu díla, se předmět smlouvy upravuje v souladu s **Čl. II. odst. 4.** výše uvedené Smlouvy o dílo, o práce a dodávky specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**IV.**  
**Cena za dílo**

1. Ve vazbě na objednatelům požadované změny rozsahu díla (prodloužení délky lesní cesty), se cena díla dle Čl. IV. odst. 1. výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s Čl. IV. odst. 2 této smlouvy, následovně:

	cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena díla včetně DPH
Cena díla dle SoD	1 938 029,00 Kč	406 986,00 Kč	2 345 015,00 Kč
Cena dle dodatku č.2 - vícepráce	37 335,62 Kč	7 840,48 Kč	45 176,10 Kč
Cena díla celkem	1 975 364,62 Kč	414 826,48 Kč	2 390 191,10 Kč

**XII.**  
**Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě paré.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací


Ve Zlíně, dne 26. 5. 2016  
Za zhotovitele:


**STRABAG**


STRABAG a.s.  
odštěpný závod Brno, oblast Východ  
Příluky 386, 760 01 Zlín  
(6)

Ve Zlíně, dne 30 -05- 2016  
Za objednatele:

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Průmyslová 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Březnická 5659, 760 01 Zlín

  
Ing. Adam Beneš  
ředitel oblasti Východ

  
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.  
ekonom oblasti Východ

  
Ing. Martin Pavlíček  
ředitel Krajského ředitelství Zlín

Dodatek prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ



# Stavební rozpočet - vícepráce

Název stavby:		LC HRUBÝ KRMELEC		Doba výstavby:			
Druh stavby:		SO 101 KOMUNIKACE		Začátek výstavby:			
Lokalita:		HOVĚZÍ		Konec výstavby:			
JKSO:				Zpracováno dne:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Rozměry							
	<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>1 128,96</b>
7		113108442R00	Rozrytí krytí, kámenivo bez zhut., se živič. pojivem	m2	47,52	7,00	332,64
8		113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 30 cm	m2	10,08	79,00	796,32
	<b>12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>311,06</b>
9		122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	3,02	103,00	311,06
	<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>891,00</b>
16		181201102R00	Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	59,40	15,00	891,00
	<b>56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>23 526,00</b>
27		565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	59,40	218,00	12 949,20
28		565310015R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl. 9 cm	m2	9,00	57,00	513,00
29		567122114R00	Podklad z kámeniva zpev. cementem KZC 1 tl. 15 cm	m2	10,08	250,00	2 520,00
30		564851111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	59,40	127,00	7 543,80
	<b>57</b>		<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>11 478,60</b>
33		573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	59,40	9,00	534,60
34		577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	57,60	190,00	10 944,00
			<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>37 335,62</b>
			<b>DPH 21%</b>				<b>7 840,48</b>
			<b>CELKEM vč. DPH</b>				<b>45 176,10</b>

Poznámka:

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Brno, oblast Východ  
Příluky 386, 760 01 Zlín  
(6)

*Thum*

*Bořek*