

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. S936/2015/685

„LC Bláhova“

(dále jen dodatek č.2)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Označení smluvních stran

- | | |
|---|---|
| 1. ZHOTOVITEL | JOSTAV spol. s r.o. |
| adresa: | Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou |
| zapsán v obchodním rejstříku: | u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222 |
| IČO: | 47785233 |
| DIČ: | CZ47785233 |
| zastoupený: | Ing. Milanem Pavlů, jednatelem
Janem Vysušilem, jednatelem |
| stavbyvedoucí: | Petr Keller |
| bankovní spojení: | ČSOB, a.s. pob. Liberec, č. účtu: 673526613/0300 |
| telefon: | 485 159 291 |
| e-mail: | info@jostav.cz |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| adresa: | Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČO: | 421 96 451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Daniel Szorád, generální ředitel |
| zastoupený na základě
pověření dle směrnice
19/2015 Podpisový řád
ve věcech technických jedná: | Ing. Ludvík Řičář
Václav Hradec, tel. 724524971
Ing. Ladislav Němec, tel. 725 257 638 |
| bankovní spojení: | KB, a.s. Hradec Králové č. účtu: 26300-511/0100 |
| telefon: | 956936111 |
| e-mail: | oi36@lesycr.cz |

II.

Účel dodatku č.2

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 19.10.2015 na akci „**LC Bláhova**“ a dodatku č.1 jsou změny smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací na základě zaměření skutečného provedení mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo 2.031.228,- Kč bez DPH

Cena méněprací : 22.090,- Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č.1 : 2.009.138,- Kč bez DPH

Při kontrole PD skutečného provedení s PD pro provádění stavby byla zjištěna chyba ve výkazu výměr u položky 571-90-7111 Posyp krytu s rozprostřením a hutněním kam.drceným, žulový rozpad (perk) předrc.odval lom Hraničná fr. 0/32 v množství přes 30 do 35 kg/m² u objektu SO 102. V původním rozpočtu byla započítána i plocha objektu SO 101. Byl proveden odpočet požadované plochy a skutečně provedené. Přeplatek bude vyfakturován zhotovitelem do 10.8.2016.

Méněpráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.2.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V LIBERCI dne: 2016 08. 01



Za objednatele

V dne:

JOITAV s.r.o.

Stydánecká 74
463 03 STRÁŽ N. N.
DIČ: CZ47785233
Tef./Fax: 485 159 290-1



Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p. [87]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1393/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec


2016 08.10.11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 102 - méněpráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : LC Bláhova SO102-TZ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : dle VŘ	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	22 090	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	22 090	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	22 090	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	22 090	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Ing. Milan Pavla</i> Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	22 090,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		22 090,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	LC Bláhova SO102-TZ
Objekt :	SO 102 - méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	21 888	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	202	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	22 090	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **LC Bláhova SO102-TZ**
 Objekt : **SO 102 - měněpráce**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 5		Komunikace								
1	571 90-7111.R00	Posyp krytu kamenivem drocným do 35 kg/m2 žulová dtř- fr:0/32	m2	1 368,00	16,00	21 888,00	0,03694	50,53392		
	Celkem za	:(plocha ve výkazu výměr:RDS 2014 - plocha DSPS 2016)x2:(4935-4251)*2 5 Komunikace		1 368,00		21 888,00		50,53392		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
2	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	50,53	4,00	202,14				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				202,14				