

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/161

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel
 Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: Ing. Richard Rusnok (technický dozor)

č. telefonu: + 420 724523622 e-mail: rusnok.ls111@lesycr.cz

Ing. Marek Stonavský (technický dozor)

č. telefonu: + 420 774253528 e-mail: marek.stonavsky.o111@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

Odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00

zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava a

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

-na základě plné moci

**Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
 Ostrava - Svinov, Polanecká 827, PSČ 721 08**

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Zdeněk Urbánek

č. telefonu: +420 602 767 719, e-mail: zdenek.urbanek@strabag.com

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 994404-640900015/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. **Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „**Oprava a rekonstrukce LC Jestřábská**“ číslo S911/2016/161(zakázkové číslo objednatele) ze dne 14.6.2016 je **změna článku č. IV. odstavce č.1:**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/161(zakázkové číslo objednatele) ve výši:

1 591 600 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/161

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných méněprací ve výši:

-131 218,15 Kč bez DPH cena celkem dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/161 včetně dodatku č.1:

1 460 381,85 Kč bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

-Skutečně naměřená plocha lesní cesty je o 640 m² menší než vyžadoval projekt. Tato plocha bude odečtena ze všech položek, které ji obsahují.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/616(zakázkové číslo objednatele ze dne 14.6.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Součástí Dodatku číslo 1 jsou následující dokumenty:

Příloha č.1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě, dne: **22.8.2016**


.....
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava



.....
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

STRABAG
STRABAG a.s.
odšlépný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(14)



Ve Frýdku - Místku, dne: **29.8.2016**

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hlavý Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, Frýdek 730 03 Frýdek-Místek


.....
Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KŘ Frýdek-Místek

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-PCJP - Oprava a rekonstrukce LC Jestřábská

OBJEKT: 1			Oprava a rekonstrukce LC Jestřábská			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
03.		Méněpráce				
03.01.		Dokončovací práce inženýrských staveb				
03.01.4.	938902101R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m (09/2016)	m	-55,00	8,00	-440,00
03.01.5.	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m (09/2016)	m	-7,00	12,00	-84,00
03.01.6.	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton (09/2016)	m2	-639,896	0,50	-319,95
03.01.8.	938908411R00	Očištění povrchu krytu vodou (09/2016)	m2	-639,896	0,50	-319,95
03.01.	Celkem	Dokončovací práce inženýrských staveb				-1.163,90

03.02.		Komunikace				
03.02.2.	572753111R00	Vyrovnaní povrchu krytů asfaltovým betonem (09/2016)	l	-45,12	352,00	-15.862,24
03.02.4.	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 (09/2016)	m2	-639,896	3,00	-1.919,69
03.02.5.	577152113R00	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm (09/2016)	m2	-639,896	175,00	-111.981,80
03.02.	Celkem	Komunikace				-129.783,73

03.03.		Staveništní přesun hmot				
03.03.1.	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový (09/2016)	l	-135,26	1,00	-135,26
03.03.2.	998225193R00	Přesun hmot, komunikace živinové, příplatek do 3 km (09/2016)	l	-135,26	1,00	-135,26
03.03.	Celkem	Staveništní přesun hmot				-270,52

03.	Celkem	Méněpráce				-131.218,15
-----	---------------	------------------	--	--	--	--------------------

Celkem rozpočet		-131.218,15 CZK
Částka DPH 21%		-27.555,81 CZK
Celkem včetně DPH 21%		-158.773,96 CZK

V OSTRAVĚ
Místo

28.8.2016
Datum

[Podpis]
podpis

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(17)