

**Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2015/147**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Pernicou,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,
ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: 723 459 332, e-mail: pernica.ost57@lesycr.cz

Petr Hapal, technický dozor (stálý), č. telefonu: 725 257 524, e-mail: hapal.ost57@lesycr.cz

Ing. Petr Poruba, technický dozor (občasný), č. telefonu: 724 623 861, e-mail: poruba.ost57@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ469 74 687

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911

Sídlo: Brno, U Svitavy 2, PSČ 618 00

zastoupený: Ing. Ivan Beneš - předseda představenstva

Ing. Libor Vajík - místopředseda představenstva

Ing. Milan Šeda - místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Libor Vajík

č. telefonu 603 238 108, e-mail: vajik@ekostavby-brno.cz

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno- venkov, číslo účtu: 36302641/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2015/147 ze dne 23.11.2015 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.11.2015 Smlouvu o dílo č. S957/2015/147.
2. S ohledem na skutečnost, že stavební práce mohou být dle koordinovaného závazného stanoviska č.j. MUVIZ 005520/2014/Rd ze dne 15.4.2014 prováděny v době od 31.3. do 15.10. bylo nutno posunout termín prací tímto dodatkem č.1.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č.1 je změna termínu dokončení díla dle potřeb a povahy staveniště na termín **31.10.2016**.

II.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo a platební podmínky se tímto Dodatkem č.1 nemění.


III.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech .
6. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2015/147 ze dne 23.11.2015 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

ve Vsetíně dne: 22.6.2016




Lesy České republiky, s.p. {01}
sídlem Františka 1105/19, Roví/ Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

.....
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně


Za zhotovitele:

v Brně dne: 21.6.2016



.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.
U Syltavy 2
616 00 Brno
- 35 -



.....
Ing. Milan Šeda
místopředseda představenstva