

**Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2015/147**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Pernicou,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: 723 459 332, e-mail: pernica.ost57@lesycr.cz

Petr Hapal, technický dozor (stálý), č. telefonu: 725 257 524, e-mail: hapal.ost57@lesycr.cz

Ing. Petr Poruba, technický dozor (občasný), č. telefonu: 724 623 861, e-mail: poruba.ost57@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ469 74 687

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911

Sídlo: Brno, U Svitavy 2, PSČ 618 00

zastoupený: Ing. Ivan Beneš - předseda představenstva

Ing. Libor Vajík - místopředseda představenstva

Ing. Milan Šeda - místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Libor Vajík

č. telefonu 603 238 108, e-mail: vajik@ekostavby-brno.cz

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno- venkov, číslo účtu: 36302641/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2015/147 ze dne 23.11.2015 a Dodatku č.1 ze dne 22.6.2016 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.11.2015 Smlouvu o dílo č. S957/2015/147 a dne 22.6.2016 Dodatek č.1 SOD.
2. Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je potřeba na staveništi provést méně práce. Z tohoto důvodu se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je změna rozsahu prací před dokončením díla.

Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku č.2 je změna prací a to formou méně práce, které se týkají změnou konstrukce patky vývaru stupně v km 9,510.

II.

Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:

Původní cena bez DPH	923 069,- Kč
Dodatek č.1 (méněpráce)	-2 895,- Kč
Dodatek č.1 (vícepráce)	15 597,6,-Kč
<hr/>	
Nová cena díla bez DPH	935.771,6,- Kč
DPH 21%	196.512,0,- Kč
Nová cena včetně DPH	1 132.283,6,- Kč


III.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Dodatek č. 2 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
6. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2015/147 ze dne 23.11.2015 a Dodatku č.1 ze dne 22.6.2016 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

ve Vsetíně dne: 8.9.2016



Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Lesy České republiky, s.p. (01)
se sídlem Brno, sídlo 1105/19, Nový Hrádec Králová
500 03 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Za zhotovitele:

Ekostavby Brno, a.s. v Brně dne: 7.9.2016

U Svitavy 2
618 00 Brno
- 35 -



Ekostavby Brno, a.s. Ing. Libor Vajík
U Svitavy 2, místopředseda představenstva
618 00 Brno
- 35 -

Ing. Milan Seda
místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: X2016

Stavba: Lutonínka v Lutoníně méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DJČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DJČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DJČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 895,00

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	-2 895,00	-607,95
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 502,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: X2016

Stavba: Lutonínka v Lutoníně méněpráce

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-2 895,00	-3 502,95	
X2016	Lutonínka v Lutoníně méněpráce	-2 895,00	-3 502,95	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lutonínka v Lutoníně méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH -2 895,00

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 895,00	21,00%	-607,95
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -3 502,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lutonínka v Lutoníně méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 895,00

HSV - Práce a dodávky HSV -2 895,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce -2 895,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lutonínka v Lutoníně méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem -2 895,00

D HSV Práce a dodávky HSV -2 895,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 895,00


1	K	R007	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	0,500	-5 790,000	-2 895,00	
---	---	------	---	----	-------	------------	-----------	--

P Poznámka k položce:

Dotčení porušené potky vývaru (nově provedeno z betonu C30/37)

VV 0,5

0,500



REKAPITULACE STAVBY

Kód: XZ016
Stavba: Lutonínka v Lutoníně vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum:

Uchazeč:
Výplň údaj

IČ:
DIČ:

Projektant:
Poznámka:

Výplň údaj
Výplň údaj

Cena bez DPH 15 597,60

DPH základní snížená
Sazba daně 21,00% 15,00%
Základ daně 15 597,60 0,00

Výše daně 3 275,50 0,00

Cena s DPH 18 873,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ


Kód: XZ016
Stavba: Lutonínka v Lutoníně vícepráce

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		15 597,60	18 873,10	
XZ016	Lutonínka v Lutoníně vícepráce	15 597,60	18 873,10	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lutonínka v Lutoníně vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznamka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

15 597,60

Základ daně:

15 597,60

0,00

Podstata daně:

21,00%

15,00%

Výše daně:

3 275,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

18 873,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lutonínka v Lutoníně vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód díla - Peppis

Datum:

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 597,60

HSY - Práce a dodávky HSY

15 597,60

4 - Vodovodné konstrukce

15 597,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lutonínka v Lutoníně vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za součást
------	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 597,60

D 4 HSY Práce a dodávky HSY

15 597,60

D 4 -4 Vodovodné konstrukce

15 597,60

1	K	423110108	Oprava rozbité puky oporními prvky betonem C30/37, včetně zbití a odčunění betonu	m ³	2,910	5 360,00	15 597,60	15 597,60
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	-----------	-----------

Práce a materiál
 Doplnění frézování puky (na zmrzlou - nedokonalou zimu)
 Doplnění provedení puky (na odstraňování sedimentů zvláště namožená odhazky)
 2,910 m³
 5 360,00

2,91

15 597,60

